



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019
Avance a 31 de Marzo de 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACIÓN	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCE FÍSICO DE PRODUCTO %	AVANCE FINANCIERO %	JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	4.700.000.000	37.312.363	4.662.687.637	0,79%	0,00%	0,15%	Los procesos contractuales por este proyecto de inversión, se ejecutan en un 80% a través de la modalidad de contratación de licitación y son bienes importados, el proceso para la adquisición es de mínimo cuatro (4) meses y la entidad tiene establecido que se deben radicar ante la Secretaria General de la Entidad todas las solicitudes de bienes y servicios a más tardar el 31 de julio de 2019. El producto de avance físico se encuentra en 0%, dado que los indicadores de investigaciones realizadas e informes periciales realizados dependen de la adquisición de insumos y reactivos. El avance Financiero es del 15% porque se ha tramitado comisiones de servicios para entrenamiento de funcionarios por valor de \$6792198
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	130.000.000	15.818.181	114.181.819	12,17%	0,00%	0,00%	El líder ejecutor del proyecto de inversión tiene programado entregar el 100% todas las solicitudes de adquisición a la Secretaria General de la entidad a más tardar la última semana de mayo de 2019. El producto de avance físico se encuentra en 0% certificaciones otorgadas, al igual que el avance financiero porque depende de la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de las actividades y de ésta manera iniciar el avance en éstos indicadores.

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACIÓN	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCE FÍSICO DE PRODUCTO %	AVANCE FINANCIERO %	JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	3.900.000.000	1.477.519.473	2.422.480.527	37,89%	11,00%	2,76%	El líder ejecutor del proyecto de inversión se encuentra realizando los estudios previos para continuar con la ejecución del 62% restante, y todo lo relacionado con procesos contractuales se debe entregar a más tardar el 31 de julio de 2019. El avance del producto es del 11%, dado que éste se encuentra estimado para un año y se dio inicio en el mes de marzo de 2019, cuando se entregaron los bienes y/o servicios adquiridos a la entidad. El avance Financiero se verá reflejado en el segundo trimestre de 2019, fecha que se tiene proyectado para la entrega de los bienes y/o servicios
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN ANÁLISIS DE PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	7.200.000.000	648.373.352	6.551.626.648	9,01%	10,00%	0,21%	El contrato con el ICBF se firmó en el mes de marzo de 2019, pero es importante mencionar que todos los procesos contractuales deben quedar radicados en la Secretaría General a más tardar el 31 de julio de 2019. El avance del producto es de 10%, porque la ejecución se tiene proyectada para realizarla durante todo el año y ésta se dio inicio en enero en lo correspondiente a servicios de Genética Forense realizando 869 casos de un total anual de 4500, en lo referente al convenio ICBF, el indicador se verá reflejado en el segundo semestre de 2019.
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	3.209.136.130	252.758.924	2.956.377.206	7,88%	0,00%	1,48%	El líder se encuentra realizando los estudios previos y tramitar todos los procesos contractuales a más tardar el 31 de julio de 2019 ante la Secretaría General. El avance del producto es del 0%, porque depende de la entrega de los bienes y/o servicios y lo relacionado con el avance financiero es del 0,21% por la misma razón expuesta anteriormente. El avance de éstos indicadores se verá reflejada en el segundo trimestre de 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACIÓN	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCE FÍSICO DE PRODUCTO %	AVANCE FINANCIERO %	JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	6.311.000.000	18.440.370	6.292.559.630	0,29%	10,00%	0,28%	A medida que ingresen los recursos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se ejecutan los recursos, no obstante se tienen terminados los estudios previos de los procesos contractuales, Los avances tanto de producto como financiero dependen de las adquisiciones de bienes y/o servicios para su ejecución.
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	700.000.000	526.556	699.473.444	0,08%	0,00%	0,04%	Los recursos se ejecutan a medida que los funcionarios solicitan las capacitaciones de igual manera los avances físico y financiero.
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	220.000.000	144.100.000	75.900.000	65,50%	22,00%	5,96%	El líder ejecutor del proyecto de inversión suscribió los contratos No. 15, 16, 17 y 18-SG-2019 correspondientes a la actividad organizar documentos producidos por la entidad, los cuales representan el avance a la fecha, en conjunto con el contrato No. 21-SG-2019.
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIG	6.277.489.868	5.611.525.938	665.963.930	89,39%	30,00%	4,06%	El líder ejecutor del proyecto de inversión reporta avance del proyecto con desarrollo del objetivo - fortalecer y mantener los servicios tecnológicos- en el cual la actividad con mayor ejecución financiera es la de Proveer Continuidad y mejora de la capacidad de los servicios de Telecomunicaciones y Arquitectura de Tecnologías de Información.

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACIÓN	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCE FÍSICO DE PRODUCTO %	AVANCE FINANCIERO %	JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	2.900.000.000	225.044.146	2.674.955.854	7,76%	13,00%	1,12%	El líder ejecutor del proyecto de inversión reporta avance del proyecto con desarrollo del objetivo - Mantener equipos de apoyo a los servicios forenses aptos- por lo cual, a la fecha la ejecución de producto y financiera está focalizada sobre las actividades de mantenimiento de equipos, visitas técnicas para respectivo soporte y diagnóstico.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	400.000.000	0	400.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	El líder se encuentra en proceso de estudios previos para solicitar los bienes y servicios, los cuales no pueden sobrepasar del 31 de julio de 2019. Una vez se inicie la entrega de los bienes y/o servicios a la entidad se dará avance a los indicadores de producto y financiero.
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	110.000.000	53.252.500	56.747.500	48,41%	55,00%	0,00%	El líder ejecutor del proyecto de inversión reporta el avance debido al producto servicios de información actualizados, donde hace referencia al aplicativo Isolucion que maneja la entidad. La razón, del 0% en ejecución financiera obedece a que con fecha 29 de marzo de 2019, se realizó acta de recibido a satisfacción parcial de primer pago.
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	494.000.000	0	494.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	El líder ejecutor del proyecto de inversión informa que la razón del avance general del 0%, es que a la fecha se cuenta con las cotizaciones de estudio de vulnerabilidad y diseño reforzamiento estructural para iniciar montaje de requerimiento de contratación en el II trimestre de la vigencia.

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACIÓN	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCE FÍSICO DE PRODUCTO %	AVANCE FINANCIERO %	JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	300.000.000	154.307.465	145.692.535	51,44%	15,00%	11,05%	El líder ejecutor del proyecto de inversión reporta avance tanto físico y financiero correspondiente a la actividad de manteamientos preventivos y correctivos del parque automor de las regiones de Bogotá y Bucaramanga.
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. BOGOTÁ	2.671.708.639	1.771.708.639	900.000.000	66,31%	0,00%	0,00%	El líder ejecutor del proyecto de inversión informa que la razón del avance físico y financiero del 0%, corresponde a que a la fecha el contrato está en espera una vez se concluyan las obras para proceder con la instalación del equipamiento de la sala y adquisición de los sistemas de refrigeración y congelación.
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL SUR HUILA NEIVA	58.291.361	0	58.291.361	0,00%	0,00%	0,00%	El líder ejecutor del proyecto de inversión informa que la razón del avance físico y financiero del 0%, corresponde a que a la fecha se están revisando las necesidades de la sede para poder definir la destinación apropiada de los recursos.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	1.000.000.000	270.711.477	729.288.523	27,07%	0,00%	5,35%	El líder ejecutor del proyecto de inversión informa que el avance a la fecha se representa en el producto sedes mantenidas, el cual a la fecha se encuentra en ejecución de dos de sus actividades, desarrollo de asesorías arquitectónicas y seguimiento a sedes en mantenimiento, específicamente de las obras a realizar en Pasto, Valledupar, Pereira, Tuluá.

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACIÓN	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCE FÍSICO DE PRODUCTO %	AVANCE FINANCIERO %	JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	500.000.000	27.894.799	472.105.201	5,58%	0,00%	1,85%	El líder ejecutor del proyecto de inversión informa que el avance a la fecha se representa en la construcción y mantenimiento de los sistemas de tratamiento avanzados de aguas residuales de la Regional Occidente y en el Concepto de costos de evaluación y seguimiento para la expedición del permiso de vertimientos líquidos - Regional Norte.
TOTAL RECURSOS	41.081.625.998	10.709.294.184	30.372.331.814	26,07%	9,22%	1,91%	

Cifras en (\$) pesos colombianos.