



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019
Avance a 30 de Junio de 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	AVANCE FÍSICO DE PRODUCTO%	AVANCE GESTIÓN %	AVANCES CUALITATIVOS
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 4.700.000.000	\$ 662.584.354	\$ 51.829.284	\$ 51.829.284	18,00%	0,00%	El avance de obligaciones corresponde al trámite de comisiones de servicios a Pereira, Bogotá y Medellín para realizar auditorías, Cali y Tunja para asegurar el funcionamiento de las luces forenses, avances caja menor para viáticos y reembolsos de caja menor.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 130.000.000	\$ 89.099.949	\$ 22.893.036	\$ 22.893.036	0,00%	92,00%	Se empieza a ejecutar el presupuesto asignado a partir del mes de julio, con la aplicación del Test de Evaluación de la Convocatoria 01-2019.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 3.900.000.000	\$ 2.428.275.607	\$ 527.193.671	\$ 527.193.671	31,00%	0,00%	El líder ejecutor del proyecto de inversión se encuentra realizando los estudios previos para continuar con la ejecución restante, y todo lo relacionado con procesos contractuales se debe entregar a más tardar el 31 de agosto de 2019. El avance Financiero se verá reflejado en el segundo semestre de 2019, fecha que se tiene proyectado para la entrega de los bienes y/o servicios.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 3.700.000.000	\$ 3.340.616.915	\$ 21.461.172	\$ 21.461.172	31,00%	50,00%	El avance de obligaciones corresponde al Cto 127-SG-2019 ONAC, para mantener la acreditación de los laboratorios de genética forense, así como la realización de reembolsos de caja menor.
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 3.209.136.130	\$ 494.389.896	\$ 177.527.759	\$ 177.527.759	21,00%	0,00%	El líder se encuentra realizando los estudios previos y tramitando todos los procesos contractuales a más tardar el 31 de agosto de 2019 ante la Secretaria General. El avance del producto es del 0%, porque depende de la entrega de los bienes y/o servicios y lo relacionado con el avance financiero es del 0,21% por la misma razón expuesta anteriormente.

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	AVANCE FÍSICO DE PRODUCTO%	AVANCE GESTIÓN %	AVANCES CUALITATIVOS
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 60.000.000	\$ 33.120.252	\$ 31.848.684	\$ 31.848.684	23,00%	0,00%	El saldo por comprometer es de \$26.753 millones los cuales están programados para calibración de equipos segundo semestre.
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 700.000.000	\$ 305.413.818	\$ 112.316.414	\$ 112.316.414	45,00%	0,00%	El presente proyecto se desarrolla de acuerdo a la gestión del Plan Institucional de Capacitación - PIC, el cual es para toda la vigencia y al seguimiento de los requerimientos de proyectos de investigación científica forense.
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 220.000.000	\$ 218.877.065	\$ 50.710.000	\$ 50.710.000	42,00%	45,00%	El líder ejecutor del proyecto de inversión suscribió los contratos No. 15, 16, 17 y 18-SG-2019 correspondientes a la actividad organizar documentos producidos por la entidad, los cuales representan el avance a la fecha, en conjunto con el contrato No. 21-SG-2019.
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	\$ 6.277.489.868	\$ 6.173.077.710	\$ 1.130.655.142	\$ 1.130.655.142	60,00%	50,00%	Por situaciones administrativas de PAC, no se encuentra reportados todos los pagos realizados a la fecha, los cuales suman hasta el momento: \$2.513.076.108 y se encuentra pendiente de pago \$ 314.011.192,78 correspondiente al servicio del mes de junio del contrato de telecomunicaciones del nivel nacional. Por otra parte ya se completó en su totalidad el proceso contractual del correo electrónico por valor de \$ 471.076.115,70 para un total ejecutado de \$ 3.298.163.418 que corresponde al 52,54% de ejecución, lo cual se podrá corroborar y soportar a corte del próximo mes.
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 2.900.000.000	\$ 494.199.671	\$ 125.140.493	\$ 125.140.493	58,00%	50,00%	La contratación de prestación de servicios de mantenimiento de equipos de alta tecnología a la fecha se encuentran en perfeccionamiento y otros publicados, los pagos se realizan una vez se ejecuten las visitas de mantenimiento y puesta punto de los equipos. Por otra parte, los nuevos lineamientos establecidos por las unidades organizacionales que desarrollan los procesos de contratación de la entidad, hacen necesaria una transición que ha retrasado la publicación de pliegos de los procesos contractuales.

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	AVANCE FÍSICO DE PRODUCTO%	AVANCE GESTIÓN %	AVANCES CUALITATIVOS
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	\$ 400.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	El líder se encuentra en proceso de estudios previos para solicitar los bienes y servicios, los cuales no pueden sobrepasar del 31 de julio de 2019. Una vez se inicie la entrega de los bienes y/o servicios a la entidad se dará avance a los indicadores de producto y financiero.
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 110.000.000	\$ 77.084.038	\$ 18.115.470	\$ 18.115.470	55,00%	100,00%	El líder ejecutor del proyecto de inversión reporta el avance debido al producto servicios de información actualizados, donde hace referencia al aplicativo Isolucion y funcionarios capacitados a nivel nacional en temas de Sistema Integrado de Gestión.
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 494.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	La ejecución baja de acuerdo al seguimiento del mes de junio obedece a se encuentran en contratación los requerimientos de diseño estructural y revisor independiente del proceso en el tercer trimestre se estima ya está en contratados y en ejecución los estudios y diseños.
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 300.000.000	\$ 234.537.465	\$ 83.004.909	\$ 83.004.909	75,00%	60,00%	El líder ejecutor del proyecto de inversión reporta avance tanto físico y financiero correspondiente a la actividad de mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor.
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. BOGOTÁ	\$ 2.671.708.639	\$ 1.798.759.056	\$ 44.044.011	\$ 44.044.011	3,00%	1,65%	1. El contrato de renovación de la morgue incluye durante los dos primeros meses la elaboración definitiva de los diseños técnicos tiempo en el cual no hay facturación. 2. El contratista tardó más tiempo en la elaboración de los diseños razón por la cual las obras comenzaron la segunda quincena de mayo. 3. Debido a que los avances se presentan en obra negra y que el valor de esta es muy bajo, el contratista de obra no ha querido facturar los meses de mayo y junio-19.
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL SUR HUILA NEIVA	\$ 58.291.361	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%	Al finalizar el mes de junio se radico ante la Regional Sur el requerimiento de contratación de las obras correspondientes a realizar con los recursos del proyecto, las cuales se estima en el tercer trimestre ya estén contratadas y en ejecución.

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	AVANCE FÍSICO DE PRODUCTO%	AVANCE GESTIÓN %	AVANCES CUALITATIVOS
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 1.000.000.000	\$ 432.989.933	\$ 155.662.226	\$ 155.662.226	0,00%	46,00%	La baja ejecución del proyecto de acuerdo al seguimiento del mes de junio obedece a que en la fecha aún se encuentran en contratación la mayor parte de los procesos de mantenimientos a nivel nacional, durante el mes de junio y julio se radicaron casi la totalidad de los requerimientos de contratación y asignación de recursos a las Regionales, con esto se considera en el tercer trimestre estén en ejecución; algunos saldos faltantes a comprometer obedecerán entonces a remanentes en lo relativo a viáticos para desplazamientos.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 500.000.000	\$ 161.234.176	\$ 18.958.671	\$ 18.958.671	22,00%	0,00%	El líder ejecutor del proyecto de inversión informa que el avance a la fecha se representa en la construcción y mantenimiento de los sistemas de tratamiento avanzados de aguas residuales de la Regional Occidente y en el Concepto de costos de evaluación y seguimiento para la expedición del permiso de vertimientos líquidos - Regional Norte.
TOTAL RECURSOS NACION	\$ 31.330.625.998	\$ 16.944.259.905	\$ 2.571.360.942	\$ 2.571.360.942	28,88%	28,04%	

Cifras en (\$) pesos colombianos.

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	AVANCE FÍSICO DE PRODUCTO%	AVANCE GESTIÓN %	AVANCES CUALITATIVOS
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL (PROPIOS)	\$ 6.251.000.000	\$ 95.362	\$ 95.362	\$ 95.362	23,00%	0,00%	Los recursos apropiados únicamente son transferidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuando se tramitan las cuentas de cobro por causa de las muertes ocurridas en accidentes de tránsito, tal y como lo indica la Ley 1753 de 2015 en su artículo 30 parágrafo 2. Por tal razón, la entidad a gestionado avances en los estudios previos de contratación para que una vez sean transferidos los recursos se envíen los procesos de contratación a la Secretaria General y de esta manera iniciar el proceso de contratación.

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL (PROPIOS)	\$ 3.500.000.000	\$ 1.655.977.125	\$ 128.709.927	\$ 128.709.927	31,00%	50,00%	Se encuentran en proceso de contratación un valor de \$59.642.552 respaldados con Certificados de disponibilidad y con compromisos la suma de \$4.996.594.040, lo cual genera un saldo de apropiación de \$ 2.143.763.408, es importante aclarar que el 90% de los reactivos e insumos de Genética son bienes importados, por ello para la entrega se requiere un plazo de ejecución entre 2 a tres meses, además son procesos licitatorios que su duración mínima es tres meses.
TOTAL RECURSOS PROPIOS	\$ 9.751.000.000	\$ 1.656.072.487	\$ 128.805.289	\$ 128.805.289	27,00%	25,00%	

Cifras en (\$) pesos colombianos.