



INFORME IV TRIMESTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Oficina de Planeación
2024

Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses

Elaboró: Cristina Guerrero - Profesional Oficina de Planeación
Revisó: Santiago Castro – Diana Jiménez – Laura Vargas Profesionales Oficina de Planeación
Aprobó: Juan Paulo Guzmán Pava – Jefe Oficina de Planeación



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIÓN IV TRIMESTRE 2024

1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

A partir de la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023, se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal de 2024. Según el Decreto No. 2295 del 29 de diciembre de 2023, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2024, en el que se detallan las apropiaciones de las entidades del orden nacional, se clasifican y definen los gastos. Al Instituto le fue aprobado un presupuesto por valor de \$96.593.275.679 para el componente de inversión en fuentes de recursos nación y propios, reflejados en 19 proyectos de inversión.

Durante la vigencia fiscal de 2024, la entidad presentó afectaciones presupuestales en el anexo del Decreto de Liquidación, específicamente debido al aplazamiento y las reducciones en el rubro de inversión, conforme a lo dispuesto en el Decreto 0766 del 20 de junio de 2024 y el Decreto 1522 del 18 de diciembre de 2024, “Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024 y se dictan otras disposiciones”, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En este contexto, la entidad enfrentó una reducción por valor de \$13.232.254.080, lo que dejó al Instituto con una apropiación definitiva de \$83.361.021.599 para el componente de inversión al cierre de la vigencia.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el año 2024, le fue asignado presupuesto inicialmente a diez y nueve (19) proyectos de inversión, los cuales presentaron los siguientes resultados con corte a 31 de diciembre de 2024.

**TABLA N °. 1. INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024
– RECURSOS NACIÓN**

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	AVANCES CUALITATIVOS
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 10.362.961.815	\$ 10.252.541.549	\$ 1.747.387.043	\$ 1.747.387.043	EL PROYECTO DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (INMLCF) TENÍA UNA META PROGRAMADA PARA DICIEMBRE DE 2024 DE REALIZAR 88,204 INVESTIGACIONES EN LOS LABORATORIOS. SIN EMBARGO, A FINALES DE 2024, SE SUPERÓ DICHA META AL REALIZAR UN TOTAL DE 93,820 CASOS, DESTACANDO EL ÉXITO EN LA ATENCIÓN DE CASOS FORENSES. ESTE PROYECTO TIENE COMO PRODUCTO PRINCIPAL EL SERVICIO DE LABORATORIOS FORENSES. A LO LARGO DEL AÑO, SE IDENTIFICÓ LA NECESIDAD DE ADQUIRIR DIVERSOS BIENES Y EQUIPOS PARA CONTINUAR CON EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS. PARA ELLO, SE SOLICITARON COTIZACIONES, SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DE MERCADO, SE REVISARON ESTUDIOS PREVIOS Y SE EVALUÓ EL SECTOR CORRESPONDIENTE, LO QUE PERMITIÓ ASIGNAR UN PRESUPUESTO A NIVEL NACIONAL. CON ESTE PRESUPUESTO, SE INICIARON 9 PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y 2 MODIFICACIONES (OTROSÍES) RELACIONADOS CON CONTRATOS YA EN EJECUCIÓN. ENTRE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS, SE DESTACAN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA, CABINAS DE EXTRACCIÓN, EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN, Y MOBILIARIO ESPECIALIZADO PARA LOS LABORATORIOS FORENSES. ESTAS ADQUISICIONES FUERON REGIONALIZADAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA ZONA DEL PAÍS Y ESTUVIERON ALINEADAS CON LAS ESPECIALIDADES REQUERIDAS EN CADA LABORATORIO. ALGUNOS DE LOS CONTRATOS MÁS RELEVANTES FUERON: * ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES, EN LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE, ORIENTE Y SUROCCIDENTE DEL INMLCF. * ADQUISICIÓN DE UNA CABINA DE EXTRACCIÓN CONDUCTOS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS LABORATORIOS. * MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, EXTRACTORAS Y DE SECADO EN LOS LABORATORIOS, ASEGURANDO SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. * ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, PARA EL ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA. * ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS, ESENCIALES PARA ASEGURAR RESULTADOS CONFIABLES EN LOS ANÁLISIS PERICIALES.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	AVANCES CUALITATIVOS
					* MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU PRECISIÓN Y TRAZABILIDAD CONFORME A LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020). ASIMISMO, SE DETECTÓ LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MÁS BIENES Y EQUIPOS, LO QUE PERMITIÓ INICIAR 11 NUEVOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN. ENTRE ESTOS NUEVOS EQUIPOS DESTACAN: CABINA PARA EL REVELADO DE HUELLAS LOFOSCÓPICAS, PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE. ESTÁNDARES QUÍMICOS DE REFERENCIA, PARA LOS LABORATORIOS DE ESTUPEFACIENTES Y EVIDENCIA TRAZA, ESENCIALES PARA GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD Y PRECISIÓN DE LAS PRUEBAS. EQUIPO DE LUCES FORENSES PARA EL ORGANISMO DE INSPECCIÓN DE LOFOSCOPIA EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE. MESAS PLEGABLES DE ACERO INOXIDABLE PARA EL SERVICIO DE ANTROPOLOGÍA DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE, ASEGURANDO CONDICIONES DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LOS ANÁLISIS FORENSES. FINALMENTE, SE INCLUYÓ LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIAS, ASEGURANDO QUE LAS MUESTRAS Y PRUEBAS SE CONSERVEN ADECUADAMENTE DURANTE EL PROCESO JUDICIAL, Y LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS EXISTENTES, COMO TARJETAS PARA CROMATÓGRAFOS LÍQUIDOS. EN RESUMEN, EL PROYECTO HA LOGRADO SUPERAR LAS METAS PREVISTAS EN TÉRMINOS DE INVESTIGACIONES REALIZADAS Y, A TRAVÉS DE DIVERSAS ADQUISICIONES Y CONTRATOS, HA MEJORADO SIGNIFICATIVAMENTE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS FORENSES, GARANTIZANDO UN SERVICIO DE ALTA CALIDAD Y CONFORME A LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES Y NACIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 69.347.099	\$ 58.160.525	\$ 57.653.793	\$ 57.653.793	SE CONSTRUYERON, REVISARON Y VALIDARON LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TEÓRICOS Y PRACTICOS DE LOFOSCOPIA (LF), RAAT, ANTROPOLOGÍA FORENSE (AF), CLÍNICA FORENSE (CF), NECROPSIAS MEDICOLEGALES (NM), ODONTOLOGÍA FORENSE (OF) Y ESTUPEFACIENTES. SE CONSTRUYÓ EL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PRÁCTICO DE RAAT Y LOS TEÓRICOS DE PSICOLOGÍA FORENSE (PS) Y ESTUPEFACIENTES (ES). SE REVISÓ METODOLÓGICAMENTE Y SE VALIDÓ EL INSTRUMENTO PRÁCTICO DE RAAT. SE CONSTRUYE LA VERSIÓN FINAL DEL ESTÁNDAR GENÉRICO DE COMPETENCIAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES DE PSICOLOGÍA FORENSE SE APLICARON LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL EL CON EL TEST ESTANDARIZADO DE EVALUACIÓN DE LF, RAAT, AF Y CF. SE APLICÓ EN EL ÁMBITO NACIONAL EL EXAMEN DE DESEMPEÑO DE RAAT, LF, TOXICOLOGÍA FORENSE (TX), OF, ES Y PF. SE CERTIFICARON 125 PERITOS EN DICIPLINAS COMO LOFOSCOPIA, RAAT, ANTROPOLOGÍA FORENSE, TOXICOLOGÍA FORENSE Y NECROPSIAS.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	AVANCES CUALITATIVOS
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 4.570.000.000	\$ 4.567.058.434	\$ 2.622.067.078	\$ 2.622.067.078	EL PROYECTO DE VÍCTIMAS CUENTA CON TRES PRODUCTOS, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS AVANCES PARA CADA UNO: * SERVICIOS DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE FEMINICIDIO: SE DIAGNOSTICÓ LA NECESIDAD DE ADQUIRIR DIVERSOS BIENES, SOLICITANDO COTIZACIONES, ANALIZANDO ESTUDIOS PREVIOS Y ASIGNANDO UN PRESUPUESTO NACIONAL PARA INICIAR 28 PROCESOS DE CONTRATACIÓN. COMO PARTE DE LA ADQUISICIÓN, SE COMPRARON EQUIPOS FOTOGRÁFICOS, LOS CUALES SON CRUCIALES EN LAS VALORACIONES MEDICOLEGALES. ESTOS EQUIPOS PERMITEN DOCUMENTAR LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LAS VÍCTIMAS, LO QUE ES ESENCIAL PARA CORRELACIONAR LOS HALLAZGOS CON EL PROCESO INVESTIGATIVO Y CONTRIBUIR A LA JUSTICIA, SIENDO UNA PARTE FUNDAMENTAL EN LA MISIÓN INSTITUCIONAL. ADEMÁS, EL INSTITUTO ADQUIRIÓ EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LOS EXÁMENES MEDICOLEGALES REALIZADOS A PERSONAS VIVAS, EN SITUACIONES COMO DELITOS SEXUALES, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MALTRATO INFANTIL Y OTROS, GARANTIZANDO UNA ATENCIÓN ADECUADA Y EL RESPETO POR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS EXAMINADAS. * SERVICIOS FORENSES EN LESIONES NO FATALES: SIMILAR AL PRIMER PRODUCTO, TAMBIÉN SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FOTOGRÁFICOS PARA DOCUMENTAR DE MANERA ADECUADA LOS HALLAZGOS EN LAS VALORACIONES MEDICOLEGALES, LO QUE ES ESENCIAL EN LA RECOPIACIÓN DE PRUEBAS PARA LOS PROCESOS JUDICIALES. LA REGIONAL NOROESTE ADQUIRIÓ UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED Y UN GESTOR DE ARCHIVOS DE IMÁGENES DIGITALES. ESTO SE HIZO PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD, EL MANEJO ADECUADO Y LA SEGURIDAD DE LAS IMÁGENES FOTOGRÁFICAS GENERADAS DURANTE EL PROCESO FORENSE, ASEGURANDO SU CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO CORRECTO. ASIMISMO, EN LAS ÁREAS DE CLÍNICA FORENSE, SE ADQUIRIERON EQUIPOS MÉDICOS ADICIONALES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y REALIZAR VALORACIONES MEDICOLEGALES, ASEGURANDO QUE SE BASEN EN EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y EN LA RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS VULNERADOS. EN EL ÁREA DE PATOLOGÍA FORENSE, SE REQUIRIERON EQUIPOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y EL ALMACENAMIENTO DE COMPONENTES ANATÓMICOS, GARANTIZANDO LA CORRECTA PRESERVACIÓN Y MANEJO DE LAS EVIDENCIAS. * DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS: SE ADQUIRIERON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LOS RIESGOS LABORALES. ESTO ES UNA MEDIDA PREVENTIVA CLAVE PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS MIENTRAS DESEMPEÑAN SUS FUNCIONES. DE MANERA COMPLEMENTARIA, LA REGIONAL NOROESTE ADQUIRIÓ UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED Y UN GESTOR DE ARCHIVOS PARA ASEGURAR LA ADECUADA GESTIÓN Y CUSTODIA DE LAS IMÁGENES DIGITALES.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	AVANCES CUALITATIVOS
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 4.500.000.000	\$ 4.499.996.000	\$ 3.318.329.306	\$ 3.318.329.306	PARA LA VIGENCIA 2024, EN EL PROYECTO DE “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL” SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS TALES COMO: • ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIOS DE GENÉRICA A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES • SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INMYCF ASÍ MISMO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 2.2.6.4.4 DEL DECRETO 1082 DE 2015, TITULADO “AJUSTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA”, PARA EL PROYECTO SE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA META INDICADOR DE CASOS DE ESTUDIO DE GENÉTICA, ATERRIZÁNDOLO AL PROMEDIO DE CASOS DE ACUERDO CON LOS CASOS PRESENTADOR POR LABORATORIOS DE GENÉTICA A NIVEL NACIONAL EN CADA REGIONAL.
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 4.360.000.000	\$ 4.358.089.000	\$ 2.280.330.674	\$ 2.280.330.674	PARA LA VIGENCIA 2024, EN EL PROYECTO DE “FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL” SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS TALES COMO: • LA PARTICIPACIÓN DE LABORATORIOS DE GENÉTICA FORENSE, EN EL EJERCICIO ANUAL DE INTER COMPARACIÓN. • SUMINISTRO DE REACTIVOS EXCLUSIVOS, PERTENECIENTES A DIFERENTES MARCAS. • AUDITORÍA DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2015. • PRUEBAS INMUNOCROMATOGRAFICAS PARA LA DETECCIÓN DE FLUIDOS BIOLÓGICOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE BIOLOGÍA. • INSUMOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA A NIVEL NACIONAL • PRUEBAS INMUNOCROMATOGRAFICAS PARA LA DETECCIÓN DE FLUIDOS BIOLÓGICOS SE SUSCRIBIERON CONTRATOS QUE PERMITIERON REALIZAR CORTES A MUESTRAS ÓSEAS QUE FACILITA LA MANIPULACIÓN Y LA CONTINUACIÓN EN LOS PROCESOS DE OBTENCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO, DISPENSAR VOLÚMENES EXACTOS DE MUESTRAS Y REACTIVOS EN LOS ANÁLISIS FORENSES, ASÍ MISMO PERMITIÓ LA DETECCIÓN DE PROTEÍNAS COMO SEMENOGELINA, ETC. ASÍ MISMO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 2.2.6.4.4 DEL DECRETO 1082 DE 2015, TITULADO “AJUSTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA”, PARA EL PROYECTO SE ACTUALIZARON DURANTE LA VIGENCIA ASPECTOS TALES COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO, FORTALECIENDO EL PRODUCTO DE SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE CADÁVERES ASÍ: • META DEL INDICADOR SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE CADÁVERES, DE ACUERDO CON LOS CASOS RECIBIDOS A NIVEL NACIONAL Y CON LA PROYECCIÓN REALIZADA AL MES DE DICIEMBRE



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	AVANCES CUALITATIVOS
					2024. • META INDICADOR DE SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES. • INDICADOR INFORMES PERICIALES EN PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, EVIDENCIANDO LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS AL PRODUCTO DE RECUPERACIÓN DE CADÁVERES. • ACTUALIZACIÓN DE REGIONALIZACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDAD EN EL PRODUCTO DE SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE CADÁVERES, DESTACANDO QUE PARA LAS REGIONALES NORTE, NORORIENTE, SUR Y OCCIDENTE NO SE ASIGNA PRESUPUESTO EN MIRAS DE REALIZAR ANÁLISIS CONCENTRADO DE CASOS A LAS REGIONALES RESTANTES EN MIRAS DE MEJORA DE TIEMPOS Y RECURSOS. • MODIFICACIÓN DE FOCALIZACIÓN DE ACUERDO CON LOS CAMBIOS REALIZADOS A NIVEL REGIONAL.
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 8.844.793.945	\$ 8.841.097.117	\$ 2.116.386.882	\$ 2.116.386.882	EL PROYECTO DE PATOLOGÍA CUENTA CON DOS PRODUCTOS, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS AVANCES PARA CADA UNO: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PENAL, CRIMINALÍSTICA Y MEDICINA LEGAL: SE REALIZARON ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, EQUIPOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS ANÁLISIS FORENSES, ESPECÍFICAMENTE PARA LA REALIZACIÓN DE NECROPSIAS MEDICOLEGALES. ESTE PROCESO COMENZÓ CON LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, SOLICITUD DE COTIZACIONES, ANÁLISIS DE ESTAS Y LA ASIGNACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS A NIVEL NACIONAL. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LOS AVANCES ALCANZADOS: ADQUISICIÓN DE ARMARIOS REFRIGERADORES: SE ADQUIRIERON ARMARIOS TANTO REFRIGERADOS COMO NO REFRIGERADOS PARA EL ALMACENAMIENTO TRANSITORIO DE CADÁVERES EN LA REGIONAL NOROESTE, LO QUE ES FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN ADECUADA DE LOS CUERPOS EN ESPERA DE SU ANÁLISIS. CTO-174-SG-2024: EN ESTE PROCESO SE ADQUIRIERON CONTENEDORES Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN PARA LOS GRUPOS FORENSES DE BOGOTÁ Y LA REGIÓN ORIENTE. LA INSTALACIÓN DE ESTOS EQUIPOS PERMITIRÁ GARANTIZAR QUE SE MANTENGAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS USADOS EN LOS ENSAYOS Y ANÁLISIS, LO CUAL ES CRUCIAL PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS PERICIAS REALIZADAS. CTO-0036-DRNR-2024: SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFRIGERADORES MORTUORIOS EN LA REGIONAL NORORIENTAL. ESTOS REFRIGERADORES SON VITALES PARA LA CONSERVACIÓN ADECUADA DE LOS CADÁVERES TANTO ANTES COMO DESPUÉS DE LAS NECROPSIAS, ASEGURANDO ASÍ UN AMBIENTE DE TRABAJO MÁS ADECUADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FORENSES EN ESA REGIÓN. CTO-176-SG-2024:SE ADQUIRIERON INSUMOS ESENCIALES PARA LOS SERVICIOS DE CLÍNICA Y PATOLOGÍA. ESTOS INSUMOS SON NECESARIOS PARA REALIZAR LAS NECROPSIAS Y VALORACIONES MEDICOLEGALES, ASÍ COMO PARA LLEVAR A CABO ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS QUE SON PARTE DE LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES. CONTAR CON ESTOS INSUMOS PERMITE CUMPLIR CON LOS



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	AVANCES CUALITATIVOS
					REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LAS NORMATIVAS VIGENTES. CTOS-170-SG-2024 Y 171-SG-2024: SE REALIZARON ADQUISICIONES DE ELEMENTOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA UTILIZADOS EN LOS ANÁLISIS FORENSES. ESTO INCLUYE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE MEDIANA COMPLEJIDAD, NECESARIOS TANTO PARA LOS ANÁLISIS PERICIALES SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS, ASEGURANDO SU FUNCIONAMIENTO ADECUADO Y LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS CONFIABLES. SALAS DE NECROPSIA DOTADAS: ESTE PROYECTO TAMBIÉN CONTEMPLA LA ADECUACIÓN DE LAS SALAS DE NECROPSIA CON EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO UN TRABAJO FORENSE DE CALIDAD. SE CONTINUÓ CON EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y SE AVANZARON LOS SIGUIENTES PROCESOS: CTO-0046-DRNO-2024: SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD PARA LA REGIONAL NOROESTE. ESTOS ELEMENTOS SON ESENCIALES PARA PROTEGER LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LAS NECROPSIAS, MINIMIZANDO LOS RIESGOS LABORALES Y CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULA ESTAS PRÁCTICAS. CTO-0042-DRNT-2024: SE ADQUIRIERON INSTRUMENTOS PARA EL LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE EN LA REGIONAL NORTE. ESTOS INSTRUMENTOS SON FUNDAMENTALES PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DENTRO DEL CAMPO DE LA ANTROPOLOGÍA FORENSE, ESPECÍFICAMENTE EN LA IDENTIFICACIÓN DE CUERPOS. ESTA ADQUISICIÓN ASEGURA QUE LOS ANÁLISIS SE LLEVEN A CABO DE ACUERDO CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LAS NORMATIVAS FORENSES. CTO-0036-DRNR-2024: SE CONTINÚA CON LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES MORTUORIOS PARA LA CORRECTA CONSERVACIÓN DE LOS CADÁVERES, ESPECIALMENTE EN LA REGIONAL NORORIENTAL, DONDE ESTE EQUIPO ES NECESARIO PARA MANTENER LA ADECUADA PRESERVACIÓN DE LOS CUERPOS ANTES Y DESPUÉS DE LA NECROPSIA, MEJORANDO LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE PRESTA EL SERVICIO FORENSE.
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 400.000.000	\$ 386.823.419	\$ 85.567.625	\$ 85.567.625	SE DA INICIO AL CONTRATO SAMC-004-SG-2024, PARA EL PLA INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PIC) EN MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LOS CONTRATIEMPOS CONTRACTUALES, LAS CAPACITACIONES CULMINARÁN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO SE CULMINO LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 500.000.000	\$ 397.009.314	\$ 0	\$ 0	EL CONTRATO DE LA RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA FINALIZÓ EL 30 DE AGOSTO DE 2024 Y SE PROCEDIÓ A TRAMITAR EL PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A LA RESERVA PRESUPUESTAL POR VALOR DE \$ 296.457.036 QUEDANDO PAGO EN SU TOTALIDAD. DE LOS RECURSOS VIGENTES, SE FIRMÓ EL CONTRATO 090-SG-2024 CON LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 283.934 UNIDADES DE CONSERVACIÓN A NIVEL NACIONAL, INCLUYENDO CAJAS X100, CARPETAS, FUNDAS DE PROTOCOLO, SOBRES DE LABORATORIO



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	AVANCES CUALITATIVOS
					Y TAPAS BASE. SE SOLICITÓ UNA PRÓRROGA HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA LA ENTREGA, ESPECIALMENTE DE LAS CAJAS X100, Y SE ENTREGARON TODAS LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA REGIONAL BOGOTÁ, NIVEL CENTRAL Y REGIONAL ORIENTE. LA ENTREGA EN LAS DEMÁS REGIONALES SE PROYECTÓ ENTRE EL 15 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2024, Y SE RADICÓ LA FACTURA PARA PAGO EN DICIEMBRE. ADEMÁS, SE ADQUIRIERON 31 IMPRESORAS TÉRMICAS, CON ÓRDENES DE COMPRA FIRMADAS EN ENERO DE 2025 PARA SER ENTREGADAS EN DIVERSAS CIUDADES. ESTAS IMPRESORAS DE CÓDIGO DE BARRAS PERMITIRÁN IDENTIFICAR DOCUMENTOS DE MANERA ÚNICA, OPTIMIZANDO EL PROCESO DE ARCHIVO Y PRÉSTAMOS DOCUMENTALES AL FACILITAR LA TRAZABILIDAD Y REDUCIR EL TIEMPO DE BÚSQUEDA MANUAL.
FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN ATENCIÓN A LOS RETOS DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL	\$ 14.040.794.267	\$ 13.962.075.519	\$ 1.780.436.806	\$ 1.780.436.806	EL PROYECTO DE POSCONFLICTO CUENTA CON CUATRO PRODUCTOS, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS AVANCES PARA CADA UNO: SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, SE TRAMITARON Y AVANZARON LOS SIGUIENTES PROCESOS CONTRACTUALES PARA FORTALECER EL SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO Y EN EL MARCO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL: CTO-162-SG-2024: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE HORNOS O CABINAS DE LABORATORIO PARA EL SECADO DE HUESOS. ESTOS EQUIPOS SON ESENCIALES PARA LOS SERVICIOS DE ANTROPOLOGÍA FORENSE, ESPECIALMENTE EN LA IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES NO IDENTIFICADOS. EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES YA TIENE ESTOS EQUIPOS EN CUATRO SEDES, PERO LA DEMANDA HA CRECIDO, POR LO QUE LA ADQUISICIÓN DE MÁS CABINAS PERMITIRÁ AMPLIAR LA COBERTURA, GARANTIZANDO UNA RESPUESTA OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE INSTITUCIONES COMO LA UBPD, LA JEP Y LA FISCALÍA. CTO-0035-DRSR-2024 Y CTO-0057-DRNO-2024: ADQUISICIÓN DE MESAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LOS LABORATORIOS DE ANTROPOLOGÍA Y EL ÁREA DE PATOLOGÍA EN LAS REGIONALES SUROCCIDENTE Y NOROCCIDENTE. ESTAS MESAS SON CRUCIALES PARA LA REALIZACIÓN DE NECROPSIAS Y EXHUMACIONES, ESPECIALMENTE EN EL CONTEXTO DE EXHUMACIONES MASIVAS POR PARTE DE LA JEP, LA UBPD Y OTRAS ENTIDADES JUDICIALES, LO QUE REFUERZA EL ANÁLISIS DE LOS RESTOS ÓSEOS Y MEJORA EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE. SERVICIOS DE GENÉTICA FORENSE: EN CUANTO A LOS AVANCES EN GENÉTICA FORENSE, SE SUSCRIBIERON Y TRAMITARON LOS SIGUIENTES CONTRATOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD Y PRECISIÓN EN LOS ANÁLISIS DE ADN Y LA CUSTODIA DE LAS MUESTRAS: OTROSI 1 AL CTO-041-SG-2024: SE AÑADIÓ LA SUMA DE \$19.213.740 PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS EXCLUSIVOS PARA LOS ANÁLISIS GENÉTICOS. ESTOS REACTIVOS SON ESENCIALES PARA LA OBTENCIÓN DE PERFILES GENÉTICOS DE LAS MUESTRAS FORENSES Y ASEGURAN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS CONFORME A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	AVANCES CUALITATIVOS
					OTROSI 1 AL CTO-140-SG-2024: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LA MARCA APPLIED BIOSYSTEMS Y OTROS INSUMOS NECESARIOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES. ESTOS REACTIVOS ESTÁN VALIDADOS INTERNACIONALMENTE Y GARANTIZAN LA PRECISIÓN EN LA INDIVIDUALIZACIÓN DE MUESTRAS FORENSES. CTO-182-SG-2024: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIAS EN EL LABORATORIO DE GENÉTICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ. LAS MEJORAS EN EL ALMACENAMIENTO PERMITIRÁN ASEGURAR LA CORRECTA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS DESDE SU RECOLECCIÓN HASTA SU ANÁLISIS. OTROSI 1 AL CTO-134-SG-2024: ADICIÓN DE \$161.757.096 PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES, LO QUE GARANTIZARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS E INSPECCIONES NECESARIAS, MANTENIENDO LA VALIDEZ E INTEGRIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. SERVICIOS DE LABORATORIO FORENSE: SE FIRMARON CONTRATOS IMPORTANTES PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESENCIALES PARA LOS ANÁLISIS FORENSES, TANTO EN EL LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA COMO EN OTROS SERVICIOS FORENSES: OTROSI 1 AL CTO-107-SG-2024: ADQUISICIÓN DE ESTEREOMICROSCOPIOS PARA LOS LABORATORIOS DE BUCARAMANGA Y BARRANQUILLA, FUNDAMENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES ESQUELETIZADOS. ESTOS EQUIPOS SON CRUCIALES PARA REALIZAR ANÁLISIS COMPARATIVOS ENTRE DATOS ANTE MORTEM Y POST MORTEM, CON EL FIN DE DETERMINAR LA IDENTIDAD DE LOS CADÁVERES. CTO-138-SG-2024 Y OTROSI 1 AL CTO-139-SG-2024: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X PORTÁTILES PARA EL SERVICIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE. ESTOS EQUIPOS SON ESENCIALES PARA REALIZAR ESTUDIOS DETALLADOS DE LOS RESTOS ÓSEOS DURANTE LAS NECROPSIAS MEDICOLEGALES Y PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS. CTO-0042-DRNT-2024: ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA, NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FORENSES Y EL ANÁLISIS DE LOS RESTOS HUMANOS EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN. OTROSI 1 AL CTO-153-SG-2024: ADICIÓN DE \$6.088.289 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES EN LOS LOTES 2 Y 9. ESTA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA ES CLAVE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS ANÁLISIS Y PROPORCIONAR UN SOPORTE TÉCNICO Y CIENTÍFICO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SERVICIO FORENSE EN LESIONES NO FATALES: TAMBIÉN SE FIRMARON CONTRATOS IMPORTANTES PARA EL ANÁLISIS DE LESIONES NO FATALES, QUE SON ESENCIALES PARA LA INVESTIGACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA: OTROSI 1 AL CTO-138-SG-2024: ADICIÓN DE 2 EQUIPOS DE RAYOS X POR LA SUMA DE \$75.900.000. ESTOS EQUIPOS SON ESENCIALES PARA LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS FORENSE DE LAS LESIONES NO FATALES, PERMITIENDO UN DIAGNÓSTICO PRECISO Y DETALLADO EN EL



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	AVANCES CUALITATIVOS
					PROCESO DE JUSTICIA. TAMBIÉN SE ADQUIRIERON INSUMOS Y REACTIVOS PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN EL ANÁLISIS DE CASOS DE LESIONES NO FATALES Y OTROS INCIDENTES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA. EN RESUMEN, LOS AVANCES INCLUYEN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REACTIVOS, Y MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA QUE FORTALECERÁN LAS CAPACIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES PARA LLEVAR A CABO ANÁLISIS FORENSES DE ALTA CALIDAD, GARANTIZANDO LA IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS, EL ANÁLISIS DE RESTOS ÓSEOS, EL ANÁLISIS GENÉTICO, Y LA ATENCIÓN EN CASOS DE LESIONES NO FATALES EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO.
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	\$ 12.782.494.000	\$ 12.782.445.627	\$ 9.355.620.095	\$ 9.355.620.095	EN EJECUCIÓN (CONTRATO 010-SG-2024) EL CUAL GARANTIZA EL SERVICIO DE CONTINUIDAD Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL. RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS (CONTRATO 100-SG-2024) SE EJECUTO LA CONTRATACIÓN PARA LA NUBE PUBLICA DEL INSTITUTO MEDIANTE EL (CONTRATO OC - 132586 COEM) RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO ORACLE PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS (CONTRATO 106-SG-2024)
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 5.000.000.000	\$ 4.972.996.632	\$ 3.236.005.668	\$ 3.236.005.668	SE GARANTIZÓ EL MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS BAJO EL CONTRATO CTO-055-SG-2024, QUE CUBRIÓ EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MARCA THERMO FISHER SCIENTIFIC EN LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ, ESPECÍFICAMENTE EN EL GRUPO DE PATOLOGÍA Y EL ÁREA DE HISTOTECNOLOGÍA, INCLUYENDO REPUESTOS. TAMBIÉN SE EJECUTÓ EL CONTRATO CTO-065-SG-2024, QUE OFRECIÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERACIONAL (OQ/PV) PARA EQUIPOS DE HEWLETT PACKARD, AGILENT TECHNOLOGIES Y VARIAN. ADEMÁS, BAJO EL CONTRATO CTO-069-SG-2024, SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE SECUENCIACIÓN DE ADN EN EL LABORATORIO DE GENÉTICA EN BOGOTÁ. PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SE FIRMARON LOS CONTRATOS CTO-0015-2024-DROC PARA LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL OCCIDENTE Y CTO-0022-DRNO-2024 PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INMLCF. ASIMISMO, EL CONTRATO CTO-0017-2024-DROC SE ENCARGÓ DEL MANTENIMIENTO DE CABINAS Y SISTEMAS DE EXTRACCIÓN EN LABORATORIOS Y SALAS DE NECROPSIAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE. FINALMENTE, EL CONTRATO CTO-124-SG-2024 FUE DESTINADO A LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLCF A NIVEL NACIONAL. SIN EMBARGO, LOS TRÁMITES DE IMPORTACIÓN DE ALGUNOS REPUESTOS GENERARON RETRASOS DEBIDO A FACTORES ECONÓMICOS Y POLÍTICOS, LO QUE AFECTÓ LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	AVANCES CUALITATIVOS
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 70.000.000	\$ 69.913.600	\$ 62.922.240	\$ 62.922.240	SE EJECUTO EL CONTRATO NO. 002-SG-2024 PROCESO DE CONTRATACIÓN CD-001-SG-2024 PARA EL SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVO ISOLUCIÓN POR VALOR DE \$ 69.913.600.00. EL PASADO 29 DE FEBRERO Y 1° DE MARZO DEL 2024 SE LLEVÓ A CABO EL ENCUENTRO NACIONAL DE FACILITADORES SIG EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 44 SERVIDORES PÚBLICOS. SE REALIZÓ DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS A NIVEL NACIONAL, ADEMÁS DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA "RECONOCIENDO MI PROCESO", FINALMENTE SE REALIZARON VISITAS A NIVEL NACIONAL PARA APOYAR A LOS LÍDERES DE LOS PROCESOS Y REFORZAR LA APROPIACIÓN DE LOS TEMAS DEL SIG EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INMLCF PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CAPACITANDO A 817 SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO.
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 5.350.473.477	\$ 5.350.374.580	\$ 2.103.498	\$ 2.103.498	SE ADELANTARON CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO PARA LA CONTINUACIÓN DE LOS ACABADOS EN EL SEGUNDO PISO Y EL REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN LOS PISOS 3°, 4° Y 5°, DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y LAS OBRAS VALORADAS EN LOS PISOS INTERVENIDOS. UNA VEZ DEFINIDO EL BALANCE DE OBRAS EN EJECUCIÓN, SE ESTIMARON LAS CANTIDADES DE OBRA PARA LA FASE DE REFORZAMIENTO. EN CUANTO A LAS DIFICULTADES, SE ENCONTRABA EN EJECUCIÓN LA FASE 2 DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO DE LA TORRE B (PISO 2), SIENDO NECESARIO CULMINAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA DE ESTA FASE PARA PODER DAR CONTINUIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO EN LAS FASES POSTERIORES. TENIENDO EN CUENTA LA VETUSTEZ DEL EDIFICIO EN INTERVENCIÓN EN CUANTO A PROCESO CONSTRUCTIVO Y RED, SE PRESENTARON ÍTEMS DE OBRA NO CONTEMPLADOS QUE FUERON NECESARIOS INCORPORAR A LA INTERVENCIÓN PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. ESTAS OBRAS OCASIONARON MAYORES TIEMPOS EN LA EJECUCIÓN Y PERMANENCIA EN OBRA, EXTENDIENDO ASÍ EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL.
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 700.000.000	\$ 699.965.474	\$ 422.420.280	\$ 422.420.280	SE REALIZARON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A 104 VEHÍCULOS, INCLUYENDO LA REPARACIÓN DE AUTOPARTES AVERIADAS O EN DESGASTE, ASÍ COMO EL ALISTAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, LO QUE GARANTIZÓ QUE TODAS LAS PARTES DE LOS VEHÍCULOS ESTUVIERAN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SUS OCUPANTES, MANTENIENDO EL PARQUE AUTOMOTOR 100% OPERATIVO PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DEL INSTITUTO. SE CONTRATÓ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS SEDES DE ANTIOQUIA / MEDELLÍN, ATLÁNTICO / BARRANQUILLA, CUNDINAMARCA / BOGOTÁ, HUILA / NEIVA, RISARALDA / PEREIRA Y SANTANDER / BUCARAMANGA. ADEMÁS, SE LOGRÓ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS UNIDADES FORENSES Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO EN DIVERSAS DIRECCIONES REGIONALES, TRASLADANDO A LOS PERITOS PARA ATENDER DILIGENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS,



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	AVANCES CUALITATIVOS
					ENTREGANDO DOCUMENTOS EN ENTIDADES PÚBLICAS, DISTRIBUYENDO PEDIDOS DESDE EL ALMACÉN A DIFERENTES DEPENDENCIAS, REALIZANDO RECORRIDOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y APOYANDO CON LAS UNIDADES MÓVILES DE NECROPSIAS AL SERVICIO DE PATOLOGÍA, CONTRIBUYENDO DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL.
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL ORIENTE SOACHA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO EN LA VIGENCIA 2024, PARA PODER INICIARLO Y DESARROLLARLO, SE HIZO NECESARIO CONTAR CON EL APALANCAMIENTO DE VIGENCIAS FUTURAS. PARA ELLO, SE REALIZÓ UNA CONSULTA AL DNP RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR LOS CUPOS POR CADA VIGENCIA A LOS TECHOS O TOPES PRESUPUESTALES ESTABLECIDOS PARA EL SECTOR FISCALÍA, CON EL FIN DE PODER GESTIONAR LAS VIGENCIAS FUTURAS. TENIENDO EN CUENTA LAS LIMITANTES PRESUPUESTALES Y LA NECESIDAD DE ESTABLECER Y GARANTIZAR APALANCAMIENTO DE RECURSOS PARA LAS PRÓXIMAS VIGENCIAS, ASÍ COMO EXPLORAR ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITIERAN DESARROLLAR EL PROYECTO EN SU TOTALIDAD O POR FASES FUNCIONALES, EN MAYO SE OBSERVÓ LA COMPLEJIDAD DE COMPROMETER Y EJECUTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO EN LA VIGENCIA 2024. EN JUNIO, SE DIO COMO RESULTADO EL DECRETO 0766 DEL 20 DE JUNIO DE 2024, MEDIANTE EL CUAL SE APLAZARON ALGUNAS APROPIACIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2024. EN ESTE DECRETO, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO INCLUYÓ DENTRO DEL MONTO DEL APLAZAMIENTO \$1.008.526.523 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE SOACHA. POR ESTA RAZÓN, SE INICIÓ EL TRÁMITE DE TRASLADO EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN POR UN VALOR DE \$2.784.473.477, APROBADO EN EL COMITÉ DIRECTIVO DEL 22 DE MAYO DE 2024, DONDE SE DEFINIÓ EL TRASLADO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE MEDICINA LEGAL REGIONAL ORIENTE EN SOACHA AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA SEDE CENTRAL EN BOGOTÁ.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 4.386.625.810	\$ 4.263.584.917	\$ 191.543.092	\$ 191.543.092	LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PARA EL PROYECTO FUERÓN PAGAS EN UN 99,82%, QUEDANDO UN SALDO POR EL CTO-022-DRSU-2023 CONFORMACIÓN ÁREAS EXTERIORES, REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS VARIOS DIRECCIÓN SECCIONAL TOLIMA - IBAGUE DEL INSTITUTO. EN EL MARCO DE LOS AVANCES DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2024, SE SOCIALIZÓ EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA, ASIGNANDO PROFESIONALES Y ESTABLECIENDO FECHAS DE ENTREGA DE PRODUCTOS INICIALES, COMO LA ESTIMACIÓN DE COSTOS. SE REALIZARON ANÁLISIS Y PRESUPUESTOS PARA EL CAMBIO DE CUBIERTA DE LA SEDE CENTRAL Y OTRAS INTERVENCIONES EN DIFERENTES SEDES, DESTACANDO LOS CONTRATOS CTO-0032-DRNT-2023 PARA MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL NORTE BARRANQUILLA, CTO-0012-DRNR-2024 PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CONTRATO 185-SG-2023 PARA ASISTENCIA TÉCNICA, Y CTO-177-SG-2024 PARA EL LAVADO DE TANQUES EN LA REGIONAL ORIENTE. AUNQUE EL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CONTABA CON LOS PROFESIONALES ADECUADOS, SE NECESITABA APOYO ESPECIALIZADO EN EL ÁREA



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	AVANCES CUALITATIVOS
					ELECTROMECÁNICA, POR LO QUE DESDE MARZO SE VINCULÓ UNA PROFESIONAL EN ESTA ÁREA. LOS TIEMPOS PARA INTEGRARLA Y ESTRUCTURAR LOS PROYECTOS CAUSARON DEMORAS, PERO SE TOMARON MEDIDAS PARA AGILIZAR LOS PROCESOS Y ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y OBRAS.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 500.000.000	\$ 492.707.097	\$ 392.396.956	\$ 392.396.956	A 31 DE DICIEMBRE 2024, SE SUSCRIBIERON VARIOS CONTRATOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES. EN PRIMER LUGAR, SE FIRMÓ EL CONTRATO CTO-0022-DRSU-2024, PARA EL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL SUR. ADEMÁS, SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO CTO-0023-DRSU-2024, QUE ABARCA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL INMYCF REGIONAL SUR, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE BACTERIAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN POZOS SÉPTICOS. TAMBIÉN SE FIRMÓ LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO CTO-021-DRNO-2024, DESTINADO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA UB DE TARAZÁ, ASÍ COMO LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA CALIDAD DEL AGUA. EN CUANTO AL SERVICIO DE LAVADO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO CTO-177-SG-2024, PARA CONTRATAR EL LAVADO DE LOS TANQUES EN LAS DIRECCIONES SECCIONALES META Y BOYACÁ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL QUIBDÓ	\$ 15.371.186	\$ 15.371.186	\$ 9.525.757	\$ 9.525.757	LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PARA EL PROYECTO SE PAGARÓN, MEDIANTE EL OTROSÍ DE ADICIÓN 1 AL CTO-045-DRNO-2023, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PROVISIONAL EN QUIBDÓ Y LA DEMOLICIÓN DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE. EL CONTRATO FUE PRORROGADO DURANTE SU EJECUCIÓN Y SE FINALIZÓ EN MARZO; EN ABRIL SE REALIZARON LOS TRÁMITES DE LAS ACTAS DE PAGO DE RECIBO FINAL, DONDE SE CANCELÓ LA TOTALIDAD DEL VALOR Y LA RESERVA CONSTITUIDA. EN CUANTO AL AVANCE DEL PROYECTO, SE HA CULMINADO LA EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL PREDIO, SE HA LLEVADO A CABO LA DEMOLICIÓN DEL ANTIGUO MATADERO, MEJORANDO LA SEGURIDAD Y EVITANDO INVASIONES, Y SE HA CONSTRUÍDO UNA GARITA DE VIGILANCIA PARA EL ÁREA. SIN EMBARGO, SE HAN PRESENTADO DIFICULTADES: DADO EL TIEMPO LIMITADO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE CONSIDERA NECESARIO LLEVAR A CABO ESTOS PROCESOS EN LA VIGENCIA 2025, LO QUE PROVOCÓ UN APLAZAMIENTO DE RECURSOS A TRAVÉS DEL DECRETO 0766 DEL 20 DE JUNIO DE 2024, DONDE SE INCLUYÓ DEL PROYECTO DE QUIBDÓ POR LA SUMA DE \$314.628.814. COMPROMETIENDO EL AVANCE ACTUAL DEL PROYECTO.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	AVANCES CUALITATIVOS
RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL NOR ORIENTE CÚCUTA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS DEL PROYECTO FUERÓN CANCELADAS EN EL MES DE JUNIO 2024, A TRAVÉS DEL CONTRATO 0185-SG-2023 PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA PRIMERA FASE CONSTRUCTIVA MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DERIVADA. RESPECTO A LOS AVANCES DEL AÑO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO JUNTAMENTE CON EL ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA PARTE ELECTROMECÁNICA Y CON EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA RED DE VOZ, DATOS Y ACCESIBILIDAD, ESTO BASADO EN EL PRESUPUESTO ENTREGADO POR EL CONSULTOR POR FASES, TODA VEZ QUE SE REQUIERE EJECUTAR EL PROYECTO EN PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL ÁREA DE PATOLOGÍA. EL PRESUPUESTO ANUAL 2024 DEL INMLCF, ESTABA PREVISTO POR VALOR DE \$4.397.847.000 QUE ESTABAN DESTINADOS A DAR CONTINUIDAD A LAS OBRAS DE LA SEDE CÚCUTA, PARA EJECUTAR LAS ETAPAS SUBSIGUIENTES A LA DEMOLICIÓN, SIN EMBARGO, EN LA MEDIDA QUE LOS CONTRATOS DERIVADOS SUSCRITOS POR FINDETER INICIARÓN EJECUCIÓN HASTA MEDIADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FUE UN HECHO QUE IMPIDIÓ JURÍDICAMENTE LA SUSCRIPCIÓN DEL NUEVO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA COMPROMETER LOS RECURSOS DISPUESTOS PARA LA VIGENCIA 2024 Y QUE ESTABAN DESTINADOS A LA SEDE CÚCUTA PARA DAR CONTINUIDAD A LAS OBRAS, LO ANTERIOR, CONFORME EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA QUE DEBE RESPETAR EL INSTITUTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
TOTALES	\$ 76.452.861.599	\$ 75.970.209.988	\$ 27.680.696.793	\$ 27.680.696.793	

TABLA N°. 2. INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024 – RECURSOS PROPIOS

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPiación	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	AVANCES CUALITATIVOS
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 4.024.160.000	\$ 24.160.000	\$ 24.160.000	\$ 24.160.000	PARA LA VIGENCIA 2024, EN EL PROYECTO DE “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL” SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE BINES Y/O SERVICIOS TALES COMO: • ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIOS DE GENÉRICA A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES ASÍ MISMO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 2.2.6.4.4 DEL DECRETO 1082 DE 2015, TITULADO “AJUSTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA”, PARA EL PROYECTO SE ACTUALIZO LA REGIONALIZACIÓN DEL INDICADOR SERVICIO DE GENÉTICA FORENSE EN FILIACIÓN DE MENORES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE CELEBRO CONVENIO CON EL ICBF PARA FINALIZAR LA PRESENTE VIGENCIA, OCASIONANDO ASÍ LA NO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PROVENIENTE DE DICHO CONVENIO. LO ANTERIOR, EN CONCORDANCIA CON LA OPTIMIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN MIRAS DE MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LAS INTERCONSULTAS DE CASOS DE IDENTIFICACIÓN Y CRIMINALÍSTICA, ASÍ COMO EN MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LAS SOLICITUDES DE CASOS DE GENÉTICA.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	AVANCES CUALITATIVOS
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 2.884.000.000	\$ 2.876.253.694	\$ 2.488.667.076	\$ 2.488.667.076	* SE ADQUIRIERON LOS INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN, BIENES BÁSICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS FORENSE LOS INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN SON BÁSICOS, PUES PERMITEN REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS FORENSES Y LOS ANÁLISIS DE ELEMENTOS PROBATORIOS REMITIDOS POR LAS AUTORIDADES EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, EN CASOS DE RECUPERACIÓN DE CADÁVERES, TOMA DE MUESTRAS A FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y OTROS. *ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ES UNA MEDIDA PREVENTIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, EL USO DE ÉSTOS MINIMIZA LOS RIESGOS LABORALES COMO BIOLÓGICOS, QUÍMICOS Y DE AGENTES TÓXICOS. *ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LAS REGIONALES BOGOTÁ Y ORIENTE Y GRUPOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FORENSES DEL INMLCF-SEDE CENTRAL LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ES UNA MEDIDA PREVENTIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, PUES EL USO DE ÉSTOS MINIMIZA LOS RIESGOS LABORALES TAL COMO LO ESTABLECE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
TOTALES	\$ 6.908.160.000	\$ 2.900.413.694	\$ 2.512.827.076	\$ 2.512.827.076	

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal/ Oficina de Planeación.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

3. AVANCE FISICO PROYECTOS DE INVERSIÓN IV TRIMESTRE 2024

Teniendo como referencia los productos e indicadores vigentes en los proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional - BPIN del Departamento Nacional de Planeación, se presenta el avance porcentual de producto para cada uno de los proyectos de inversión del Instituto, así:

TABLA N°. 3.1 AVANCE FISICO/PRODUCTO PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS NACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	AVANCE PRODUCTO
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 10.362.961.815	100%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 69.347.099	100%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 4.570.000.000	93,15%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 4.500.000.000	102,6%
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 4.360.000.000	114,9%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 8.844.793.945	100%
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 400.000.000	0%
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 500.000.000	100%
FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN ATENCIÓN A LOS RETOS DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL	\$ 14.040.794.267	95,6%
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	\$ 12.782.494.000	100%
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 5.000.000.000	100%
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 70.000.000	100%
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 5.350.473.477	100%
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 700.000.000	94,5%
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL ORIENTE SOACHA	\$ 0	0%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 4.386.625.810	100%
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 500.000.000	100%
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL QUIBDÓ	\$ 15.371.186	0%
RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL NOR ORIENTE CÚCUTA	\$ 0	0%

Fuente: Oficina de Planeación.

TABLA N°. 3.2 AVANCE FISICO/PRODUCTO PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN	AVANCE PRODUCTO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 4.024.160.000	0,15%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 2.884.000.000	100%

Fuente: Oficina de Planeación.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

4. RESERVA PRESUPUESTAL

A continuación, se presenta el valor constituido de recursos de inversión de reserva presupuestal por proyectos de inversión al finalizar la vigencia del 2023, así como el saldo con corte a 31 de diciembre de 2024.

TABLA N°. 4. EJECUCIÓN RESERVA CONSTITUIDA

NOMBRE DEL PROYECTO	REC	VALOR CONSTITUIDO	PAGOS	SALDO	% SALDO RESERVA
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	11	\$ 10.951.040.266	\$ 10.611.959.853	\$ 339.080.414	3,1%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	11	\$ 149.471.145	\$ 149.471.145	\$ 0	0%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	11	\$ 811.233.095	\$ 804.586.432	\$ 6.646.663	0,8%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	11	\$ 1.199.495.558	\$ 1.199.373.692	\$ 121.866	0%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	20	\$ 591.875.614	\$ 591.875.614	\$ 0	0%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	21	\$ 14.709.119	\$ 14.709.119	\$ 0	0%
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	11	\$ 648.546.165	\$ 644.757.634	\$ 3.788.531	0,6%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	11	\$ 4.354.196.880	\$ 4.345.895.316	\$ 8.301.564	0,2%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	20	\$ 2.022.743.468	\$ 2.003.341.166	\$ 19.402.302	1%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	21	\$ 37.078.487	\$ 36.670.200	\$ 408.287	1,1%
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	11	\$ 354.366.036	\$ 354.366.036	\$ 0	0%
FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN ATENCIÓN A LOS RETOS DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL	11	\$ 309.960.490	\$ 309.960.490	\$ 0	0%
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL QUIBDÓ	11	\$ 101.537.985	\$ 101.537.985	\$ 0	0%
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	11	\$ 837.917.947	\$ 837.917.947	\$ 0	0%
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	11	\$ 1.660.170.271	\$ 1.649.178.540	\$ 10.991.730	0,7%
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	11	\$ 2.412.609.177	\$ 2.412.404.177	\$ 205.001	0%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	11	\$ 86.674.125	\$ 0	\$ 86.674.125	100%
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	11	\$ 20.788.216	\$ 20.788.216	\$ 0	0%
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	11	\$ 330.783.549	\$ 330.783.549	\$ 0	0%



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	REC	VALOR CONSTITUIDO	PAGOS	SALDO	% SALDO RESERVA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	11	\$ 135.950.838	\$ 135.910.274	\$ 40.564	0%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	11	\$ 2.296.460.578	\$ 2.292.347.113	\$ 4.113.465	0,2%
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	11	\$ 306.854.672	\$ 304.103.720	\$ 2.750.952	0,9%
RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL NOR ORIENTE CÚCUTA	11	\$ 2.211.949.658	\$ 2.211.949.658	\$ 0	0%
TOTAL		\$ 31.846.413.338	\$ 31.363.887.874	\$ 482.525.463	1,5%

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal