



INFORME IV TRIMESTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Oficina de Planeación
2025

Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses

Elaboró: Cristina Andrea Guerrero Mosquera - Profesional Oficina de Planeación
Revisó: Diana Jiménez - Santiago Castro - Juan Paulo Guzmán Profesionales Oficina de Planeación
Aprobó: Sonia Cruz Ortega – Jefe Oficina de Planeación



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIÓN IV TRIMESTRE 2025

1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

En virtud del Decreto No.1621 del 30 de diciembre de 2024, se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2025, mediante el cual se detallan las apropiaciones asignadas a las entidades del orden nacional, estableciendo la clasificación y definición de los gastos correspondientes. Para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se aprobó una apropiación presupuestal para el componente de inversión por un valor total de \$114.155.647.000, financiada con recursos de la Nación y recursos propios, los cuales se distribuyeron en dieciséis (16) proyectos de inversión.

Con base en dicha apropiación, la entidad expidió la Resolución No.1 del 2 de enero de 2025, “Por la cual se desagregan las cuentas de gastos de funcionamiento e inversión según el detalle del anexo del Decreto de Liquidación No. 1621 del 30 de diciembre de 2024”, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad presupuestal vigente.

Al finalizar la vigencia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto No.1484 del 31 de diciembre de 2025, “Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones”, mediante el cual se efectuó una reducción en las apropiaciones asignadas al componente de inversión de la entidad, quedando el presupuesto definitivo de inversión en un valor de \$112.884.017.658, correspondiente a recursos de la Nación y recursos propios.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el año 2025, se asignó presupuesto de inversión a dieciséis (16) proyectos de inversión, los cuales presentan los siguientes resultados con corte a 31 de diciembre de 2025.

TABLA N °1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2025
– RECURSOS NACIÓN

PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	% COMP.	AVANCES CUALITATIVOS
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 11.474.400.000	\$ 11.474.399.999	\$ 2.439.750.330	\$ 2.439.750.330	100%	Los resultados logrados como parte de este proyecto son: • Prestación de servicios, para la realización de ensayos de aptitud para análisis de pelos en los Laboratorios de Biología. • Prestación de servicios de acreditación, evaluaciones de seguimiento, ampliación y complementarias. • El servicio de suscripción al programa de ensayos de aptitud para los Laboratorios de Toxicología Forense a nivel nacional para la identificación y cuantificación de carboxihemoglobina e identificación de plaguicidas. • La contratación con el Instituto Nacional de Metrología – INM, la prestación del servicio de calibración de equipos patrones del Grupo Nacional de Metrología. • La prestación del servicio de ensayo de aptitud para el Grupo Nacional de Metrología. • La adquisición de vidriería para Laboratorios Regional Suroccidente. • adquisición de reactivos para el Laboratorio de Biología, de la Dirección Regional Bogotá del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses • Adquisición de elementos misceláneos para el grupo regional de ciencias forenses - Regional Suroccidente • Adquisición de comparador espectral de video de alta resolución para la Dirección Regional Bogotá. • Adquisición de viales, tapones y agujas.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	% COMP.	AVANCES CUALITATIVOS
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 300.000.000	\$ 288.876.975	\$ 194.055.733	\$ 194.055.733	96,29%	•La consolidación del sistema de certificación de peritos forenses, mediante la ejecución de los contratos 070-SG-2025 y 071-SG-2025, enfocados en la elaboración de instrumentos de evaluación y en la revisión y validación de los esquemas y estándares de certificación. •La ejecución de los contratos 058-SG-2025 y 060-SG-2025, asociados a procesos de acreditación, evaluaciones de seguimiento y acciones correctivas, los cuales culminaron satisfactoriamente con la implementación del plan de mejoras derivado de las auditorías del ONAC. •El desarrollo de mejoras tecnológicas en la plataforma CERTIFORENSE, mediante la entrega de nuevas funcionalidades y la mitigación de vulnerabilidades identificadas. •El otorgamiento de 74 certificaciones en áreas como Biología Forense, Estupefacientes, Antropología Forense, Odontología Forense, Clínica Forense y Necropsias Medicolegales, correspondiente al 98,7 % de cumplimiento de la meta de avance físico (74 de 75 programas).
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 4.994.096.000	\$ 4.973.569.798	\$ 1.992.709.307	\$ 1.992.709.307	99,59%	Los resultados logrados por el proyecto se orientaron fundamentalmente a 3 productos: 1. <i>Servicio de valoración del riesgo de feminicidio:</i> • Se contrataron profesionales para realizar valoraciones de riesgo de feminicidio a nivel nacional, con atención presencial y virtual, priorizando zonas de difícil acceso. • Se fortalecieron los elementos de clínica forense para apoyar los exámenes medicolegales a personas vivas, fundamentales en investigaciones por delitos sexuales, violencia



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	% COMP.	AVANCES CUALITATIVOS
						intrafamiliar, maltrato infantil, salud general, eventos de tránsito, violencia común y posibles lesiones asociadas a procedimientos médicos o quirúrgicos. • la adquisición de equipos e instrumental médico especializado. 2. <i>Servicio forense en lesiones no fatales:</i> • La adquisición de almacenamiento en red (NAS) destinados a la Regional Noroccidente, robusteciendo la gestión y custodia de evidencias digitales. • La adquisición de un NAS de la Regional Norte. • La adquisición de un NAS y sistema de copia de respaldo para la Regional Sur. • La elaboración de unidades de conservación documental, diseño, diagramación, corrección de estilo, impresión y suministro de papel de seguridad para dictámenes periciales. 3. <i>Documentos de lineamientos técnicos.</i> • La elaboración de unidades de conservación documental, así como el diseño, diagramación, corrección de texto e impresión, y el suministro de papel de seguridad para la impresión de dictámenes periciales del Instituto. • La adquisición de elementos de protección personal y bioseguridad destinados a las áreas misionales, como medida preventiva para proteger a los funcionarios y reducir riesgos laborales.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 4.917.600.000	\$ 4.906.543.299	\$ 4.324.880.671	\$ 4.324.880.671	99,78%	• La adquisición de reactivos exclusivos marca PROMEGA para el proceso de amplificación de ADN en muestras forenses para los Laboratorios de Genética. • La adquisición de reactivos exclusivos marca APPLIED BIOSYSTEM para el proceso de extracción y secuenciación de ADN en muestras forenses de los



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	% COMP.	AVANCES CUALITATIVOS
						Laboratorios de Genética. • La adquisición de equipos pulverizadores y elementos para su funcionamiento de la marca RETSCH con destino a los Laboratorios de Genética. • La adquisición de equipos y accesorios marca AESCULAP para uso en los servicios forenses. • El suministro de reactivos exclusivos marca QIAGEN para extracción de ADN basados en columnas de SILICE para los Laboratorios de Genética.
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 4.764.608.000	\$ 4.725.534.046	\$ 3.044.622.297	\$ 3.044.622.297	99,18%	• Aumentar la capacidad operativa en la valoración medicolegal de personas privadas de la libertad. Lo anterior, permitió, desempeñar con criterios de oportunidad y calidad técnica y científica, los compromisos que adquirió ante la sociedad nacional e internacional, en el marco de (D.D.H.H.) y los principios del (DIH). • La adquisición de reactivos exclusivos marca PROMEGA, para el proceso de amplificación de ADN en muestras forenses para los Laboratorios de Genética. • La adquisición de reactivos exclusivos para el proceso de extracción y secuenciación de ADN en muestras forenses de los Laboratorios de Genética. • La adquisición de equipos pulverizadores y elementos para su funcionamiento de la marca RETSCH con destino a los Laboratorios de Genética. • La adquisición de los reactivos marca APPLIED BIOSYSTEM Y PROMEGA, con lo cual se garantiza contar con los reactivos e insumos con diseños o componentes únicos, que han sido validados y aprobados. • La adquisición del suministro de elementos para marcación de cadáveres.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	% COMP.	AVANCES CUALITATIVOS
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 9.851.592.000	\$ 9.838.655.559	\$ 1.666.700.936	\$ 1.666.700.936	99,87%	El proyecto de patología cuenta con dos productos, los resultados: 1. <i>Servicio de investigación penal, criminalística y medicina legal:</i> • La adquisición de cromatógrafos a nivel nacional, equipos esenciales para análisis físico-químicos conforme a Ley 30 de 1986, Resolución 001 de 2015 y Resolución 315 de 2020 (Minsalud y Protección Social) • La adquisición de un sistema de purificación de agua tipo I y II para el laboratorio de Toxicología Forense (Regional Noroccidente). • La adquisición de equipos de baja y mediana tecnología para el Laboratorio de Toxicología (Regional Suroccidente, lotes 3 y 4). 2. <i>Salas de necropsia dotadas.</i> • La Adquisición de instrumental y dotación: Regional Noroccidente), Regional Suroccidente), Regional Norte), Regional Noroccidente). • La adquisición de equipos para servicios de histotecnología en las Direcciones Regionales. • La adquisición de equipos de soporte crítico: refrigeración, aire acondicionado, /a, electromecánicos y medición. • La adquisición de equipos de medición para laboratorios de ensayo, calibración y organismos de inspección. • La adquisición de refrigerantes para cuartos fríos. • La adquisición de repuestos e insumos para neveras de biológicos y cuartos fríos, incluida la renovación de sistemas en Pereira y Cartago. • La adquisición de elementos de protección y consumibles misionales.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	% COMP.	AVANCES CUALITATIVOS
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 1.629.114.455	\$ 1.629.114.455	\$ 146.226.327	\$ 146.226.327	100%	1. <i>Servicio de Educación Informal</i>: Se ejecutó el Plan Institucional de Capacitación (PIC) mediante procesos de diagnóstico de necesidades, planeación, estructuración contractual, contratación y ejecución de actividades formativas, logrando la realización de 15 cursos con 460 participantes, lo que representa un 75 % de cumplimiento de la meta establecida (15 de 20). Los cursos restantes se ejecutarán en el primer trimestre de 2026. 2. <i>Servicio de Asistencia Técnica para la Formulación de Proyectos</i>: se adjudicó el contrato 124-SG-2025 con la Universidad del Magdalena, tras convocatoria abierta entre el 15 de septiembre y el 5 de octubre. Se recibieron propuestas, de las cuales fueron seleccionadas cinco (5) para avanzar como proyectos financiados. 3. <i>Documentos de Investigación Elaborados</i>: Planeación, estructuración y contratación del servicio de apoyo a la gestión editorial de la revista científica institucional Antistio, mediante la suscripción del contrato 138-SG-2025 con la empresa BITECA SAS para la "Prestación de servicios para la administración y asistencia editorial de la revista del INMLCF en la plataforma Open Journal Systems (OJS)".
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 1.040.000.000	\$ 1.039.999.999	\$ 574.211.119	\$ 574.211.119	100%	Se fortaleció la gestión documental institucional mediante la dotación de unidades de conservación y el robustecimiento del SGDEA (Orfeo), incluyendo infraestructura tecnológica asociada. Para lo cual, se celebró el Contrato 092-SG-2025 (19 de junio); inicio de ejecución 24 de junio; recepción y aprobación conforme a especificaciones técnicas y el SGDEA – Orfeo (infraestructura en nube) a través del Contrato 125-SG-



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	% COMP.	AVANCES CUALITATIVOS
						2025; se cuenta con informe del proveedor y acta de renovación del servicio. El indicador de producto del proyecto Documental corresponde al producto único "Servicio de gestión documental", con una meta de 1. El resultado alcanzado fue de 0,8515, equivalente a un cumplimiento del 85,15%.
FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN ATENCIÓN A LOS RETOS DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL	\$ 21.633.051.433	\$ 21.624.621.607	\$ 4.462.541.241	\$ 4.462.541.241	99,96%	1. <i>Servicio de identificación de cadáveres</i> • La adquisición de bienes para el área de patología – Regional Suroccidente. • La adquisición e instalación de refrigeradores para almacenamiento de cuerpos Regional Suroccidente. • El suministro de microchips para marcación electrónica de cadáveres (nivel nacional). 2. <i>Servicios de genética forense.</i> • La adquisición de reactivos exclusivos APPLIED BIOSYSTEMS para extracción y secuenciación de ADN. • Otrosí 1 al Cto-140-sg-2024: suministro de reactivos para laboratorios forenses. • Cto-078-sg-2025 (lote 1), Cto-079-sg-2025 (lote 2) y Cto-080-sg-2025 (lote 3): puntas (con/sin filtro y conductivas) para pipetas de laboratorios forenses. • Cto-003-sg-2025: adquisiciones asociadas. 3. <i>Servicios de laboratorio forense.</i> • Adquisición de sierras AESCULAP para procedimientos técnicos. Pruebas inmunocromatográficas y reactivos VEROGEN para detección/identificación en muestras forenses. • La adquisición de estereomicroscopio para el laboratorio de balística - Regional Nororiental. • La adquisición de pruebas inmunocromatográficas para detección de fluidos biológicos (biología). 4. <i>Servicio forense en lesiones no fatales.</i>




INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	% COMP.	AVANCES CUALITATIVOS
						• La adquisición de enseres y equipos de oficina, para fortalecer las valoraciones medicolegales y las acciones de búsqueda de la verdad, en atención a los casos misionales.
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	\$ 22.981.390.844	\$ 22.932.257.867	\$ 12.869.548.929	\$ 12.869.548.929	99,79%	•Contratación con UNE – EPM Telecomunicaciones S.A., mediante el Otrosí 3 al contrato CTO-010-SG-2024, el CTO-033-SG-2025 y su respectiva adición y prórroga, para el fortalecimiento de los servicios de conectividad. •El reconocimiento de pasivos exigibles, a través de la Resolución 00026-DROC-2025, asociados a servicios de conectividad e infraestructura tecnológica. •CTO-002-SG-2025 y CTO-091-SG-2025, orientados al suministro e instalación de licencias Microsoft 365 y soluciones de comunicación en Microsoft Teams, a cargo de Noventiq Colombia, SoftwareOne S.A.S. y el Consorcio IAD Dinámico. •La suscripción y ejecución del contrato CTO-164-SG-2025, para la adquisición de una solución de hiperconvergencia destinada al almacenamiento y gestión de información digital del Instituto. •La adquisición y disposición de licenciamiento de software especializado, incluyendo Adobe Acrobat Professional for Teams, Creative Cloud for Teams All Apps, Photoshop for Teams y software de acceso remoto, mediante los contratos CTO-160-SG-2025 y CTO-170-SG-2025.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	% COMP.	AVANCES CUALITATIVOS
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONALES	\$ 5.464.000.000	\$ 5.432.849.275	\$ 2.282.133.821	\$ 2.282.133.821	99,43%	Se aseguró la continuidad operativa, confiabilidad y soporte técnico especializado para equipos científicos de alta complejidad y equipos electromecánicos en las áreas forenses. Los principales resultados: • Suscripción del CTO-012-SG-2025 para mantenimiento preventivo, correctivo y verificación de equipos Applied Biosystems (laboratorios de genética forense a nivel nacional). • Formalización de servicios técnicos especializados con contratos 047 (BIORAD), 046 (LEICA), 049 (FOSTER), 056 (AGILENT) y 051 (SHIMADZU), fortaleciendo soporte y operatividad de equipos de alta complejidad en las sedes. <i>El indicador de producto del proyecto Equipos corresponde a la sumatoria de los productos "Servicios tecnológicos" y "Sedes mantenidas". El primero presentó un resultado de 1.851 frente a una meta de 1.873, equivalente a un cumplimiento del 99%, mientras que el segundo registró un resultado de 8 frente a una meta de 7, alcanzando el 100% de cumplimiento.</i>
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONALES	\$ 77.674.866	\$ 77.674.863	\$ 69.907.377	\$ 69.907.377	100%	Desde el punto de vista financiero, se logró para la vigencia 2025, un avance del 100%, cuyos resultados logrados como parte de este proyecto, se orientaron fundamentalmente al contrato de la prestación del servicio de soporte y mantenimiento del aplicativo ISOLUCION, se capacitaron 400 funcionarios en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión e ISOLUCION.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	% COMP.	AVANCES CUALITATIVOS
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 837.000.000	\$ 836.768.065	\$ 478.200.044	\$ 477.437.038	99,97%	Se garantizó la disponibilidad y operatividad del parque automotor institucional para soportar la prestación de los servicios misionales en las regionales y sedes. Los principales resultados: • Ejecución concentrada en mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar continuidad operativa del parque automotor. • Gestión contractual asociada, principalmente, a los contratos 0293 al 0300-SG-2022 (y otrosies) y CTO-CA-0003-2025-DROC. • Obligación y pago de servicios en contratos regionales (incluye CTO-018-DRNO-2025, CTO-008-DRNT-2025 y CTO-006-DRNR-2025), con cobertura en Bogotá, Norte, Sur, Nororiente, Noroccidente, Occidente y Suroccidente. El indicador de producto del proyecto Parque Automotor corresponde a un único producto con una meta de 105 y un resultado de 77. El cumplimiento se calcula como la relación entre el resultado y la meta, equivalente al 73,3%.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION AL CUIDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 83.133.389	\$ 83.133.389	\$ 83.133.389	\$ 83.133.389	100%	Para la vigencia 2025, la gestión del proyecto se enfocó en el pago de la vigencia expirada del contrato 0174-SG-2023, por valor de \$83.133.388,52, para lo cual se realizó un traslado presupuestal ordinario por \$38.133.389 desde el proyecto Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Arquitectura de Tecnologías de Información del Instituto, en el marco de la Política de Gobierno Digital Nacional y con la aprobación de la Junta Directiva, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El pago se efectuó satisfactoriamente en el mes de diciembre. Dado que durante la vigencia no se ejecutaron actividades distintas al reconocimiento y cancelación de la vigencia expirada.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	% COMP.	AVANCES CUALITATIVOS
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 546.400.000	\$ 537.236.039	\$ 256.200.311	\$ 256.200.311	98,32%	Adjudicación y ejecución de múltiples contratos orientados al mantenimiento, suministro y caracterización de sistemas de tratamiento de agua residual, así como a la adquisición de elementos ahorradores de agua y energía. Se destacan los contratos CTO-0005-DRNR-2025 y CTO-0008-DRSR-2025 para la adquisición de insumos químicos destinados a las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de las regionales Nororiente y Suroccidente, junto con el CTO-0004-DRSU-2025 para mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de tratamiento de agua residual. Asimismo, se adjudicaron CTO-0013-DRNT-2025, CTO-0017-DRNO-2025 y CTO-0016-DRSR-2025 enfocados en la caracterización de vertimientos y lodos, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Complementariamente, contratos como el CTO-0011-DRNR-2025, CTO-0032-DRNR-2025, CTO-0036-DRSR-2025 y CTO-0018-DRNT-2025 abarcan el lavado, desinfección y análisis bacteriológico de tanques de almacenamiento de agua potable, fortaleciendo los procesos de control sanitario institucional. En materia de sostenibilidad energética, se adjudicaron CTO-009-DRNR-2025, CTO-0020-DRNO-2025, CTO-0023-DRNT-2025 y CTO-OC-150964-DRSU-2025, orientados a la adquisición de luminarias, accesorios y dispositivos ahorradores de agua y energía, en concordancia con las políticas de consumo responsable y eficiencia institucional. <i>El indicador de producto, se calcula como la sumatoria de los productos "Sedes</i>



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	% COMP.	AVANCES CUALITATIVOS
						adecuadas" y "Sedes mantenidas". El primero registró un resultado de 45 frente a una meta de 41 y el segundo un resultado de 67 frente a una meta de 58. Dado que ambos resultados superan las metas, el cumplimiento se acota al 100% por producto.
CONSTRUCCION, DOTACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 21.095.309.671	\$ 21.015.949.112	\$ 188.593.215	\$ 188.593.215	99,62%	1. <i>Sedes Construidas y Dotadas</i>, se destacó el avance en la construcción de nuevas sedes y su equipamiento, con especial énfasis en la Seccional Chocó y la Sede Medicina Legal Regional Nororiente en Cúcuta. Se completó la fase de diseño y los trabajos de intervención necesarios para garantizar la funcionalidad y seguridad de las sedes. 2. <i>Sedes con Reforzamiento Estructural</i>, se avanzó en la mejora de la Torre B en la sede central, fortaleciendo la estructura para soportar mayores cargas, además de actualizar las instalaciones hidráulicas, eléctricas y de ventilación en los pisos 3, 4 y 5. 3. <i>Sedes Adecuadas</i>, se realizaron trabajos de mantenimiento y reparación locativa en diversas sedes a nivel nacional, con especial atención a áreas críticas como los laboratorios forenses y los sistemas de ventilación, lo que contribuyó a mejorar tanto la funcionalidad como la seguridad de las instalaciones. Sin embargo, el proceso presentó varias dificultades que afectaron el avance de algunos proyectos. En las Sedes Construidas y Dotadas, se enfrentaron retrasos en la obtención de cotizaciones para el estudio de mercado en la fase inicial. En la Sede con Reforzamiento Estructural, los retrasos en la obtención de licencias de construcción obligaron a solicitar nuevas licencias y a consultar modificaciones del POT, lo que afectó el uso del suelo y



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	% COMP.	AVANCES CUALITATIVOS
						retrasó el avance. Por último, en las Sedes Adecuadas, los contratos de obra e interventoría se iniciaron en diciembre, lo que generó un inicio posterior al planificado debido a mayores tiempos de contratación, afectando así el cronograma establecido. <i>El indicador de producto</i> , corresponde a la sumatoria de los niveles de cumplimiento de los tres productos. El producto 1 presenta meta actualizada igual a cero, por lo que no genera avance. El producto 2 tenía una meta de 0,331 y no registró ejecución, resultando en un cumplimiento de cero. El producto 3 alcanzó un resultado de 2 frente a una meta de 5, equivalente a un cumplimiento del 40%.
TOTALES	\$ 111.689.370.658	\$ 111.417.184.346	\$ 35.073.415.046	\$ 35.072.652.040	99,76%	

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal/ Oficina de Planeación.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

TABLA N°2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2025 – RECURSOS PROPIOS

PROYECTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	% COMP.	RESULTADOS OBTENIDOS
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 2.880.000	\$ 2.880.000	\$ 363.150,00	\$ 363.150,00	100%	se realizó la adquisición de reactivos exclusivos marca PROMEGA para el proceso de amplificación de ADN en muestras forenses para los laboratorios de genética del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses. se obliga y paga cto-004-sg-2025, adquisición de reactivos exclusivos.
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 1.191.767.000	\$ 1.191.767.000	\$ 0	\$ 0	100%	Se adjudicó el Contrato 053-SG – 2025 de adquisición de cromatógrafos a nivel nacional. Estos equipos de alta tecnología son indispensables para los análisis fisicoquímicos mencionados en el marco de la normatividad vigente incluyendo la Ley 30 de 1986, Resolución 001 de 2015, Resolución No. 315 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, entre otras. aportando a la administración de justicia está relacionado con la identificación de sustancias sometidas a control, asociadas a consumo de sustancias psicoactivas entre las que se encuentran: cocaína, cannabinoides, heroína, oxicodona, derivados anfetamínicos, fentanilo, ketamina, entre otros. Adicionalmente, en casos relacionados con laboratorios clandestinos de procesamiento y extracción de sustancias psicoactivas, se identifican los reactivos o sustancias químicas utilizados en este contexto, así como sus precursores.
TOTALES	\$ 1.194.647.000	\$ 1.194.647.000	\$ 363.150	\$ 363.150	100,00%	

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal/ Oficina de Planeación.

TABLA N° 3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA PROYECTOS DE INVERSIÓN 2025

FUENTE RECURSOS	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	% COMPROMISOS
Nación	\$ 111.689.370.658	\$ 111.417.184.346	\$ 35.073.415.046	\$ 35.072.652.040	99,76%
Propios	\$ 1.194.647.000	\$ 1.194.647.000	\$ 363.150	\$ 363.150	100%
TOTAL GENERAL	\$ 112.884.017.658	\$ 112.611.831.346	\$ 35.073.778.196	\$ 35.073.015.189	99,76%

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal/ Oficina de Planeación.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

3. AVANCE FÍSICO PROYECTOS DE INVERSIÓN IV TRIMESTRE 2025

Teniendo como referencia los productos e indicadores vigentes en los proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional - BPIN del Departamento Nacional de Planeación, se presenta el avance físico para cada uno de los proyectos de inversión del Instituto, así:

TABLA N°4 AVANCE FÍSICO PROYECTOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	AVANCE PRODUCTO
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 11.474.400.000	100%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 300.000.000	98,67%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 4.994.096.000	98,61%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 4.917.600.000	96,12%
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 4.764.608.000	100%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 9.851.592.000	100%
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 1.629.114.455	91,67%
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 1.040.000.000	85,15%
FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN ATENCIÓN A LOS RETOS DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL	\$ 21.633.051.433	100%
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	\$ 22.981.390.844	100%
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 5.464.000.000	99%
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 77.674.866	100%
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 837.000.000	73%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CUIDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 83.133.389	0%
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 546.400.000	100%
CONSTRUCCION, DOTACION Y ADECUACION DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 21.095.309.671	40%
TOTAL	\$ 111.689.370.658	86,91%

Fuente: Oficina de Planeación – Recursos Nación



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

4. RESERVA PRESUPUESTAL

A continuación, se presenta el valor constituido de recursos de inversión de reserva presupuestal por proyectos de inversión al finalizar la vigencia del 2024, así como el saldo con corte a 31 de diciembre de 2025.

TABLA N°. 5 EJECUCIÓN RESERVA CONSTITUIDA

FUENTE	REC	PROYECTO	VALOR CONSTITUIDO	PAGOS	RESERVA PENDIENTE	% SALDO RESERVA
Nación	10	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 8.505.154.506,28	\$ 8.161.674.610,94	\$ 343.479.895,34	4,04%
Nación	10	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 506.731,80	\$ 506.731,80	\$ -	0%
Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS	\$ 1.944.991.356,11	\$ 1.935.187.405,88	\$ 9.803.950,23	0,5%
Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 1.181.666.693,30	\$ 1.181.666.693,30	\$ -	0%
Nación	10	FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.955.611.735,75	\$ 1.831.732.724,50	\$ 123.879.011,25	6,3%
Nación	11	MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 6.724.710.235,33	\$ 6.578.803.313,48	\$ 145.906.921,85	2,17%
Propios	21	MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 387.586.617,87	\$ 363.509.256	\$ 24.077.361,87	6,21%
Nación	10	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 301.255.794	\$ 301.255.794	\$ -	0%



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

FUENTE	REC	PROYECTO	VALOR CONSTITUIDO	PAGOS	RESERVA PENDIENTE	% SALDO RESERVA
Nación	10	FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN ATENCIÓN A LOS RETOS DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL	\$ 12.181.638.712,59	\$ 12.181.638.712,59	\$ -	0%
Nación	10	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL QUIBDÓ	\$ 5.845.428,52	\$ 5.845.428,52	\$ -	0%
Nación	10	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 397.009.313,57	\$ 397.009.313,57	\$ -	0%
Nación	10	FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	\$ 3.426.825.532	\$ 3.426.825.531,99	\$ 0	0%
Nación	10	ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 1.736.990.964	\$ 1.736.933.087,33	\$ 57.877	0%
Nación	10	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	\$ 6.991.360	\$ 6.991.360,00	\$ -	0%
Nación	10	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 5.348.271.082	\$ 5.348.271.082,00	\$ -	0%
Nación	10	MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 277.545.194	\$ 270.400.493,42	\$ 7.144.701	2,57%
Nación	10	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	\$ 4.072.041.824	\$ 4.041.389.490,91	\$ 30.652.333,99	0,75%
Nación	10	DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	\$ 100.310.141	\$ 97.355.248,19	\$ 2.954.892,81	2,95%
TOTAL			\$ 48.554.953.223,77	\$ 47.866.996.278,42	\$ 687.956.945,35	1,42%

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal