





Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	152	
Fecha	2022/01/17	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Actuación Especial AT- No.248 de 2021


[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
ITEM	Número de Fila	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1-D1-P1	Incumplimiento de los deberes de Planeación y estructuración en el objetivo del CONTRATO No. 0162-SG-2020	Ausencia de notificación por parte de la alcaldía del Municipio de Soacha y de la instancia judicial correspondiente sobre la acción popular presentada por el Colegio de Abogados de la misma municipalidad	1)Establecer una figura jurídica orientada a finiquitar de mutuo, con la Alcaldía de Soacha, la invasión del predio, manteniendo la cabida original para el desarrollo del proyecto	Suscribir entre las partes servidumbre voluntaria de tránsito	Escritura de servidumbre	1	2021-05-03	2021-11-04	27		
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1-D1-P1	Incumplimiento de los deberes de Planeación y estructuración en el objetivo del CONTRATO No. 0162-SG-2020	Ausencia de notificación por parte de la alcaldía del Municipio de Soacha y de la instancia judicial correspondiente sobre la acción popular presentada por el Colegio de Abogados de la misma municipalidad	1)Establecer una figura jurídica orientada a finiquitar de mutuo, con la Alcaldía de Soacha, la invasión del predio, manteniendo la cabida original para el desarrollo del proyecto	Registrar ante Oficina de Instrumentos Públicos de la localidad	Certificado de Tradición y Libertad	1	2021-11-05	2022-02-25	16		
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1-D1-P1	Incumplimiento de los deberes de Planeación y estructuración en el objetivo del CONTRATO No. 0162-SG-2020	Ausencia de notificación por parte de la alcaldía del Municipio de Soacha y de la instancia judicial correspondiente sobre la acción popular presentada por el Colegio de Abogados de la misma municipalidad	2) Incorporar al procedimiento DG-A-P-011 " Gestión para la Construcción, adecuación y mantenimiento de bienes inmuebles" actividades previas a la contratación como a)revisión y comparación entre documentos de títulos del predio, b) verificación jurídica del estado real del predio, c)materialización de puntos de la escritura, d)visitas in situ, e)análisis del marco normativo (POT vigente).	Actualizar el procedimiento	Procedimiento actualizado	1	2022-01-17	2022-06-30	24		
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1-D1-P1	Incumplimiento de los deberes de Planeación y estructuración en el objetivo del CONTRATO No. 0162-SG-2020	Ausencia de notificación por parte de la alcaldía del Municipio de Soacha y de la instancia judicial correspondiente sobre la acción popular presentada por el Colegio de Abogados de la misma municipalidad	3) Socialización de la actualización del procedimiento DG-A-P-011 " Gestión para la Construcción, adecuación y mantenimiento de bienes inmuebles"	Socializar la actualización del procedimiento	Acta de socialización	1	2022-09-19	2022-09-30	2		


Elaboró: 
Oscar Londoño Muñoz
Profesional Especializado -
Subdirección Administrativa Financiera



Edgar Ramos Saldaña
Profesional Especializado
Grupo Nacional de Gestión Contractual


Graciela Imelda Guerrero Quevedo
Facilitadora Sistema Integrado de Gestión
Subdirección Administrativa Financiera


Sol Angel Ardila Parra
Facilitadora Sistema Integrado de Gestión
Secretaría General

Revisó y Aprobó: 
Cesar Augusto Acuña Reyes
Subdirector Administrativo y Financiero (e)


Luz Mary Rincón Romero
Secretaria General Director General


Jorge Arturo Jiménez Pájaro
Director General (e)