



INFORME III TRIMESTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019

Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses

Elaboró: Cristina Guerrero Mosquera – Profesional Universitario Oficina de Planeación
Juan Paulo Guzmán Pava – Profesional Especializado Oficina de Planeación

Revisó y Aprobó. Martín Emilio Sepúlveda Celis – Jefe Oficina de Planeación



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

TABLA DE CONTENIDO

1.	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019	2
2.	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	3
3.	AVANCE FISICO Y DE GESTIÓN EN INVERSIÓN.....	4
4.	JUSTIFICACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SIN AVANCE PRESUPUESTAL	9
5.	RESERVA PRESUPUESTAL	13



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

INFORME TERCER TRIMESTRE 2019 - PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO 2019

Para la vigencia 2019, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses le fue apropiada la suma de \$41.081 millones de pesos, de los cuales \$31.330 corresponden a recursos Nación y \$9.751 a recursos Propios. A continuación, se presenta el detalle del presupuesto de inversión del Instituto a la fecha.

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 4.700.000.000
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 130.000.000
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 3.900.000.000
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 7.200.000.000
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 3.209.136.130
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 6.311.000.000
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 700.000.000
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 220.000.000
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL NACIONAL	\$ 6.277.489.868
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 2.900.000.000
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 400.000.000
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 110.000.000
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 494.000.000



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 300.000.000
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. BOGOTÁ	\$ 2.671.708.639
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL SUR HUILA NEIVA	\$ 58.291.361
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 1.000.000.000
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 500.000.000
TOTAL RECURSOS NACIÓN Y PROPIOS	\$ 41.081.625.998

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

El avance presupuestal de los recursos de inversión, se establece a partir de la ejecución financiera de los (18) proyectos inscritos en el Banco Nacional de Programas y Proyectos del Departamento Nacional de Planeación por la entidad, del total de los proyectos existen (2) que ejecutan recursos de fuente propios y nación, los (16) restantes se financian únicamente con recursos del Presupuesto General de la Nación. Al 30 de septiembre de 2019 la entidad presenta una ejecución del 61,38% respecto a compromisos, 24,49% obligaciones y 23,71% pagos.

➤ RECURSOS NACIÓN

Proyecto de Inversión	Apropiación vigente	Compromisos	Obligación	Pago	Ejecución % Compromiso	Ejecución % Obligaciones	Ejecución % Pagos
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS	\$ 4.700.000.000	\$ 3.039.622.125,00	\$ 398.167.927	\$ 397.549.936,60	64,67%	8,47%	8,46%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS	\$ 130.000.000	\$ 128.155.832,50	\$ 86.201.059,90	\$ 86.201.059,90	98,58%	66,31%	66,31%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A	\$ 3.900.000.000	\$ 2.526.888.469,80	\$ 977.065.942,60	\$ 974.469.836,60	64,79%	25,05%	24,99%



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

Proyecto de Inversión	Apropiación vigente	Compromisos	Obligación	Pago	Ejecución % Compromiso \$	Ejecución % Obligaciones	Ejecución % Pagos
VÍCTIMAS							
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL	\$ 3.700.000.000	\$ 3.342.604.036,00	\$ 2.283.679.840	\$ 1.978.777.074,65	90,34%	61,72%	53,48%
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	\$ 3.209.136.130	\$ 636.415.332,14	\$ 355.859.318,00	\$ 354.538.819,00	19,83%	11,09%	11,05%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA	\$ 60.000.000	\$ 44.300.929,00	\$ 35.681.196,00	\$ 35.681.196,00	73,83%	59,47%	59,47%
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE	\$ 700.000.000	\$ 635.160.459,00	\$ 525.113.738,00	\$ 525.113.738,00	90,74%	75,02%	75,02%
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO	\$ 220.000.000	\$ 219.980.468,00	\$ 90.010.000,00	\$ 90.010.000,00	99,99%	40,91%	40,91%
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	\$ 6.277.489.868	\$ 6.244.340.620,15	\$ 3.330.409.017,15	\$ 3.330.409.017,15	99,47%	53,05%	53,05%
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	\$ 2.900.000.000	\$ 2.265.388.381,30	\$ 278.687.348,00	\$ 269.228.999,00	78,12%	9,61%	9,28%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO	\$ 400.000.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

Proyecto de Inversión	Apropiación vigente	Compromisos	Obligación	Pago	Ejecución % Compromiso \$	Ejecución % Obligaciones	Ejecución % Pagos
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	\$ 110.000.000	\$ 83.710.471,00	\$ 55.434.281	\$ 55.434.281,00	76,10%	50,39%	50,39%
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 494.000.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000,00	\$ 138.209.546,60	\$ 138.209.546,60	100,00%	46,07%	46,07%
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ	\$ 2.671.708.639	\$ 1.909.004.495,63	\$ 169.051.023,19	\$ 169.051.023,19	71,45%	6,33%	6,33%
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL SUR HUILA NEIVA	\$ 58.291.361	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO	\$ 1.000.000.000	\$ 695.672.485,95	\$ 251.765.986,68	\$ 249.688.365,68	69,57%	25,18%	24,97%
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO	\$ 500.000.000	\$ 311.565.779,00	\$ 116.434.887,00	\$ 116.434.887,00	62,31%	23,29%	23,29%
TOTALES	\$ 31.330.625.998	\$ 22.382.809.884	\$ 9.091.771.110	\$ 8.770.797.780	71,44%	29,02%	27,99%

Fuente: Sistema de Seguimiento Proyectos de Inversión SPI en Línea con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación -
Fecha Reporte: 30 de septiembre de 2019.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

➤ **RECURSOS PROPIOS**

Proyecto de Inversión	Apropiación	Compromisos	Obligación	Pago	Ejecución % Compromisos	Ejecución % Obligaciones	Ejecución % Pagos
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE (PROPIOS)	\$ 6.251.000.000,00	\$ 990.202.262,00	\$ 846.005,00	\$ 846.005,00	15,84%	0,01%	0,01%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL (PROPIOS)	\$ 3.500.000.000,00	\$ 1.843.823.789,34	\$ 969.693.123,00	\$ 969.693.123,00	52,68%	27,71%	27,71%
TOTALES	\$ 9.751.000.000	\$ 2.834.026.051	\$ 970.539.128	\$ 970.539.128	29,06%	9,95%	9,95%

***NOTA:** Los recursos apropiados únicamente son transferidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuando se tramitan las cuentas de cobro por causa de las muertes ocurridas en accidentes de tránsito, tal y como lo indica la Ley 1753 de 2015 en su artículo 30 parágrafo 2. Fuente: Sistema de Seguimiento Proyectos de Inversión SPI en Línea con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación - Fecha Reporte: 30 de septiembre de 2019.

El proyecto de patología forense, presenta un saldo de apropiación sin comprometer del 85% a razón de que la ejecución de los recursos se realiza a medida que se da el ingreso de parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sus procesos contractuales se basan fundamentalmente a contratos de prestación de servicios y comisiones de servicios, para la prestación de los Servicios de Investigación Penal, Criminalística y Medicina Legal, dotación de salas de necropsias y elaboración de documentos de lineamientos técnicos. El producto de avance físico se encuentra, así: Investigaciones Penales, de Criminalística y Forenses Realizadas (86%), Salas de Necropsias Dotadas (44%), y Documentos de Lineamientos Técnicos Realizados (100%). El avance financiero es del 59,47% porque se han pagado comisiones de servicios y Contratos por Prestación de Servicios.

El proyecto de pruebas de ADN, presenta un saldo sin comprometer del 47% a razón de que el 90% de los reactivos e insumos de Genética son bienes importados, por ello para la entrega se requiere un plazo de ejecución entre dos a tres meses, también son procesos licitatorios que su duración mínima es de tres meses. El producto de avance físico se encuentra, así: Casos Periciales de Filiación en Menores Realizados (57%). El avance financiero es del 27,71%, porque se han pagado Adquisición de Insumos y Reactivos, Contratos de Prestación de Servicios y Comisiones de Servicios.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

3. AVANCE FISICO Y DE GESTIÓN EN INVERSIÓN

Teniendo como referencia los productos e indicadores vigentes en los proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional - BPIN del Departamento Nacional de Planeación. A continuación se presenta las metas de los indicadores de producto físico y de gestión, en el cual se aprecia el avance porcentual por cada uno de los proyectos de inversión del instituto, así:

PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO DE PRODUCTO 0%	AVANCE GESTIÓN %
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	89,00%	0,00%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	100,00%	92,00%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	51,00%	100,00%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	58,00%	100,00%
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	41,00%	50,00%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	63,00%	100,00%
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	47,00%	100,00%
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	68,00%	75,00%
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL NACIONAL	90,00%	75,00%
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	74,00%	75,00%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	0,00%	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	66,00%	100,00%
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	0,00%	0,00%
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	95,00%	60,00%
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. BOGOTÁ	25,00%	117,00%
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL SUR HUILA NEIVA	0,00%	0,00%



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO DE PRODUCTO 0%	AVANCE GESTIÓN %
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	0,00%	77,00%
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	74,00%	50,00%
TOTALES	54,19%	65,25%

Fuente: Sistema de Seguimiento Proyectos de Inversión SPI en Línea con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación - Fecha Reporte: 30 de septiembre de 2019.

4. JUSTIFICACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SIN AVANCE PRESUPUESTAL

PROYECTO DE INVERSIÓN	JUSTIFICACIÓN
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	Para la terminación de la primera fase del proyecto correspondiente a los estudios y diseños técnicos (suelos, patología, vulnerabilidad, diseño de reforzamiento estructural y revisión independiente), se tramitó al proyecto vigencia futura año 2020, de la apropiación vigente en el mes de septiembre se generaron (2) CDP por valor total de \$207. 512.913, lo que corresponde el compromiso del 42% del total. El 58% restante se proyecta trasladar al proyecto de inversión de Mejoramiento y Renovación de la Sala de Necropsias de la Regional Bogotá, trámite que está en proceso por aprobación del Comité Directivo de la entidad.
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL SUR HUILA NEIVA	Se desarrolla proceso contractual para adjudicar en el mes de septiembre, por lo tanto el avance se reflejara en el último trimestre de la vigencia, a través de la actividad de realizar contrato de dotación.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	El Grupo Nacional de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano se encuentra en proceso de contratación para la adquisición de señalética de acuerdo a la ley (con sistema braille) y adquisición de digiturnos como parte de la actividad de Disponer de las herramientas informáticas que faciliten la atención al ciudadano.

Fuente: Líderes responsables de los proyectos en seguimiento mensual con corte a 30 de septiembre de 2019.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

5. RESERVA PRESUPUESTAL

Conforme a lo solicitado por el Departamento Nacional de Planeación, se relaciona los recursos que fueron constituidos en el año 2018 como reserva presupuestal respecto el saldo por utilizar, por cada proyecto de inversión. Estos recursos se han venido gestionando durante la vigencia. Bajo este precepto, la ejecución de las reservas presupuestales es del **94%** a la fecha, siendo esto satisfactorio en términos contractuales, así:

PROYECTO	VALOR CONSTITUIDO 2019	SALDO POR UTILIZAR II TRIMESTRE	% SALDO II TRIM	SALDO POR UTILIZAR III TRIMESTRE	% SALDO III TRIM
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 1.400.881.930,79	\$ 4.407.407,00	0,31%	\$ 4.397.407,00	0,31%
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 43.233.050,00	\$ 17.633.050,00	40,79%	\$ 17.633.050,00	40,79%
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL SUR HUILA NEIVA	\$ 962.197.438,58	\$ 488.477.197,68	50,77%	\$ 176.989.548,30	18,39%
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 150.673.069,00	\$ 834.630,00	0,55%	\$ 343.027,00	0,23%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 1.817.452.195,77	\$ 33.038.470,83	1,82%	\$ 5.009.258,53	0,28%
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 568.955.213,00	\$ 1.927.786,89	0,34%	\$ 3.686,89	0,00%
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL NACIONAL	\$ 768.215.996,31	\$ 160.036,00	0,02%	\$ 160.036,00	0,02%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 302.244.260,52	\$ 13.000.596,19	4,30%	\$ 9.646.596,19	3,19%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 600.756.675,04	\$ 315.906.860,04	52,58%	\$ 11.098.833,34	1,85%



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO	VALOR CONSTITUIDO 2019	SALDO POR UTILIZAR II TRIMESTRE	% SALDO II TRIM	SALDO POR UTILIZAR III TRIMESTRE	% SALDO III TRIM
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 22.785.640,00	\$ 14.669.774,05	64,38%	\$ 1.500.074,05	6,58%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 276.193.138,36	\$ 100.050.626,26	36,22%	\$ 83.801.070,86	30,34%
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. BOGOTÁ	\$ 766.140.292,84	\$ 174.097.423,98	22,72%	\$ 174.097.423,98	22,72%
Total general	\$ 7.679.728.900,21	\$ 1.164.203.858,92	15,16%	\$ 484.680.012,14	6,31%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 11 de octubre de 2019. Se adjunta archivo en Excel "Detallado Informe II Trimestre 2019" el cual incluye la justificación correspondiente del saldo por utilizar a la fecha.