



INFORME III TRIMESTRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Oficina de Planeación
2020

Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses

Elaboró: Cristina Andrea Guerrero Mosquera. Profesional Oficina de Planeación
Juan Paulo Guzmán. Profesional Oficina de Planeación
Revisó y Aprobó. Martin Emilio Sepúlveda Celis – Jefe Oficina de Planeación



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

**INFORME CIERRE PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2020**

1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Para la vigencia fiscal 2020, al Instituto le fue apropiado en el Decreto 2411 del 30 de diciembre de 2019, la suma de \$ 43.825 millones. De los cuales \$ 30.825 corresponden a recursos Nación y \$ 13.520 a Recursos Propios. A continuación, se detalla el avance financiero por proyecto de inversión – Recursos Nación, así:

TABLA NO. 1. INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 – RECURSOS NACIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	AVANCES CUALITATIVOS III TRIMESTRE
ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 4.700.000.000	\$ 2.295.984.743	\$ 80.970.960	\$ 80.970.960	SE CELEBRÓ CTO NO 136-SG-2020 SUMINISTRO DE REACTIVOS DE QUIMICA CLINICA, CTOS NO 0137-SG-2020,NO 0138-SG-2020, NO 0139-SG-2020, MATERIALES DE REFERENCIA, CTOS 140-SG-2020 , 141-SG-2020 ADQUISICION DE INSUMOS DE LOFOSCOPIA, CTO-135-SG-2020 ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN, CTO 143B P. INMUNOCROMATOGRAFIA
CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 160.000.000	\$ 111.680.678	\$ 35.837.612	\$ 35.837.612	SE CELEBRÓ CTO-0149-SG-2020, MIC-0036-SG-2020, ASESORAR AL INMLYCF, EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ESTÁNDARES GENÉRICOS DE COMPETENCIAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES. SE CELEBRO CTO-0155-SG-2020, MIC-0037-SG-2020,ASESORAR AL INMYCF FORENSES METODOLOGICAMENTE EN LA CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE NUEVAS DISCIPLINAS, A APLICAR ENEL PROCESO DE CERTIFICACION DE PERITOS FORENSES
ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS	\$ 3.901.000.000	\$ 1.130.516.826	\$ 368.969.574	\$ 368.969.574	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 111, 115,118 SG-2020. CONTRATO 131-SG-2020 PRESTACION DE SERVICIOS SE CELEBRÓ CONTRATO 128-SG-2020 PRESTACION DE SERVICIOS



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	AVANCES CUALITATIVOS III TRIMESTRE
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 3.710.000.000	\$ 3.294.819.917	\$ 29.405.564	\$ 29.405.564	SE CELEBRO CTO NO 0065-SG-2020 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REALIZAR SECUENCIACION DE NUEVA GENERACION EN MUESTRAS FORENSES EN EL INMLYCF; SE CELEBRO CTO NO 0072-SG-2020 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EXTRACCION DE ADN EN COLUMNAS DE SILICE P; SUMI DE REACTIV; CTO 085 T ULTRAFIL. CTO-0097-SG-2020 PRESTAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. ITEMS 8,18,36, Y 37 CTO 101-SG-2020.
DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 3.210.000.000	\$ 1.925.556.266	\$ 145.675.356	\$ 145.675.356	SE CELEBRARON CONTRATOS 110-SG-2020, CONTRATO 114-SG-2020 DE REACTIVOS EXCLUSIVOS PARA PROCESOS DE AMPLIFICACION DE ADN Y CONTRATO 106-SG-2020 Y CONTRATO 107-SG-2020 DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS DE CASOS. CTO-0088-SG-2020 DE ANTROPOLOGO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL Y CTO-00108-SG-2020 DE ANTROPOLOGO PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE.
PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 60.000.000	\$ 16.767.942	\$ 16.767.942	\$ 16.767.942	SE CELEBRARON CTO-0006-DRNR-2020 (MIC-0005-DRNR-2020) - VESTIDOS QUIRURGICOS, REGIONAL NORTE; OTRO SI NO1 AL CTO NO 0006-DRNR-2020 - VESTIDOS QUIRURGICOS, REGIONAL NORTE; CTO 009-DRNR-2020 (MIC-0013-DRNR-2020) - RESPIRADORES, REGIONAL NORTE; OTROSI 1 AL CTO-009-DRNR-2020 - RESPIRADORES, REGIONAL NORTE; AO 0009-2020. TRAJES DE SEGURIDAD: CTO-0016-DRNORI 2020 AO (IP-MIC-0016-DRNORI-2020) - NORORIENTE; CTO-0014-DRNR-2020-MIC-0014-DRNR-2020 - NORTE; MIC-0020-DRNO-2020 - NOROCCIDENTE; OTROSI 1 A LA AO MIC-0020-DRNO - NOROCCIDENTE



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	AVANCES CUALITATIVOS III TRIMESTRE
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE	\$ 650.000.000	\$ 25.355.699	\$ 486.764	\$ 486.764	SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES CAPACITACIONES: ACOSO LABORAL (CUATRO CURSOS), TOXICOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA CON ENFOQUE FORENSE (DOS CURSOS), EXCEL BÁSICO (UN CURSO), DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y APLICACIÓN DE REGLAS DE DECISIÓN ACORDE A LOS REQUISITOS DE LA ISO/IEC 17025:2017 (UN CURSO): TOTAL FUNCIONARIOS CAPACITADOS 256. DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL COVID - 19 FUE NECESARIO REPLANTEAR IDEAS DEL PROYECTO.
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 240.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	A RAZÓN DE LA PANDEMIA EN CURSO, SE REQUIERE DAR TRAMITE DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO PORQUE SE UNIFICARÁ EL RECURSO EN LA ACTIVIDAD "DISPONER DE ELEMENTOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL" PARA EL CUAL EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ENTIDAD, CON EJECUCIÓN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA.
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL NACIONAL	\$ 6.350.000.000	\$ 5.368.012.909	\$ 3.258.674.688	\$ 3.258.674.688	CTO 300-SG-2018 EN EJECUCIÓN COMISION A PUERTO BOYACA REVISAR PUNTOS DE RED Y CAMBIO DE COMPUTADORES. ACEPTACION DE LA OFERTA No-0002-DRNO-2020-DE LA IP MiC-0002-DRNO-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LOS PUNTOS DE ATENCION DE LA REGIONAL NORTE DEL INMLYCF SE CELEBRO LA OC-50984,RENOVACION DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO G SUITE A NIVEL NACIONAL EN EJECUCION ACEPTACION DE OFERTA 0007-2020-DROC - EN EJECUCION ACEPTACION DE LA OFERTA No-0002-DRNO-2020-DE LA IP MiC-0002-DRNO-2020, EN EJECUCIÓN CTO 037-SG-2020 SUMINISTRO DE CERTIFICADOS DIGITALES - EN EJECUCIÓN CTO-0005-DRSO-2020- MIC-0006-2020- ACTUALIZACION DE WINDOWS SERVER 2019 Y ADQUISICION DE LICENCIAS DE ACCESO



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	AVANCES CUALITATIVOS III TRIMESTRE
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONALES	\$ 3.234.182.129	\$ 736.990.737	\$ 23.269.310	\$ 23.269.310	EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO A LA FECHA CORRESPONDE A COMISIONES REALIZADAS A NIVEL NACIONAL PARA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS, ASÍ COMO A LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CTO-0112-SG-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS SHIMADZU, CTO-0116-SG-2020 REPUESTO RACK SALA NECROPSIA, CTO-0119-SG-2020-MANTENIMIENTO EQUIPOS APPLIED BIOSYSTEM, CTO-0121-SG-2020-MANTENIMIENTO EQUIPO SECUENCIACIÓN ADN, CTO-0022-DRNORI-2020, MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DESHUMIDIFICADORES. CTO-0025-DRNORI-2020 MTO TRANSFORMADOR, CTO-125-SG-2020 MTO EQUIPOS FORTER AND FREEMAN, ACEPTACIÓN 0016-2020-DRO ADQUISICIÓN COMPRESOR, ACEPTACIÓN No 0017-2020-DROC MTO PLANTAS ELÉCTRICAS Y TABLEROS, CTO No 0133-SG-2020 MTO EQUIPOS GENÉTICA.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONALES	\$ 400.000.000	\$ 16.894.971	\$ 0	\$ 0	A RAZÓN DE LA PANDEMIA EN CURSO, SE REQUIERE DAR TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO PORQUE SE UNIFICARÁ EL RECURSO EN LA ACTIVIDAD "DISPONER DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS QUE FACILITEN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO", PARA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA ETAPA CONTRACTUAL, SUTIENDO APROBACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, ESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR DEL PROCESO DE TURNOS DE ATENCIÓN POR PARTE DE SECRETARÍA GENERAL DE LA ENTIDAD. ESTE CUBRIMIENTO SE REALIZARÁ EN 16 SEDES A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A LA REGIONALIZACIÓN DEL PROYECTO.
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	\$ 100.000.000	\$ 58.077.988	\$ 30.792.000	\$ 30.792.000	EL AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO CORRESPONDE AL CTO-0002-SG-2020 A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDA SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SOLUCIÓN. EL SALDO POR EJECUTAR SE ENCUENTRA EN CURSO DE APALANCAMIENTO DE TRÁMITE DE VIGENCIA FUTURA 2021.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	AVANCES CUALITATIVOS III TRIMESTRE
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 530.000.000	\$ 247.399.967	\$ 29.242.783	\$ 29.242.783	VIGENCIA FUTURA APROBADA 2019-2020 EN EJECUCIÓN CONTRATO 254-SG-2019 ESTUDIOS DE SUELOS, PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL Y CONTRATO 265-SG-2019 REALIZAR REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS ESTUDIOS, ACTUALMENTE SE TERMINA GEOTECNIA Y EXPLORACIÓN ESTRUCTURAL SOTANO 2° TORRE C. SE PRESENTÓ EL 5 DE OCTUBRE DE 2020 EN COMITE DIRECTIVO RESULTADOS DE AVANCE, PARA DETERMINACIÓN DE TRAMITE DE PERMISO ANTE PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ANTE CURADURIA. EL PRESENTE PROYECTO A PRESENTADO DIFICULTAD DE AVANCE A RAZON DE LA PANDEMIA COVID-19.
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 330.000.000	\$ 269.536.000	\$ 107.290.465	\$ 107.290.465	VIGENCIA FUTURA APROBADA CONTRATO 306-SG-2018 A TRAVÉS DEL CUAL SE CUBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 109 MANTENIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A LA REGIONALIZACIÓN DEL PROYECTO.
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS BOGOTÁ	\$ 94.916.875	\$ 57.895.887	\$ 0	\$ 0	SE REALIZA ADICIÓN AL CONTRATO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA DE LA OBRA DEL MEJORAMIENTO A LA SALA DE NECROPSIAS.
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE SOACHA	\$ 1.000.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	PROYECTO EN CURSO DE TRASLADO PRESUPUESTAL CON UN CONTRACREDITO DE 900 MILLONES DE PESOS. EL AVANCE FINANCIERO A LA FECHA SE DEBE A QUE EL PROCESO CONTRACTUAL SE HA DILATADO DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA SECOP II, A INCONVENIENTES PRESENTADOS POR LA COMPLEJIDAD DEL TIPO DE PROCESO QUE POR PRIMERA VEZ SE REALIZA EN LA ENTIDAD Y LOS CONTINUOS TIEMPOS QUE LA SECRETARIA GENERAL HA DEBIDO DAR A LA ETAPA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIONES. ES ASÍ COMO SE ESTIMA LOS PROCESOS SEAN ADJUDICADOS A INICIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	AVANCES CUALITATIVOS III TRIMESTRE
RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE CÚCUTA	\$ 200.000.000	\$ 1.925.645	\$ 0	\$ 0	A LA FECHA SE HAN PRESENTADO DIFICULTADES PARA EL AVANCE A RAZON DE: (1) EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL SE REALIZÓ INVITACIÓN A MÁS DE DIECISIETE (17) FIRMAS DE LAS CUALES NO SE OBTUVO RESPUESTA, EN RAZÓN A QUE MUCHAS DE ELLAS SUSPENDIERON LABORES POR LA PANDEMIA. (2) EL DESARROLLO DEL PROYECTO EN 2019 VENÍA A CARGO DE UN PROFESIONAL CONTRATADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUIEN NO TUVO CONTINUIDAD DE CONTRATACIÓN. (3) EN EL 2019 SE PROYECTÓ REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA SEDE INDIVIDUALMENTE: TOPOGRÁFICO, SUELOS, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO (INDICADOR DE GESTIÓN), COMO SE VENÍA REALIZANDO EN LA ENTIDAD, SITUACIÓN QUE FUE CAMBIADA TENIENDO EN CUENTA QUE DEBÍAN AJUSTARSE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL SECOP II.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES	\$ 905.083.125	\$ 48.511.722	\$ 743.525	\$ 743.525	PROYECTO EN CURSO DE TRASLADO PRESUPUESTAL. A LA FECHA DE EFECTÚAN ESTUDIOS PARA CONTRATACIONES, ASIGNACIÓN DE RECURSOS A REGIONALES CON EL FIN DE EJECUTAR LOS RECURSOS Y CUMPLIR LOS INDICADORES EN LO QUE RESTA DE LA VIGENCIA.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	\$ 550.000.000	\$ 252.243.548	\$ 51.867.296	\$ 51.867.296	EL PROYECTO DE INVERSIÓN REPRESENTA SU AVANCE EN LA ACEPTACION DE OFERTA MIC-0006-DRSU-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR.
TOTALES	\$ 30.325.182.129	\$ 15.858.171.444	\$ 4.179.993.838	\$ 4.179.993.838	

Fuente: Sistema de Seguimiento Proyectos de Inversión SPI en Línea con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación – Avances cualitativos Líderes Responsables de los proyectos.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

El avance financiero por proyecto de inversión – Recursos Propios, se discrimina, así:

**TABLA No. 2. INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020
RECURSOS PROPIOS**

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGO	AVANCES CUALITATIVOS III TRIMESTRE
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A	\$ 9.447.800.000	\$ 1.680.586.629	\$ 181.519.250	\$ 181.519.250	CTO-0151-SG-2020, CTO-153-SG-2020,CTO-154-SG-2020, CTO-152-SG-2020 INSU,OS ALTA TECNOLOGIA. CTO-0006-DRNR-2020 (MIC-0005-DRNR-2020) - VESTIDOS QUIRURGICOS, REGIONAL NORTE; OTRO SI No1 AL CTO No 0006-DRNR-2020 - VESTIDOS QUIRURGICOS, REGIONAL NORTE; CTO 009-DRNR-2020 (MIC-0013-DRNR-2020) - RESPIRADORES, REGIONAL NORTE; OTROSI 1 AL CTO-009-DRNR-2020 - RESPIRADORES, REGIONAL NORTE; AO 0009-2020-DROC- (MIC-0012-DROC-2020) - CARETAS TIPO ODONTOLOGICO, REGIONAL OCCIDENTE
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN	\$ 4.072.300.000	\$ 1.970.007.407	\$ 490.977.084	\$ 490.977.084	SE CELEBRARON CTO.64;68;75;76;77;78;81;82;83;84;74;91;89;92;90;87;93; PRESTACION DE SERVICIOS; cto 113-0071-0070- SG-2020; CTO-117-SG-2020 CD-0062-SG-2020, PRESTAR SERVICIOS DE ACREDITACION (SEGUIMIENTO Y AMPLIACION) PARA EL INMLYCF Y CTO-0147-SG-2020, SASI-0012-SG-2020,SUMINISTRO DE PLATOS DE REACCIÓN PARA LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA FORENSE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL; OTRO SI No 1 AL CONTRATO No 085-SG-2020 SUMINISTRO DE TUBOS DE ULTRAFILTRACION PARA LOS LABORATORIOS DE GENETICA DEL INMLYCF
TOTALES	\$ 13.520.100.000	\$ 3.650.594.037	\$ 672.496.334	\$ 672.496.334	

Fuente: Sistema de Seguimiento Proyectos de Inversión SPI en Línea con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación

2. AVANCE FISICO Y DE GESTIÓN EN INVERSIÓN

Teniendo como referencia los productos e indicadores vigentes en los proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional - BPIN del Departamento Nacional de Planeación. A continuación, se presenta las metas de los indicadores de producto físico y de gestión, en el cual se aprecia el avance porcentual por cada uno de los proyectos de inversión del instituto, así:



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

**TABLA No. 3. INFORME DE AVANCE FISICO Y DE GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020
RECURSOS NACIÓN**

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	AVANCE FÍSICO DE PRODUCTO%	AVANCE GESTIÓN %
ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 4.700.000.000	94,00%	100,00%
CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 160.000.000	0,00%	120,00%
ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 3.901.000.000	33,00%	73,00%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 3.710.000.000	49,00%	100,00%
DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 3.210.000.000	9,00%	50,00%
PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 60.000.000	73,00%	82,00%
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE	\$ 650.000.000	0,00%	0,00%
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 240.000.000	3,00%	20,00%
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL NACIONAL	\$ 6.350.000.000	90,00%	75,00%
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 3.234.182.129	23,00%	27,00%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 400.000.000	0,00%	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 100.000.000	93,00%	100,00%
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 530.000.000	0,00%	0,00%
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 330.000.000	66,00%	70,00%
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS BOGOTÁ	\$ 94.916.875	0,00%	0,00%
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE SOACHA	\$ 1.000.000.000	0,00%	0,00%
RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE CÚCUTA	\$ 200.000.000	0,00%	0,00%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES	\$ 905.083.125	0,00%	11,00%
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	\$ 550.000.000	55,00%	61,00%
TOTALES	\$ 30.325.182.129	33,31%	51,06%

Fuente: Sistema de Seguimiento Proyectos de Inversión SPI en Línea con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

**TABLA No. 4. INFORME DE AVANCE FISICO Y DE GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019
RECURSOS PROPIOS**

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN	AVANCE FÍSICO DE PRODUCTO%	AVANCE GESTIÓN %
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL (PROPIOS)	\$ 9.447.800.000	73,00%	82,00%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL (PROPIOS)	\$ 4.072.300.000	49,00%	50,00%
TOTALES	\$ 13.520.100.000	61,00%	66,00%

Fuente: Sistema de Seguimiento Proyectos de Inversión SPI en Línea con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación

3. RESERVA PRESUPUESTAL

Conforme a lo solicitado por el Departamento Nacional de Planeación, se relaciona los recursos que fueron constituidos del año 2019 como reserva presupuestal respecto al saldo por ejecutar, con la respectiva justificación por cada proyecto de inversión. A la fecha el saldo de reserva pendiente por gestionar corresponde al 19% del total constituido, tal como se presenta:

DESCRIPCION	VALOR CONSTITUIDO	SALDO RESERVA PRESUPUESTAL	JUSTIFICACIÓN RESERVA PRESUPUESTAL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 2.134.968.918,92	\$ 44.151.947,81	EL SALDO EN RESERVA CORRESPONDE A LOS SALDOS SIN EJECUTAR DE: CTO-228-SG-2019 PRESTAR SERVICIO DE CALIBRACION PARA LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LOS SERVICIOS FORENSES DEL INMLYCF CONTRATO NO 199-SG-2019 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF CONTRATO NO 059-SG-2019 (ACEPTACION DE OFERTA NO MC 07-SG-2019) SUMINISTRO DE GASES ESPECIALES PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF CTO-177-SG-2019 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF A NIVEL NACIONAL CTO NO 191-SG-2019 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF CTO-130-SG-2019 SUMINISTRO DE VIALES , TAPONES Y AGRFES PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF CTO-135-SG-2019-ACEPTACION OFERTA MC-27-SG-2019-ADQUISICION DE BLOQUES PATRON Y ACCESORIOS PARA EL GRUPO NACIOANAL DE METROLOGIA DEL INMLY CF CTO-142-SG-2019 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE LOS ENSAYOS DE APTITUD EN LAS MAGNITUDES DE VOLUMEN Y TEMPERATURA VIGENCIA 2019 CONTRATO NO 152-SG-2019 PRESTAR EL SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF CONTRATO NO 152-SG-2019 PRESTAR EL SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICION DE



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

DESCRIPCION	VALOR CONSTITUIDO	SALDO RESERVA PRESUPUESTAL	JUSTIFICACIÓN RESERVA PRESUPUESTAL
			LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF CONTRATO NO 149-SG-2019 PRESTAR EL SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF CONTRATO NO 147-SG-2019 PRESTAR EL SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF CONTRATO NO 148-SG-2019 PRESTAR EL SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF CONTRATO NO 151-SG-2019 PRESTAR LOS SERVICIOS DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF CTO-232-SG-2019-PRESTAR SERVICIO DE CALIBRACION PARA LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LOS SERVICIOS FORENSES DEL INMLYCF CTO-221-SG-2019-ACEPTACION DE OFERTA MC-59-SG-2019, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF, ITEMS 1,3 Y 4 OTROSI 3 AL CTO 199-SG-2019, SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF SOBRE LOS CUALES, EL AREA TECNICA ESTA EN TRAMITE DE ACTA LIQUIDACION EN GRUPO NACIONAL DE GESTION CONTRACTUAL
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 7.936.015,60	\$ 67.891,00	EL SALDO EN RESERVA CORRESPONDE A LOS SALDOS SIN EJECUTAR DE: \$ 67.235 - O.C. 37668-2019 - RECIO TURISMO S.A. - SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA EL INMLYCF. \$ 590 - CONTRATO 66-SG-2019 - MARITZA MOSQUERA ESCUDERO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA REDACCIÓN DE LOS ESTÁNDARES GENÉRICOS DE COMPETENCIAS. \$ 66 - CONTRATO 173-SG-2019 - SARA BENICIA PARRA TORRES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR SOPORTE METODOLÓGICO A LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. NUEVAMENTE SOLICITAREMOS AL GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN PARA SOLICITAR LA RESPECTIVA ANULACIÓN DE LOS SALDOS.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 1.449.910.118,90	\$ 417.019.177,10	EL SALDO EN RESERVA CORRESPONDE A LOS SALDOS SIN EJECUTAR DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVIOS PROFESIONALES PARA PRESTAR APOYO A LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS FORENSES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE EL CUAL ESTAN EN TRAMITE ACTA LIQUIDACION EN GRUPO NACIONAL DE GESTION CONTRACTUAL, ASI COMO EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION, Y SOPORTE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE INFORMACION DE LOS LABORATORIOS FORENSES DE STARLIMS PARA EL INMLYCF LOS CUALES CONTEMPLAN PRORROGADO EN TRAMITE DE PAGO.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 786.567.484,05	\$ 1.634.586,35	EL SALDO EN RESERVA CORRESPONDE A LOS SALDOS SIN EJECUTAR DE: CTO-077-SG-2019 SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROCESO DE EXTRACCION Y SECUENCIACION DE ADN EN MUESTRAS FORENSES DE LOS LABORATOORIOS DE GENETICA DEL INMLYCF. CTO No 047-SG-2019 CONTRATAR LA PARTICIPACION DE CINCO LABORATORIOS DE GENETICA FORENSE DEL INML,EN EL EJERCICIO ANUAL DE INTERCOMPARACION ,VIGENCIA 2019CON EL GRUPO DE HABLA ESPAÑOLAY PORTUGUESA CTO-129-SG-2019-SUMINISTRO DE TUBOS DE ULTRAFILTRACION PARA LOS LABORATORIOS DE NEGETICA DEL INMLYCF



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

DESCRIPCION	VALOR CONSTITUIDO	SALDO RESERVA PRESUPUESTAL	JUSTIFICACIÓN RESERVA PRESUPUESTAL
			EN LOS TRES SE ENCUENTRA EN TRAMITE ACTA LIQUIDACION EN GRUPO NACIONAL DE GESTION CONTRACTUAL
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 1.877.386.682,28	\$ 50.616.166,98	EL SALDO EN RESERVA CORRESPONDE A LOS SALDOS SIN EJECUTAR DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA PRESTAR APOYO A LA GESTION PARA ADMINISTRAR CASOS CON EL FIN DE APOYAR EL SERVICIO DEL GRUPO NACIONAL DE GENETICA CTO ICBF SOBRE EL CUAL ESTAN EN TRAMITE ACTA LIQUIDACION EN GRUPO NACIONAL DE GESTION CONTRACTUAL, ASI COMO EN CTO-272-SG-2019,ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL IBNMLYCF EL CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN EL GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 2.172.594.333,03	\$ 186.407.281,67	EL SALDO EN RESERVA CORRESPONDE A LOS SALDOS SIN EJECUTAR DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANTROPOLOGO FORENSE PARA REALIZAR APOYO TECNICO Y CIENTIFICO EN LA REALIZACION DE NECROPSIAS MEDICOP LEGAL A NIVEL NACIONAL SOBRE EL CUAL ESTAN EN TRAMITE ACTA LIQUIDACION EN GRUPO NACIONAL DE GESTION CONTRACTUAL, ASI COMO EN CONTRATOS PRORROGADOS DE SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS EXCLUSIVOS PARA EL PROCESO DE EXTRACCION Y SECUENCIACION DE ADN EN MUESTRAS FORENSES DE LOS LABORATORIOS DE GENETICA DEL INMLYCF LOS CUALES ESTAN EN TRAMITE DE PAGO
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 456.841,00	\$ 302.855,00	EL SALDO EN RESERVA CORRESPONDE A CONTRATO No 149-SG-2019 PRESTAR EL SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF EL CUAL ESTA EN TRAMITE ACTA LIQUIDACION EN GRUPO NACIONAL DE GESTION CONTRACTUAL
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 2.605.832.494,01	\$ 554.867.804,73	EL SALDO EN RESERVA CORRESPONDE A LOS SALDOS SIN EJECUTAR DE: CTO-230-SG-2019-SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA CON DETECTOR DE MASA QTOF CON DESTINO AL LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DE LA DIRECCION REGIONAL BOGOTA, CTO-272-SG-2019,ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL IBNMLYCF, DONDE LOS CONTRATOS ESTAN PRORROGADO HASTA EL 13 OCTUBRE DE 2020
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 272.739.160,00	\$ 0,00	NO APLICA
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE	\$ 44.897.852,00	\$ 17.268.971,00	EN VALIDACIÓN POR PARTE DEL AREA TÉCNICA.
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 5.218.389,00	\$ 570.000,00	EL SALDO EN RESERVA CORRESPONDE A LOS SALDOS SIN EJECUTAR DE: DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO No 018-SG-2019PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DEL GRUPO NACIONAL DE GESTION DOCUMENTAL DEL INMLYCF CTO-18-SG-2019 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL GRUPO NACIONAL DE GESTION DOCUMENTAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE ACTAS DE LIQUIDACIÓN



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

DESCRIPCION	VALOR CONSTITUIDO	SALDO RESERVA PRESUPUESTAL	JUSTIFICACIÓN RESERVA PRESUPUESTAL
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	\$ 764.504.809,00	\$ 6.706.910,00	EL SALDO EN RESERVA CORRESPONDE A CORRESPONDE A TIQUETES AEREOS, SALDO QUE SERÁ EJECUTADO CON LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FACILITADORES TIC, PARA REALIZAR LABORES DE INDOLE INFORMATICO, PARA LO CUAL SE ESTA ELABORANDO EL CRONOGRAMA DE VIAJES QUE SERÁ ENTREGADO A LA OFICINA DE PERSONAL.
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 1.971.145.181,89	\$ 5.736.816,30	EL SALDO EN RESERVA CORRESPONDE A LOS SALDOS SIN EJECUTAR DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X CON INCLUSION DE REPUESTOS Y LOS EQUIPOS DE LABORATORIOS DE GENETICA DEL INMLYCF NIVEL NACIONAL ASI COMO EN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PARA REALIZAR APOYO EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL GRUPO NACIONAL DE GESTION SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS; DONDE LOS CONTRATOS ESTAN EN TRAMITE ACTA LIQUIDACION EN GRUPO NACIPNAL DE GESTION CONTRACTUAL
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 386.769.480,00	\$ 386.769.480,00	*CONTRATO 263-SG-2019: TURNOS: SE FIRMÓ EL CONTRATO EL DÍA 2019-12-16, POR EL COVID SE HA RETRAZADO LA EJECUCIÓN: 1. POR LA IMPORTACIÓN DE CHINA DE LOS APARATOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE TURNOS 2. POR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS INSTALADORES A CADA CIUDAD POR LA RESTRICCIÓN DE VIAJES POR COVID. 3. POR LOS SERVIDORES TRABAJANDO DESDE CASA POR COVID. 4. POR LA PUESTA EN MARCHA VIRTUAL. HAY UN AVANCE DEL 95%. TIENE PRÓRROGA EL CONTRATO HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020. Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DEL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO TOTAL. *CONTRATO 271-SG-2019: SEÑALÉTICA: SE FIRMÓ EL CONTRATO EL DÍA 2019-12-27, POR EL COVID SE RETRAZÓ LA EJECUCIÓN, HUBO PROCESO DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO, YA SE ARCHIVO EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO, EL CONTRATISTA TERMINÓ DE INSTALAR A NIVEL NACIONAL Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RADICACION DE LA FACTURA PARA EL PROCESO DE PAGO.
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	\$ 2.748.292,00	\$ 282.243,00	EN PROCESO DE VALIDACIÓN CON EL GRUPO NACIONAL DE PRESUPUESTO, PARA PROCEDER CON LA ANULACIÓN DEL MISMO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 108.132.720,15	\$ 46.377.444,13	CONTRATO NO. 254-SG-2019 : EL VALOR EN SALDO YA SE TRAMITO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA PAGO (ACTA PARCIAL NO. 2) , DEBE EFECTUARSE LA OBLIGACIÓN Y PAGO EN EL MES DE OCTUBRE 2020
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO	\$ 44.157.356,31	\$ 1.633.136,00	EN PROCESO DE VALIDACIÓN CON EL GRUPO NACIONAL DE PRESUPUESTO, PARA PROCEDER CON LA ANULACIÓN DEL MISMO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

DESCRIPCION	VALOR CONSTITUIDO	SALDO RESERVA PRESUPUESTAL	JUSTIFICACIÓN RESERVA PRESUPUESTAL
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. BOGOTÁ	\$ 2.693.007.444,12	\$ 1.633.144.734,35	CONTRATO NO.257-SG-2016 Y CONTRATO NO. 261-SG-2016: DEBIDO A LA DIFICULTAD DE LLEGAR A UN ACUERDO CON EL CONTRATISTA DE OBRA SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO, SOLO HASTA EL 23 DE DICIEMBRE-19 POR MEDIO DEL OTROSI NO. 8 DEL CONTRATO 257-SG-2016 Y EL OTROSI NO. 6 DEL CONTRATO 261-SG-2016 LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA DE LA MORGUE SE ADICIONAN Y SE PRORROGAN HASTA EL 1 DE ABRIL-20; AL TENER UNA EJECUCIÓN ESTIMADA AL FINALIZAR EL AÑO 2019 DEL 51%, LOS PAGOS PARCIALES DE LAS OBRAS POR EJECUTAR SE TRASLADAN A LA VIGENCIA 2020, CONSTITUYENDO LAS RESERVAS PRESUPUESTALES . CONTRATOS CONEXOS: EN LO QUE RESPECTA A LOS CONTRATOS (CUARTOS FRIOS, LAMPARAS CIELÍTICAS Y BÁSCULA DE CUERPOS) LOS PAGOS FINALES DEPENDEN DE LA INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE LOS ELEMENTOS, LOS CUALES SOLO PODRÁN REALIZARSE AL FINAL DE LAS OBRAS DE LA MORGUE. POSTERIORMENTE Y DEBIDO A LA PANDEMIA LOS CONTRATOS SON SUSPENDIDOS APROX. TRES MESES Y UNA VEZ REINICIADOS SON REQUERIDOS MAYORES TIEMPOS DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS RESTANTES DEBIDO AL NÚMERO MÁXIMO DE PERSONAS CON TRABAJO SIMULTÁNEO ESTABLECIDAS POR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, ESATABLECIENDOSE COMO FECHA FINAL DE LABORES EL 6 DE OCTUBRE DE 2020, FALTANDO LA CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS FINALES Y PAGOS CONTRA LIQUIDACIÓN.
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL SUR HUILA NEIVA	\$ 37.220.104,94	\$ 0,00	NO APLICA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 205.915.467,72	\$ 9.685.715,16	ORDEN DE COMPRA 37668-2019 - SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA EL INMLYCF (\$1.617.945): SALDO QUE NO SE HA EJECUTADO EN LA VIGENCIA DEBIDO A LA PANDEMIA NO SE HAN GENERADO SOLICITUD DE DESPLAZAMIENTOS PARA SER EJECUTADOS. CTO-012-DRSUR-2019-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SECCIONAL TOLIMA-IBAGUE Y LA UNIDAD BÁSICA DE CHAPARRAL TOLIMA DEL INMLYCF (\$3.502.565,68), ESTOS RECURSOS ESWTAN EN TRAMITE DE PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN, YA SE PASO LOS SOPORTES PARA PAGO CORRESPONDIENTE A CENTRAL DE CUENTAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE. CTO-245-SG-2019- REALIZAR ACONDICIONAMIENTO A LA SALA DE AUDIENCIAS DE CONTROL DISCIPLINARIO (\$7.17) : SALDO DEL PAGO REALIZADO CONTRA ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 153.796.597,80	\$ 816.873,52	EL SALDO EN RESERVA CORRESPONDE A LOS SALDOS SIN EJECUTAR DE: CONTRATO No 193-SG-2019 ACEPTACION DE OFERTA MC-49-SG-2019 SERVICIO DE RECOLECCION,TRANSPORTE,TRATAMIENTO,Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL INMLYCF-NIVEL CENTRAL. A LA FECHA ESTA EN TRAMITE ACTA LIQUIDACION EN GRUPO NACIONAL DE GESTION CONTRACTUAL
TOTAL	\$ 17.725.905.742,72	\$ 3.364.060.034,10	19%

4. ANEXO:

Se adjunta archivo Excel "Consolidado a 30 de septiembre 2020 V2" el cual contiene el detalle de la información presentada en el informe, así como la ejecución regionalizada por proyecto de inversión.