



INFORME II TRIMESTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Oficina de Planeación
2021

Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses

Elaboró: Cristina Andrea Guerrero Mosquera. Profesional Oficina de Planeación
Juan Paulo Guzmán. Profesional Oficina de Planeación
Revisó y Aprobó. Martin Emilio Sepúlveda Celis – Jefe Oficina de Planeación



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIÓN AÑO 2021

1.COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

A partir del Decreto No. 1805 del 31 de diciembre de 2020, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2021, en el cual se detallan las apropiaciones de las entidades del orden nacional, se clasifican y definen los gastos, al Instituto le fue aprobado un presupuesto por valor de \$ 44.668.590.240 para el componente de inversión.

2.EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN

Partiendo del global de los (18) proyectos de inversión con asignación presupuestal en el año 2021, se presentan a continuación los resultados obtenidos por cada uno de ellos con corte a 30 de junio de 2021 en la siguiente tabla, así:

TABLA N°. 1. INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 – RECURSOS NACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 4.700.000.000	\$ 189.794.130	4,04%	CTO-0059-SG-2021,SUMINISTRO DE REACTIVOS DE QUÍMICA CLÍNICA PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA FORENSE DE LA REGIONAL BOGOTÁ, PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS FORENSES DEL INMLYCF; COMISION A NORTE DE SANTANDER CUCUTA , REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON METROLOGIA/REINTEGRO DE CAJA MENOR DE 2049579
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 160.000.000	\$ 49.000.000	30,63%	LA CONTRATISTA REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: • REVISAR Y PROPONER AJUSTE A LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DG-M-P-077, 098 Y 111 Y LOS INSTRUCTIVOS DG-M-I-135 Y 141. • APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS REQUERIDOS POR ONAC PARA LA VIGILANCIA DE LA ACREDITACIÓN. • INGRESAR A SIPSO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA AMPLIACIÓN DE DOS (2) NUEVOS ALCANCES. EL 11 DE JUNIO SE RADICÓ EN SECRETARÍA GENERAL LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ACREDITACIÓN (EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTARIAS).



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 3.901.000.000	\$ 1.490.163.893	38,20%	SE SUSCRIBIERON LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 42,46 Y 47 -SG-2021; CONTRATO 49-SG-2021 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN; ADQUISICION DE ALCOHOL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FORENSES DEL INML. COMISIONES A SAN LUIS- ANTIOQUIA, SAN FRANCISCO-ANTIOQUIA, CORDOBA MONTERIA, MAGDALENA- SANTA MARTA, ATLANTICO-BARRANQUILLA; COMISIONES A CALDAS. RISARALDA, SANTA MARTA, VAUPES, OCAÑA, RIOSUCIO, CUCUTA, CAREPA, MONTERIA, VILLAVICENCIO, CARTAGO Y YOPAL.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 3.710.000.000	\$ 2.999.546.744	80,85%	CTO-0055-SG-2021, ADQUISICIÓN DE PUNTAS CON FILTRO PARA MANEJADOR DE LÍQUIDOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, CTO-0C-69862-DRNO-2021, ASPIRADORA DE ARRASTRE CON FILTRO LAB DE GENETICA; TO 071-SG-2021 SUMINISTRO DE TUBOS DE ULTRAFILTRACIÓN PARA LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA, CTO-0067-SG-2021, SUMINISTRO DE REACTIVOS EXCLUSIVOS MARCA PROMEGA; AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 AL LABORATORIO DE GENÉTICA FORENSE DE LA REGIONAL BOGOTÁ Y GRUPO NACIONAL DE GENÉTICA-CONTRATO ICBF; EXHUMACION CEMENTERIO EL CARMEN DE CHUCURI - CASO ICBF - INML FUS 686893; COMISION A CASANARE NUNCHIA; COMISION A CORDOBA PLANETA RITA, PAGO DE TRANSPORTE POR COMISION INICIAL 6721
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 3.210.000.000	\$ 1.018.563.521	31,73%	CTO-043-SG-2021, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANTROPÓLOGO FORENSE PARA REALIZAR APOYO TÉCNICO Y CIENTÍFICO EN LA REALIZACIÓN DE NECROPSIAS MÉDICO LEGALES; CTO-0067-SG-2021, SUMINISTRO DE REACTIVOS EXCLUSIVOS MARCA PROMEGA PARA EL PROCESO DE AMPLIFICACION DE ADN EN MUESTRAS FORENSES PARA LOS LABORATORIOS DE GENETICA DEL INMYCF; COMISION A NORE DE SANTANDER CUCUTA, REALIZAR VALORACION POR ESTADO DE SALUD A SOLICITUD DEL JUZGADO QUINTO. VALLEDUPAR; COMISION A META VILLAVICENCIO, REALIZAR VALORACIONES DE ESTADO DE SALUD, COMISION A SANTANDER SABANA DE TORRES, TOMA DE MUESTRAS DE ADN-CASOS CODIS BUSQUEDA DE DESAPARECIDOS- FISCALIA 134 ESPECIALIZADA
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 60.000.000	\$ 39.888.933	66,48%	COMISIONES A CAUCA, CARTAGENA, TAME, BARRANQUILLA, LA DORADA PLANETA RICA, LA DORADA CALDAS, PROVIDENCIA; COMISIONES A SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, BARRANQUILLA, CHIRIGUANI, UB SANTA MARTA, PEREIRA, BOGOTÁ Y BUCARAMANGA; COMISIONES A BUCARAMANGA, MOCOA, PEREIRA, SANTA MARTA, COMORORO (SDER), SOCORRO, HONDA, NEIVA, DISMINUCION DEL VALOR REINTEGRADO EN PESOS DE CAJA MENOR



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 650.000.000	\$ 12.000.000	1,85%	APROBACIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC VIGENCIA 2021. SE EFECTUARON COTIZACIONES CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CURSOS APROBADOS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC. SE REALIZÓ REUNIÓN CON EL COMITÉ DE CAPACITACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 200.000.000	\$ 0	0,00%	EN ETAPA PRECONTRACTUAL, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS FINALIZADA PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL, SE REMITIÓ A SECRETARÍA GENERAL EL 17 DE JUNIO DE 2021 POR VALOR DE \$200 MILLONES
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	\$ 6.550.000.000	\$ 6.178.528.592	94,33%	A LA FECHA EL 94% DE LA APROPIACIÓN SE ENCUENTRA COMPROMETIDO, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.229-SG-2020 QUE TIENE ASOCIADA VIGENCIA FUTURA APROBADA AÑO 2021, EL CUAL ASEGURA LA CONECTIVIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021. SEGUNDO, CONTRATO OC-70004-SG-2021 SOPORTE DE CORREO ELECTRONICO Y PLATAFORMA G-SUITE, TERCERO CTO-054-DG-2021 ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES, CUARTO OC-69088-SG-2021 ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TECNICO PARA LICENCIAS ORACLE, QUINTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RECURSOS INFORMATICOS. EL 6% RESTANTE PENDIENTE POR APROBAR, SE ENCUENTRA EN PROCESO CON COBERTURA PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MIGRACIÓN IPV6 FASE I Y II, ASI COMO MANTENIMIENTO A NIVEL REGIONAL DE RECURSOS INFORMATICOS.
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 3.234.182.129	\$ 440.511.719	13,62%	EL VALOR COMPROMETIDO SE REPRESENTA EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES REGIONALES, CON COBERTURA EN GASTOS DE VIAJE Y COMISIONES A BARRANQUILLA, TOLÚ, SINCELEJO, CARTAGENA, MONTERÍA. SE SUSCRIBIERON LOS CONTRATOS NO. 0005-DRNORI-2021 NORORIENTE, CONTRATO NO. 0006-DRNORI-2021, OTROSI 5 AL CTO-157-SG-2020 Y OTROSI 4 AL CTO 227-SG-2020. A LA FECHA LOS RECURSOS PENDIENTES POR ASIGNAR CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RX, COMPRA DE BATERIAS, MANTENIMIENTO DE CABINAS, RED DE GASES Y VIATICOS.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 200.000.000	\$ 0	0,00%	LOS PROCESOS CONTRACTUALES ASOCIADOS AL PROYECTO SE ENCUENTRAN EN ETAPA PRECONTRACTUAL, LOS \$200 MILLONES APROPIADOS SE DISTRIBUYERON DE LA SIGUIENTE MANERA:1) PROCESO SEÑALÉTICA POR VALOR DE \$120 MILLONES PARA UNA CANTIDAD DE 1.116 SEÑALES, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO Y TRAMITE DE CDP 2) COMPRA DE 57 SILLAS PARA SUMINISTRO A NIVEL NACIONAL EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SECCIONALES. ESTÁ PENDIENTE RECIBIR UNA COTIZACIÓN. 3) ADQUISICIÓN DE BUZONES DE PQRS 4) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE TURNOS.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 90.000.000	\$ 85.479.800	94,98%	CONTRATO 0001-SG-2021 PARA EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO ISOLUCIÓN. ASÍ MISMO, SE CULMINÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA INTERACTIVA PARA FIANZAR CONOCIMIENTOS DEL SIG Y LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL CTO 0223-SG-2020.
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 530.000.000	\$ 0	0,00%	DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN TOMADA EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 21 DE MAYO DE 2021, SE ESTABLECIÓ EL TRASLADO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ POR VALOR DE \$530.000.000, AL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL.
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 330.000.000	\$ 88.000.000	26,67%	EL 15,4% DE LOS RECURSOS APROPIADOS SE ENCUENTRA COMPROMETIDO A LA FECHA CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LA CONTRATACIÓN NIVEL CENTRAL, REGIONAL NORORIENTE 4 MANTENIMIENTOS, REGIONAL NOROCCIDENTE 3 MANTENIMIENTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD. EN PROCESO CONTRACTUAL \$130 MILLONES, REGIONALIZADOS.
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL ORIENTE SOACHA	\$ 1.230.108.111	\$ 0	0,00%	LOS (2) CONTRATOS ASOCIADOS ESTÁN SUSPENDIDOS HASTA EL 25 DE AGOSTO DE 2021, LOS RECURSOS COMPROMETIDOS CORRESPONDEN A REGALÍAS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA SEDE, PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN EN SEIS MESES. POR LO CUAL, SE APRUEBA EN COMITE DIRECTIVO EL TRASLADO PRESUPUESTAL DE LOS \$1.230 MILLONES DE RECURSOS DE INVERSIÓN APROPIADOS, DADO QUE SE PROYECTARON INICIALMENTE PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y POR TIEMPOS NO SE ALCANZA A INICIAR EN ESTA VIGENCIA.
RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL NOR ORIENTE CÚCUTA	\$ 750.000.000	\$ 6.300.690	0,84%	SE RADICA EN SECRETARIA GENERAL EL REQUERIMIENTO CONTRACTUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS EL 29 DE JUNIO DE 2021 POR VALOR DE \$227 MILLONES, QUEDANDO \$390 MILLONES A DISPOSICIÓN PARA TRASLADO PRESUPUESTAL DADO QUE SON INSUFICIENTES PARA INICIAR LA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ MISMO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SON REQUISITO PARA INICIAR LA FASE II DEL PROYECTO Y LOS MISMOS SE EJECUTARÁN EN EL AÑO 2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 500.000.000	\$ 83.672.773	16,73%	EL 16,7% DE LOS RECURSOS SE ENCUENTRA COMPROMETIDO, SE REFLEJA EN COMISIONES TÉCNICAS PARA EVALUACION DE NECESIDADES Y APARTIR DE ESTAS SE PRIORIZAN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 550.000.000	\$ 113.272.442	20,59%	EL VALOR COMPROMETIDO CORRESPONDE AL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS A NIVEL NACIONAL ENFOCADAS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL. A LA FECHA \$441 MILLONES ESTAN ASIGNADOS A NIVEL REGIONAL Y SE ENCUENTRAN PENDIENTES \$108 MILLONES PROYECTADOS PARA EL LLAVADO DE TANQUES DE LA DR. ORIENTE, MANTENIMIENTO DE PTAR DR. SUROCCIDENTE, CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DR. NOROCCIDENTE Y COMPRA DE AHORRADORES DE AGUA Y ENERGÍA.
TOTALES	\$ 30.555.290.240	\$ 12.794.723.237	41,87%	

Fuente: Sistema de Seguimiento Proyectos de Inversión SPI en Línea con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación – Avances cualitativos Líderes Responsables de los proyectos.

El avance financiero por proyecto de inversión – Recursos Propios, se discrimina, así:

TABLA N°. 2. INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 - RECURSOS PROPIOS

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL (PROPIOS)	\$ 10.011.400.000,00	\$ 465.038.559,00	4,65%	CTO-MiC-0009-DRNO-2021, CAJAS DE ALMACENAJE EMP REG NOROCCIDENTE, CTO No 002-DRSO-2021 - FILTROS DE CARBON ACTIVADO- REG SUROCCIDENTE, CTO-MiC-004-DRSO-2021- REACTIVOS E INSUMOS REG SUROCCIDENTE, CTO-0008-DRNORI-2021 - INSTRUMENTAL DE PATOLOGÍA REG NORORIENTE; CTO-0053-SG-2021, SISTEMAS DE EVAPORACIÓN POR VACÍO-TOXIC PARA BOGOTA, NORTE Y SUR; OTROS MODIFICATORIO 001-AL CTO-0006-DRSO-2021, SUROCCIDENTE; Cto-0005-DRNR-2021
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN	\$ 4.101.900.000,00	\$ 1.551.890,00	0,04%	OFICIO No. 022-GNGF-SAF-2021 REEMBOLSO CAJA MENOR DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
TOTALES	\$ 14.113.300.000	\$ 466.590.449	3,31%	

Fuente: Sistema de Seguimiento Proyectos de Inversión SPI en Línea con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación

3. AVANCE FISICO Y DE GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN I TRIMESTRE 2021

Teniendo como referencia los productos e indicadores vigentes en los proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional - BPIN del Departamento Nacional de Planeación. A continuación, se presenta el avance porcentual por cada uno de los proyectos de inversión del instituto, así:



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

TABLA N°. 3. INFORME DE AVANCE FISICO Y DE GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	AVANCE PRODUCTO	AVANCE GESTIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 4.700.000.000	43%	0%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 160.000.000	0%	23%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 3.901.000.000	21,00%	8,00%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 3.710.000.000	42,00%	50,00%
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 3.210.000.000	15,00%	2,00%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 60.000.000	26,00%	8,00%
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 650.000.000	0,00%	0,00%
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 200.000.000	4,00%	60,00%
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	\$ 6.550.000.000	60,00%	50,00%
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 3.234.182.129	38%	32%



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	AVANCE PRODUCTO	AVANCE GESTIÓN
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 200.000.000	0,00%	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 90.000.000	0,00%	100,00%
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 530.000.000	0,00%	0,00%
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL	\$ 330.000.000	14,00%	30,00%
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL ORIENTE SOACHA	\$ 1.230.108.111	0,00%	0,00%
RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL NOR ORIENTE CÚCUTA	\$ 750.000.000	0,00%	0,00%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	\$ 500.000.000	0,00%	0,00%
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 550.000.000	0,00%	69,00%

Fuente: Sistema de Seguimiento Proyectos de Inversión SPI en Línea con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

4. RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA AÑO 2020

A continuación, se relacionan los recursos de inversión que fueron constituidos al finalizar la vigencia del 2020, respecto a la ejecución de los recursos con corte a 30 de junio de 2021, en el archivo excel anexo se detalla la justificación por cada proyecto de inversión:

TABLA N°. 4. EJECUCIÓN RESERVA CONSTITUIDA A 30 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO RESERVA A 31 DE DIC 2020	SALDO RESERVA A 31 DE MARZO 2021	SALDO RESERVA A 30 DE JUNIO 2021
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 3.909.513.801	\$ 3.092.963.443	\$ 643.636.457



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO RESERVA A 31 DE DIC 2020	SALDO RESERVA A 31 DE MARZO 2021	SALDO RESERVA A 30 DE JUNIO 2021
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 239.962.738	\$ 239.962.738	\$0
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL ORIENTE SOACHA	\$ 46.668.695	\$ 46.668.695	\$ 46.668.695
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 309.846.825	\$ 120.494.589	\$ 114.893
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 3.555.363.857	\$ 3.098.294.058	\$ 391.514.230
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 47.292.988	\$ 31.565.988	\$ 3.778.323
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	\$ 1.970.539.495	\$ 506.074.408	\$ 188.903.897
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 24.868.935	\$ 24.868.935	\$ 13.977.664
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 16.894.971	\$ 16.894.971	\$ 221.022
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 57.226.828	\$ 16.894.971	\$ 9.866.576
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	\$ 1.041.810.512	\$ 253.970.519	\$ 91.471.523
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 2.442.800.762	\$ 1.137.363.902	\$ 121.834.689



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO RESERVA A 31 DE DIC 2020	SALDO RESERVA A 31 DE MARZO 2021	SALDO RESERVA A 30 DE JUNIO 2021
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL	\$ 1.862.649.817	\$ 1.196.844.311	\$ 218.799.734
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 5.855.105.436	\$ 4.491.842.888	\$ 955.776.695
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 72.535.640	\$ 37.456.325	\$ 231.039
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 415.964.284	\$ 344.843.864	\$ 17.791.608
RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL NOR ORIENTE CÚCUTA	\$ 1.925.645	\$ 1.925.645	\$ 1.925.645
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 53.173.215	\$ 53.173.215	\$ 40.913.129
TOTAL GENERAL	\$ 21.924.144.444	\$ 14.712.103.466	\$2.781.412.915

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal

5. ANEXO:

Se adjunta archivo Excel “Consolidado a 30 de junio 2021” el cual contiene el detalle de la información presentada en el informe, así como la ejecución de recursos regionalizada por proyecto de inversión y la justificación del saldo de la reserva presupuestal.