



INFORME III TRIMESTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Oficina de Planeación
2021

Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses

Elaboró: Cristina Andrea Guerrero Mosquera. Profesional Oficina de Planeación
Juan Paulo Guzmán. Profesional Oficina de Planeación
Revisó y Aprobó. Martin Emilio Sepúlveda Celis – Jefe Oficina de Planeación



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIÓN AÑO 2021

1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

A partir del Decreto N°. 1805 del 31 de diciembre de 2020, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2021, en el cual se detallan las apropiaciones de las entidades del orden nacional, se clasifican y definen los gastos, al Instituto le fue aprobado un presupuesto por valor de \$44.668.590.240 para el componente de inversión.

A través del acuerdo 091 del 31 de julio de 2019, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Región Centro Oriente, en su artículo 2, viabilizó, priorizó y aprobó con recursos del Sistema General de Regalías el Proyecto de inversión denominado "Estudios y Diseños para la Construcción de la Sede de Medicina Legal en el Departamento de Cundinamarca" por la suma de \$904.521.100. Por medio de la Resolución No. 000327 del 30 de abril de 2021, se incorpora la disponibilidad del total del recurso para la vigencia 2021-2022.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN

Partiendo del global de los proyectos de inversión con asignación presupuestal recursos nación, propios y regalías en el año 2021, se presentan a continuación los resultados obtenidos por cada uno de ellos con corte a 30 de septiembre de 2021 en la siguiente tabla, así:

TABLA N°. 1. INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 – RECURSOS NACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 4.700.000.000	\$ 1.989.258.219	42,32%	CTO-0059-SG-2021, SUMINISTRO DE REACTIVOS DE QUÍMICA CLÍNICA PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA FORENSE DE LA REGIONAL BOGOTÁ, PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS FORENSES DEL INMLYCF
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 160.000.000	\$ 81.009.121	50,63%	• REVISAR Y PROPONER AJUSTE A LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DG-M-P-077, 098 Y 111 Y LOS INSTRUCTIVOS DG-M-I-135 Y 141. • APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS REQUERIDOS POR ONAC PARA LA VIGILANCIA DE LA ACREDITACIÓN. • INGRESAR A SIPSO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA AMPLIACIÓN DE DOS (2) NUEVOS ALCANCES.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL	\$ 3.901.000.000	\$ 2.040.770.101	52,31%	SE SUSCRIBIERON LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 42,46 Y 47 -SG-2021; CONTRATO 49-SG-2021 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN; ADQUISICION DE ALCOHOL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FORENSES DEL INML.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 3.710.000.000	\$ 3.587.679.033	96,70%	CTO-0055-SG-2021, ADQUISICIÓN DE PUNTAS CON FILTRO PARA MANEJADOR DE LÍQUIDOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA, CTO-0C-69862-DRNO-2021, ASPIRADORA DE ARRASTRE CON FILTRO LAB DE GENETICA; TO 071-SG-2021 SUMINISTRO DE TUBOS DE ULTRAFILTRACIÓN PARA LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA, CTO-0067-SG-2021, SUMINISTRO DE REACTIVOS EXCLUSIVOS MARCA PROMEGA; AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 AL LABORATORIO DE GENÉTICA FORENSE DE LA REGIONAL BOGOTÁ Y GRUPO NACIONAL DE GENÉTICA-CONTRATO ICBF; EXHUMACION CEMENTERIO EL CARMEN DE CHUCURI
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 3.210.000.000	\$ 2.689.255.243	83,78%	CTO-043-SG-2021, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANTROPÓLOGO FORENSE PARA REALIZAR APOYO TÉCNICO Y CIENTÍFICO EN LA REALIZACIÓN DE NECROPSIAS MÉDICO LEGALES; CTO-0067-SG-2021, SUMINISTRO DE REACTIVOS EXCLUSIVOS MARCA PROMEGA PARA EL PROCESO DE AMPLIFICACION DE ADN EN MUESTRAS FORENSES PARA LOS LABORATORIOS DE GENETICA DEL INMYCF; COMISION A NORE DE SANTANDER CUCUTA, REALIZAR VALORACION POR ESTADO DE SALUD A SOLICITUD DEL JUZGADO QUINTO. VALLEDUPAR; COMISION A META VILLAVICENCIO, REALIZAR VALORACIONES DE ESTADO DE SALUD, COMISION A SANTANDER SABANA DE TORRES, TOMA DE MUESTRAS DE ADN-CASOS CODIS BUSQUEDA DE DESAPARECIDOS- FISCALIA 134 ESPECIALIZADA. CTO-0110-SG-2021, ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR, PONER EN MARCHA, REALIZAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE ANALIZADORES GENÉTICOS Y REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ANALIZADORES EXISTENTES PARA LOS LABORATORIOS.
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 60.000.000	\$ 57.550.307	95,92%	COMISIONES A NIVEL NACIONAL EN RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y	\$ 650.000.000	\$ 17.333.870	2,67%	APROBACIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC VIGENCIA 2021. SE EFECTUARON COTIZACIONES CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CURSOS APROBADOS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC. SE



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
CIENCIAS FORENSES NACIONAL				REALIZÓ REUNIÓN CON EL COMITÉ DE CAPACITACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS. COMISIONES DE SERVICIO A LAS REGIONALES PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS CON CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN.
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	100,00%	SE FIRMÓ EL CONTRATO 112-SG-2021 POR \$200.000.000 CON LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	\$ 6.550.000.000	\$ 6.387.563.503	97,52%	EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.229-SG-2020 QUE TIENE ASOCIADA VIGENCIA FUTURA APROBADA AÑO 2021, EL CUAL ASEGURA LA CONECTIVIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021. SEGUNDO, CONTRATO OC-70004-SG-2021 SOPORTE DE CORREO ELECTRONICO Y PLATAFORMA G-SUITE, TERCERO CTO-054-DG-2021 ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES, CUARTO OC-69088-SG-2021 ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TECNICO PARA LICENCIAS ORACLE, QUINTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RECURSOS INFORMATICOS. EL 3% RESTANTE PENDIENTE POR COMPROMETER, SE ENCUENTRA EN PROCESO CON COBERTURA PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MIGRACIÓN IPV6 FASE I Y II, ASI COMO MANTENIMIENTO REGIONAL DE RECURSOS INFORMATICOS.
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 3.764.182.129	\$ 3.070.333.656	81,57%	EL VALOR COMPROMETIDO SE ESTA ASIGNADO A LAS DIRECCIONES REGIONALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, CON COBERTURA EN GASTOS DE VIAJE Y COMISIONES. SE SUSCRIBIERON LOS CONTRATOS NO. 0005-DRNORI-2021 NORORIENTE, CONTRATO NO. 0006-DRNORI-2021, OTROSI 5 AL CTO-157-SG-2020 Y OTROSI 4 AL CTO 227-SG-2020. A LA FECHA LOS RECURSOS PENDIENTES POR COMPROMETER CORRESPONDEN A ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES REGIONALES, MANTENIMIENTO SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUAS, ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y VIATICOS.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 200.000.000	\$ 0	0,00%	1) PROCESO SEÑALÉTICA POR VALOR DE \$148 MILLONES PARA UNA CANTIDAD DE 1.116 SEÑALES, 2) COMPRA DE 57 SILLAS PARA SUMINISTRO A NIVEL NACIONAL POR VALOR DE \$22MILLONES.
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO	\$ 90.000.000	\$ 85.479.800	94,98%	SE FORMALIZÓ EL CONTRATO 0001-SG-2021 PARA EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO ISOLUCIÓN. SE DESARROLLA HARDWARE INTERACTIVO CON INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS,



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL				CORRESPONDIENTE AL CTO 0223-SG-2020. EL SALDO POR COMPROMETER DE \$4MILLONES ESTAN EN VIATICOS A COMISIONES PROGRAMADAS PARA LOS DOS ÚLTIMOS MESES DE AÑO
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 0	\$ 0	0	EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 21 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ EL TRASLADO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ POR VALOR DE \$530.000.000, AL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS.
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 330.000.000	\$ 129.500.000	39,24%	EL 39% DE LOS RECURSOS APROPIADOS SE ENCUENTRA COMPROMETIDO A LA CONTRATACIÓN NIVEL CENTRAL, REGIONAL NORORIENTE 4 MANTENIMIENTOS, REGIONAL NOROCCIDENTE 3 MANTENIMIENTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD. EL SALDO DE \$200 MILLONES PENDIENTES POR COMPROMETER SE REPRESENTAN A RECURSOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES REGIONALES SUROCCIDENTE, NORTE Y BOGOTÁ.
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL ORIENTE SOACHA	\$ 1.230.108.111	\$ 45.837.228	3,73%	LA DEVOLUCIÓN DE LOS \$1.184 ESTÁ EN REVISIÓN POR LA PARTE DEL ÁREA TÉCNICA EN EL SENTIDO DE SI SE REQUIERE UNA SEGUNDA ADICIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA VIGENTE.
RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL NOR ORIENTE CÚCUTA	\$ 750.000.000	\$ 6.300.690	0,84%	AL NO TENER RECURSOS ASIGNADOS AÑO 2022, SE DETERMINÓ LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. A LA FECHA LA SG NO HA REALIZADO DEVOLUCIÓN FORMAL DEL PROCESO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REALIZAR DEVOLUCIÓN.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 500.000.000	\$ 121.989.337	24,40%	EL 24% DE LOS RECURSOS SE ENCUENTRA COMPROMETIDO, SE REFLEJA EN COMISIONES TÉCNICAS PARA EVALUACIÓN DE NECESIDADES Y A PARTIR DE ESTAS REALIZACIONES DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL. EL SALDO POR COMPROMETER DE \$378MILLONES SE REPRESENTAN \$137MILLONES ASIGNADOS A LA DR. NORTE PARA BARRANQUILLA Y UB. DE MAICAO, \$133MILLONES DR. ORIENTE REPARACIONES EN VILLAVICENCIO, \$97 MILLONES DR. SUROCCIDENTE PARA MANTENIMIENTO DE BUENAVENTURA, SALDO PARA VIATICOS.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 550.000.000	\$ 267.677.088	48,67%	EL 48% CORRESPONDE AL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS A NIVEL NACIONAL ENFOCADAS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL. A LA FECHA \$550 MILLONES ESTAN ASIGNADOS A NIVEL REGIONAL PROYECTADOS PARA EL LAVADO DE TANQUES DE LA DR. ORIENTE, MANTENIMIENTO DE PTAR DR. SUROCCIDENTE, CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.
TOTALES	\$ 30.555.290.240	\$ 20.777.537.195	68,00%	

Fuente: Sistema de Seguimiento Proyectos de Inversión SPI en Línea con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación – Avances cualitativos Líderes Responsables de los proyectos.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

El avance financiero por proyecto de inversión – Recursos Propios, se discrimina, así:

TABLA N°. 2. INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 - RECURSOS PROPIOS

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	Ejecución % Compromisos	RESULTADOS OBTENIDOS
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL (PROPIOS)	\$ 10.011.400.000,00	\$ 2.226.986.390,00	22,24%	CTO-010-DRSO-2021 Y MOD 2, TAPONES Y RESPIRADORES -SUROCCIDENTE; CTO-OC-73029, TAPABOCAS DESECHABLES - BOGOTA Y ORIENTE; CTO-0013-DRNORI-2021 Y CTO-0014-DRNORI-2021, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL-NORORIENTE; CTO-0079-SG-2021, CTO-0080-SG-2021, CTO-0081-SG-2021 Y CTO-0084-SG-2021, CALIBRACION, VERIFICACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICION – NACIONAL; CTO-0015-DRNORI-2021, ADQ BALANZAS PATOLOGIA - NORORIENTE. CTO-MiC-0016-DRNO-2021, CAMILLAS ESCUALIZABLES PARA NECROPSIAS – NOROCCIDENTE; CTO MiC-0017-DRNO-2021, INSTRUMENTAL DE PATOLOGÍA – NOROCCIDENTE; CTO-MiC-0016-DRNO-2021, CAMILLAS ESCUALIZABLES PARA NECROPSIAS – NOROCCIDENTE; CTO MiC- 0017-DRNO-2021, INSTRUMENTAL DE PATOLOGÍA – NOROCCIDENTE; CTO-0019-DRNORI-2021, CONGELADOR VERTICAL NO-FROST PARA MUESTRAS TOXICOLOGIA – NORORIENTE.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN	\$ 4.101.900.000,00	\$ 449.414.448,00	10,96%	OFICIO No. 022-GNGF-SAF-2021 REEMBOLSO CAJA MENOR DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. CONTRATOS (32) PERSONAL ICBF
TOTALES	\$ 14.113.300.000	\$ 2.676.400.838	18,96%	

Fuente: Sistema de Seguimiento Proyectos de Inversión SPI en Línea con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación

El avance financiero por proyecto de inversión – Recursos Regalías, se discrimina, así:

TABLA N°. 3. INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 – RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	Ejecución % Compromisos	RESULTADOS OBTENIDOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE MEDICINA LEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$904.521.100	\$0	0%	LOS CONTRATOS N°. 0162-SG-2020 Y N°. 0161-SG-2020 FUERON REINICIADOS EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2021, EL CONTRATISTA CON VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN SOLICITÓ LA PRÓRROGA POR CUATRO (4) MESES, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, TIEMPO REQUERIDO PARA DAR CONTINUIDAD HASTA LA FINALIZACIÓN DEL MISMO.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

3. AVANCE FISICO Y GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 3 TRIMESTRE 2021

Teniendo como referencia los productos e indicadores vigentes en los proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional - BPIN del Departamento Nacional de Planeación. A continuación, se presenta el avance porcentual por cada uno de los proyectos de inversión del instituto, evidenciado en el aplicativo de Seguimiento de Proyectos de Inversión – SPI, así:

TABLA N°. 3. INFORME DE AVANCE FISICO Y DE GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	AVANCE PRODUCTO	AVANCE GESTIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 4.700.000.000	0,00%	86,00%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 160.000.000	0,00%	23,00%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 3.901.000.000	84,00%	8,00%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 3.710.000.000	64,00%	50,00%
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 3.210.000.000	91,00%	22,00%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 60.000.000	48,00%	8,00%
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 650.000.000	0,00%	66,00%
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 200.000.000	62,00%	80,00%
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	\$ 6.550.000.000	90,00%	75,00%
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 3.764.182.129	48%	50%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	\$ 200.000.000	5,00%	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 90.000.000	84,00%	100,00%
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 0	0,00%	0,00%
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 330.000.000	18,00%	50,00%
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL ORIENTE SOACHA	\$ 1.230.108.111	0,00%	0,00%
RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL NOR ORIENTE CÚCUTA	\$ 750.000.000	0,00%	0,00%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO	\$ 500.000.000	0,00%	0,00%



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	AVANCE PRODUCTO	AVANCE GESTIÓN
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL			
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 550.000.000	100,00%	71,00%

Fuente: Sistema de Seguimiento Proyectos de Inversión SPI en Línea con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

4. RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA AÑO 2020

A continuación, se relacionan los recursos de inversión que fueron constituidos al finalizar la vigencia del 2020, respecto a la ejecución de los recursos con corte a 30 de septiembre de 2021, en el archivo excel anexo se detalla la justificación por cada proyecto de inversión:

TABLA N°. 4. EJECUCIÓN RESERVA CONSTITUIDA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO A 31 DE DIC 2020	SALDO A 31 DE MARZO 2021	SALDO A 30 DE JUNIO 2021	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 2021
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 3.909.513.801	\$ 3.092.963.443	\$ 643.636.457	\$ 59.837.859
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 239.962.738	\$ 239.962.738	\$0	\$0
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL ORIENTE SOACHA	\$ 46.668.695	\$ 46.668.695	\$ 46.668.695	\$ 46.668.695
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 309.846.825	\$ 120.494.589	\$ 114.893	\$ 114.893
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 3.555.363.857	\$ 3.098.294.058	\$ 391.514.230	\$ 160.037.162
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE	\$ 47.292.988	\$ 31.565.988	\$ 3.778.323	\$ 3.778.323



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO A 31 DE DIC 2020	SALDO A 31 DE MARZO 2021	SALDO A 30 DE JUNIO 2021	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 2021
GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL				
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	\$ 1.970.539.495	\$ 506.074.408	\$ 188.903.897	\$ 1.810.217
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 24.868.935	\$ 24.868.935	\$ 13.977.664	\$ 13.977.664
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 16.894.971	\$ 16.894.971	\$ 221.022	\$ 221.022
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 57.226.828	\$ 16.894.971	\$ 9.866.576	\$ 9.866.576
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	\$ 1.041.810.512	\$ 253.970.519	\$ 91.471.523	\$ 1.412.492
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 2.442.800.762	\$ 1.137.363.902	\$ 121.834.689	\$ 19.656.712
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL	\$ 1.862.649.817	\$ 1.196.844.311	\$ 218.799.734	\$ 875
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL	\$ 5.855.105.436	\$ 4.491.842.888	\$ 955.776.695	\$ 23.967.925



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	SALDO A 31 DE DIC 2020	SALDO A 31 DE MARZO 2021	SALDO A 30 DE JUNIO 2021	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 2021
NACIONAL				
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 72.535.640	\$ 37.456.325	\$ 231.039	\$ 231.039
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 415.964.284	\$ 344.843.864	\$ 17.791.608	\$ 17.791.608
RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL NOR ORIENTE CÚCUTA	\$ 1.925.645	\$ 1.925.645	\$ 1.925.645	\$ 1.925.645
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 53.173.215	\$ 53.173.215	\$ 40.913.129	\$0
TOTAL GENERAL	\$ 21.924.144.444	\$ 14.712.103.466	\$2.781.412.915	\$361.298.707

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal