



# INFORME II TRIMESTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Oficina de Planeación  
2023

Instituto Nacional de Medicina Legal y  
Ciencias Forenses

**Elaboró:** Cristina Guerrero - Profesional Oficina de Planeación  
**Revisó:** Santiago Castro - Juan Paulo Guzmán – Profesionales Oficina de Planeación  
**Aprobó:** Martin Emilio Sepúlveda Celis – Jefe Oficina de Planeación



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
Oficina de Planeación

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIÓN II TRIMESTRE 2023

### 1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

A partir del Decreto N°. 2590 del 23 de diciembre de 2022, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2023, en el cual se detallan las apropiaciones de las entidades del orden nacional, se clasifican y definen los gastos. Al Instituto le fue aprobado un presupuesto de inversión por valor total de \$73.589.548.947, incluyendo recursos nación y propios.

### 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el año 2023, le fue asignado presupuesto a veinte (20) proyectos de inversión, los cuales presentan los siguientes resultados con corte a 30 de junio de 2023.

**TABLA N°. 1. INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023  
– RECURSOS NACIÓN**

| NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                  | APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS      | OBLIGACIÓN    | PAGOS         | % COMPRO MISOS | AVANCES CUALITATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL | \$ 12.526.302.447   | \$ 1.303.770.701 | \$ 49.440.003 | \$ 49.440.003 | 10,41%         | LOS RECURSOS SE EJECUTARON MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS:<br>CTO-0002-DRSU-2023, SUMINISTRO DE GASES ESPECIALES PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS DE TOXICOLOGÍA Y ESTUPEFACIENTES DE LA SECCIONAL TOLIMA, SEDE IBAGUÉ.<br>OTROSI 2 AL CTO-0121-SG-2022, ADICIONAR LA SUMA DE \$10.696.719.60, SUMINISTRO DE GASES ESPECIALES. OTROSI 2 AL CTO 0065-SG-2022, ADICIONAR \$416.500, ADQUISICION DE GASES ESPECIALES PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIOS.<br>CTO-0071-SG-2023, PRUEBAS INMUNOCROMATOGRFÍA. |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL                                    | \$ 316.000.000      | \$ 85.737.604    | \$ 0          | \$ 0          | 27,13%         | REUNIÓN CON GRUPO DE EXPERTOS DE BIOLOGÍA, CLÍNICA, ESTUPEFACIENTES, ODONTOLOGÍA, RAAT Y BALÍSTICA FORENSE Y SE REVISÓ Y VALIDÓ EL ESQUEMA Y ESTÁNDAR DE DICHAS DISCIPLINAS. SE ASIGNARON CRITERIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE ÍTEMS A PERITOS DE ESTUPEFACIENTES, BIOLOGÍA FORENSE, CLÍNICA FORENSE Y RAAT. SE VALIDARON LOS EXÁMENES TEÓRICOS Y DE DESEMPEÑO DE CLÍNICA Y ESTUPEFACIENTES. CONTRATACIÓN DE UN ASESOR EN ISO 17024.                                                                                                    |



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
Oficina de Planeación

| NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                 | APROPiación VIGENTE | COMPROMISOS      | OBLIGACIÓN     | PAGOS          | % COMPRO MISOS | AVANCES CUALITATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL | \$ 3.901.000.000    | \$ 1.731.532.260 | \$ 532.908.891 | \$ 532.908.891 | 44,39%         | LOS RECURSOS SE EJECUTARON MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS, CON LA SIGUIENTE DESTINACIÓN:<br>CTO-0033-SG-2023, SUMINISTRO DE TUBOS TAPA GRIS PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, CON DESTINO AL GRUPO DE PATOLOGÍA FORENSE DEL INMLYCF<br>CTO-0030-SG-2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EVALUACIONES DE VALORACIÓN DEL RIESGO EN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ENMARcado EN LA LEY DE VÍCTIMAS.<br>3 CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN TODOS LOS TEMAS CONTRACTUALES Y NO CONTRACTUALES RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE LEY DE VÍCTIMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL                                                                                                         | \$ 4.000.000.000    | \$ 2.797.604.528 | \$ 244.798.470 | \$ 244.798.470 | 69,94%         | LOS RECURSOS SE EJECUTARON MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS, ENTRE OTROS, CON LA SIGUIENTE DESTINACIÓN:<br>CTO-0004-SG-2023, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS EXCLUSIVOS MARCA PROMEGA PARA EL PROCESO DE AMPLIFICACIÓN DE ADN EN MUESTRAS FORENSES PARA LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES<br>CTO-0008-SG-2023, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS EXCLUSIVOS MARCA QIAGEN, PARA EXTRACCIÓN DE ADN BASADOS EN COLUMNAS DE SÍLICE PARA LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES<br>CTO 05-SG-2023, PRESTAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 A LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA FORENSE DE LA REGIONAL BOGOTÁ Y DEL GRUPO NACIONAL DE GENÉTICA-CONTRATO ICBF, DEL INMLYCF<br>CTO-0031-SG-2023, CONTRATAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA FORENSE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL EJERCICIO ANUAL DE |



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
Oficina de Planeación

| NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS      | OBLIGACIÓN     | PAGOS          | % COMPRO MISOS | AVANCES CUALITATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                     |                  |                |                |                | INTERCOMPARACIÓN, VIGENCIA 2023, CON EL GRUPO DE HABLA ESPAÑOLA Y PORTUGUESA DE CTO-0039-SG-2023, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MOLINO PULVERIZADOR MARCA RETSCH CTO-0070-SG-2023, SUMINISTRO DE PRUEBAS DE INMUNOCROMATOGRAFÍA CTO-0073-SG-2023, ADQUISICIÓN DE PUNTAS MARCA INTEGRA CON FILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL | \$ 3.789.546.500    | \$ 3.152.504.833 | \$ 838.662.602 | \$ 838.662.602 | 83,19%         | LOS RECURSOS SE EJECUTARON MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS, ENTRE OTROS, CON LA SIGUIENTE DESTINACIÓN: CTO-0006-SG-2023, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS EXCLUSIVOS MARCA APPLIED BIOSYSTEM PARA EL PROCESO DE EXTRACCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE ADN EN MUESTRAS FORENSES DE LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA DEL INMLCF<br>CTO-0004-SG-2023, ADQUISICION DE REACTIVOS EXCLUSIVOS MARCA PROMEGA PARA EL PROCESO DE AMPLIFICACIÓN DE ADN EN MUESTRAS FORENSES PARA LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA DEL INMLCF<br>CTO-0008-SG-2023, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS EXCLUSIVOS MARCA QIAGEN, PARA EXTRACCIÓN DE ADN BASADOS EN COLUMNAS DE SÍLICE PARA LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA DEL INMLCF |
| MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL                                        | \$ 68.100.000       | \$ 68.100.000    | \$ 0           | \$ 0           | 100,00%        | LOS RECURSOS SE EJECUTARON MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS, ENTRE OTROS, CON LA SIGUIENTE DESTINACIÓN: COMPRA DE EQUIPOS RAYOS X Y SE HAN RADICADO PROCESOS PARA CRORMATÓGRAFO DE GASES ASI COMO PROCESO DE ADQUSICION DE MANILLAS Y DE KITS DE RESIDUOS DE DISPARO.<br>CTO-0067-SG-2023 SUMINISTRO DE MICROCHIPS PARA LA MARCACIÓN ELECTRÓNICA DE CADÁVERES CTO-OC-110827-DRSU-2023, ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y BASCULAS CON DESTINO A LA REGIONAL SUR; Cto-0014-DRNR-2023, Contratar la adquisición de puntos ecológicos, canecas, contenedores, guardianes; CTO-0010-DRSU-2023, ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES PANORÁMICOS Y CONGELADORES PARA LOS LABORATORIOS Y  |



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
Oficina de Planeación

| NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                         | APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS      | OBLIGACIÓN | PAGOS | % COMPRO MISOS | AVANCES CUALITATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                     |                  |            |       |                | ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DE PATOLOGÍA<br>CTO-0007-DRNT -2023, ADQUISICIÓN DE CANECAS PLÁSTICAS CON TAPA Y PEDAL, PUNTOS ECOLÓGICOS, PARA MANTENER LOS ESPACIOS FÍSICOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL | \$ 900.000.000      | \$ 0             | \$ 0       | \$ 0  | 0,00%          | SE PRESENTA EL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION DEL 2023 AL COMITÉ DIRECTIVO PARA APROBACION<br>SE REALIZA EL CDP N° 129523, POR VALOR DE \$520,000,000,00 PARA EL CONVENIO 2020-0545 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN SUSCRITO ENTRE EL INMLCF Y EL ICETEX.<br>SE REDACTAN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONVOCATORIA CON LA FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD (FUCS) SE REALIZA LA PRIMERA CONVOCATORIA, CON LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, APLICARON 6 PROPUESTAS Y SE APROBARON 3 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE INICIAN SU EJECUCIÓN EN FEBRERO DE 2023. SE REALIZARON VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS OCHO (8) REGIONALES DEL INMLCF CUYA OBJETIVO FUE REALIZAR LA PROMOCIÓN, GENERACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL INSTITUTO CON ASISTENCIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA COORDINACIÓN DEL GRUPO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y UN FUNCIONARIO DEL GCEIC. |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL       | \$ 1.500.000.000    | \$ 0             | \$ 0       | \$ 0  | 0,00%          | SE DEFINIÓ LA FICHA TECNICA DE LOS REQUISITOS FINALES PARA PODER REALIZAR LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES EN SECOP II.<br>SE CARGÓ LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES EN SECOP II.<br>SE RECIBIERON (5) CINCO COTIZACIONES DEL SGDEA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES                                                | \$ 1.450.000.000    | \$ 1.449.917.117 | \$ 0       | \$ 0  | 99,99%         | CTO-0004-SG-2023, ADQUISICION DE REACTIVOS EXCLUSIVOS MARCA PROMEGA PARA EL PROCESO DE AMPLIFICACIÓN DE ADN EN MUESTRAS FORENSES PARA LOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
Oficina de Planeación

| NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                        | APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS      | OBLIGACIÓN       | PAGOS            | % COMPRO MISOS | AVANCES CUALITATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ATENCIÓN A LOS RETOS DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL                                                                                  |                     |                  |                  |                  |                | LABORATORIOS DE GENÉTICA. CTO-0006-SG-2023, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS EXCLUSIVOS MARCA APPLIED BIOSYSTEM PARA EL PROCESO DE EXTRACCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE ADN EN MUESTRAS FORENSES DE LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL | \$ 9.500.000.000    | \$ 6.014.783.103 | \$ 1.761.876.707 | \$ 1.761.876.707 | 63,31%         | EN EJECUCIÓN VIGENCIA FUTURA CON ADICIÓN AL CONTRATO 229-SG-2020 Y OTROS N° 1, 2, 3, 4 Y 5, CON EL CUAL SE GARANTIZA LA OPERATIVIDAD DE LA RED DE CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A NIVEL NACIONAL. SE CELEBRÓ CTO-0072-OC-111886-SG-2023, ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO A NIVEL NACIONAL, SE CELEBRÓ CTO-0013-DRNO-2023 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RECURSOS INFORMÁTICOS EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES                         | \$ 4.050.000.000    | \$ 1.515.639.405 | \$ 0             | \$ 0             | 37,42%         | SE CELEBRÓ CTO-0061-SG-2023, PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN PARA LOS EQUIPOS MARCA FOSTER AND FREEMAN ; CTO-0064-SG-2023,PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN PARA LOS MICROSCOPIOS DE COMPARACIÓN BALÍSTICA MARCA LEICA; CTO-0066-SG-2023, PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERACIONAL PARA LOS EQUIPOS MARCA APPLIED BIOSYSTEM; CTO-0011-DRSR-2023 PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED CENTRAL DE GASES ESPECIALES DE LOS LABORATORIOS FORENSES. CTO-OC-110651-DRSU-2023, ADQUISICIÓN DE UPS ONLINE DE 1KVA PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL CAQUETÁ; CTO-0015-DRNO-2023, PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUBESTACIONES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE; CTO-0012-DRNR-2023,CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN (CALIFICACIÓN), CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA |



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
Oficina de Planeación

| NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                     | APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS    | OBLIGACIÓN    | PAGOS         | % COMPRO MISOS | AVANCES CUALITATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |                     |                |               |               |                | CABINAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CABINA DE SECADO DE PRENDAS Y CABINA DE SECADO DE HUESOS, CTO-0012-DRSR-2023 , ADQUIRIR BATERÍAS PARA LAS UPS - REGIONAL SUROCCIDENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL                              | \$ 100.000.000      | \$ 0           | \$ 0          | \$ 0          | 0,00%          | SE REALIZA MODIFICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ESTOS RECURSOS PARA ADQUIRIR SILLAS TÁNDEM PARA LAS SALAS DE ESPERA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ENTIDAD; POR TAL MOTIVO SE ACTUALIZA EL PROYECTO DE INVERSIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL | \$ 100.000.000      | \$ 64.221.800  | \$ 38.533.080 | \$ 38.533.080 | 64,22%         | CONTRATO CON ISOLUCIÓN N° 0007-SG-2023, PROCESO DE CONTRATACIÓN CD-0008-SG-2023 POR VALOR DE \$64.221.800.00, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023. ISOLUCIÓN REALIZÓ CAPACITACIÓN MÓDULO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN AL GNTID SE RECIBIÓ SOPORTE TÉCNICO PARA INCIDENCIAS REPORTADAS SE ELABORÓ LA PROGRAMACIÓN DE VISITAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE TEMAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SIG, EL CUAL CONTEMPLA LAS 25 SECCIONALES, 8 REGIONALES Y ALGUNAS UNIDADES BÁSICAS. SE INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL MATERIAL (DIAPOSITIVAS Y TALLERES) PARA LAS VISITAS A LAS UNIDADES. |
| REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ                                                                                                          | \$ 2.500.000.000    | \$ 34.570.456  | \$ 0          | \$ 0          | 1,38%          | SE REALIZA PROCESO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE FINDETER SE EVALUA Y PUBLICA INFORME, Y SE INICIA EJECUCIÓN DE OBRA, CON REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE DESMONTES Y TRASLADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL                                         | \$ 500.000.000      | \$ 315.894.737 | \$ 70.684.066 | \$ 70.684.066 | 63,18%         | EJECUCIÓN VIGENCIA FUTURA CONTRATOS 0295 -0296 - 0297-SG-2022, CTO 294-SG-2022, CTO 0293-SG-2022, CTO-0296-SG-2022, CTO-0298-SG-2022, CTO 0299-SG-2022, CTO-0300-SG-2022, CTO-0004-DRSU-2023, CTO-0004-2023-DROC, CTO-009-DRNT-2023, OBJETO DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL ORIENTE SOACHA                                                                                     | \$ 4.000.000.000    | \$ 0           | \$ 0          | \$ 0          | 0,00%          | SE ESTRUCTURA EL PROYECTO PARA SOLICITUD DE VIGENCIA FUTURA, TRÁMITE QUE SE ENCUENTRA EN MARCHA PARA APROBACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
Oficina de Planeación

| NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                            | APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS    | OBLIGACIÓN     | PAGOS          | % COMPRO MISOS | AVANCES CUALITATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL          | \$ 2.500.000.000    | \$ 169.019.819 | \$ 120.328.629 | \$ 120.328.629 | 6,76%          | SE REALIZA TRAMITE DE ADICIÓN DEL CONTRATO N°. 0015-DRSU-2022 PARA REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL TOLIMA IBAGUE Y OTROSÍ 2 AL CTO-0253-SG-2022 PARA REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META. POR ÚLTIMO, SE INICIA ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR DE PROCESOS A LLEVAR A CABO EN LA VIGENCIA, PARA SER RADICADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL | \$ 700.000.000      | \$ 315.658.781 | \$ 8.920.057   | \$ 8.920.057   | 45,09%         | SE ASIGNARON RECURSOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA Y TRAMPAS DE GRASAS A ALGUNAS REGIONALES, SE SUSCRIBIÓ CONTRATO 0001-DRSR-2023 ADQUIRIR INSUMOS QUÍMICOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE Y CTO-0003-DRSU-2023, SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES REGIONAL SUR. CTO-0008-DRSR-2023 - PRESTAR EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS EN LOS PUNTOS DE DESCARGUE DE AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA Y DOMÉSTICA, DE LAS SEDES DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE; CTO-0008-DRSU-2023; CTO-0008-DRNR-2023, CONTRATAR EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS EN LOS PUNTOS DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL EN LAS SEDES DE BUCARAMANGA; CTO-0010-DRNR-2023, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (REACTIVOS) PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CTO-0009-DRSR-2023, PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, DE LAS SEDES DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE. |
| CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL QUIBDO                                                                   | \$ 214.000.000      | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0           | 0,00%          | SE DETERMINA EN COMITÉ DIRECTIVO REALIZAR EN 2023 LA DEMOLICIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN EL PREDIO DONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE, Y REALIZAR EL CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL MISMO. POR LO CUAL, SE ADELANTAN LAS AVERIGUACIONES EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
Oficina de Planeación

| NOMBRE DEL PROYECTO                                                       | APROPIACIÓN VIGENTE      | COMPROMISOS              | OBLIGACIÓN              | PAGOS                   | % COMPROMISOS | AVANCES CUALITATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL NOR ORIENTE CÚCUTA | \$ 2.357.000.000         | \$ 62.664.249            | \$ 3.847.494            | \$ 3.847.494            | 2,66%         | SE APRUEBA ANTEPROYECTO Y SE PROCEDE A RADICAR TRÁMITE DE LICENCIAS DE DEMOLICIÓN TOTAL Y CONSTRUCCIÓN (CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN SEDE). SE SUSPENDEN CONTRATOS MIENTRAS LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR CURADURIA PARA REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS DE LICENCIAS. |
| <b>TOTALES</b>                                                            | <b>\$ 54.971.948.947</b> | <b>\$ 19.081.619.394</b> | <b>\$ 3.670.000.000</b> | <b>\$ 3.670.000.000</b> | <b>34,71%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**TABLA N°. 2. INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 – RECURSOS PROPIOS**

| NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                      | APROPIACIÓN VIGENTE      | COMPROMISOS             | OBLIGACIÓN           | PAGOS                | % COMPROMISOS | AVANCES CUALITATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL | \$ 14.255.500.000        | \$ 5.445.119.792        | \$ 22.677.600        | \$ 7.187.600         | 38,20%        | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS, CON LA SIGUIENTE DESTINACIÓN: COMPRA DE EQUIPOS RAYOS X Y SE HAN RADICADO PROCESOS PARA CROMATOGRFO DE GASES, ADQUISICION DE MANILLAS Y DE KITS DE RESIDUOS DE DISPARO. CTO-0067-SG-2023 SUMINISTRO DE MICROCHIPS PARA LA MARCACIÓN ELECTRÓNICA DE CADÁVERES .CTO-OC-110827-DRSU-2023, ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y BASCULAS CON DESTINO A LA REGIONAL SUR; Cto-0014-DRNR-2023; CTO-0010-DRSU-2023, ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES PANORÁMICOS Y CONGELADORES PARA LOS LABORATORIOS Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DE PATOLOGÍA CTO-0007-DRNT -2023, ADQUISICIÓN DE CANECAS PLÁSTICAS CON TAPA Y PEDAL, PUNTOS ECOLÓGICOS, PARA MANTENER LOS ESPACIOS FÍSICOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE |
| MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL                                              | \$ 4.362.100.000,00      | \$ 33.090.876,00        | \$ 11.769.825        | \$ 11.769.825        | 0,76%         | CTO-0073-SG-2023, ADQUISICIÓN DE PUNTAS MARCA INTEGRAL CON FILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                           | <b>\$ 18.617.600.000</b> | <b>\$ 5.478.210.668</b> | <b>\$ 34.447.425</b> | <b>\$ 18.957.425</b> | <b>29,42%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
Oficina de Planeación

### 3. AVANCE FISICO PROYECTOS DE INVERSIÓN II TRIMESTRE 2023

Teniendo como referencia los productos e indicadores vigentes en los proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional - BPIN del Departamento Nacional de Planeación, se presenta el avance porcentual de producto para cada uno de los proyectos de inversión del Instituto, así:

**TABLA N°. 3. AVANCE FÍSICO/PRODUCTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN**

| NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                 | AVANCE PRODUCTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL                                                                | 73%             |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL                                                                                                   | 19,44%          |
| MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL | 45,3%           |
| MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL                                                                                                         | 38%             |
| FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL                     | 48,9%           |
| MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL                                                            | 44,6%           |
| FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL                                                         | 0%              |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL                                                               | 0%              |
| FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN ATENCIÓN A LOS RETOS DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL                                              | 30,70%          |
| FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL                                 | 50%             |
| ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL                                                         | 58,89%          |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL                                                          | 0%              |
| FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL                             | 100%            |
| REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ                                                                                                                                      | 0%              |
| MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL                                                                     | 45%             |
| CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL ORIENTE SOACHA                                                                                                                 | 0%              |
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL                                                               | 0%              |
| DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL                                                      | 55%             |
| CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL QUIBDO                                                                                                                        | 0%              |
| RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL NOR ORIENTE CÚCUTA                                                                                                           | 0%              |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>                                                                                                                                                               | <b>30,44%</b>   |

\*Oficina de Planeación. La entidad se encuentra en proceso de migración del aplicativo SUIFP al PIIP del Departamento Nacional de Planeación, y a partir de su implementación la medición del indicador de gestión ya no es posible generarla a partir del aplicativo. Por lo cual, se presenta únicamente resultado de la medición del indicador de producto por proyecto de inversión.