



INFORME III TRIMESTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Oficina de Planeación
2024

Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses

Elaboró: Cristina Guerrero - Profesional Oficina de Planeación
Revisó: Santiago Castro – Diana Jiménez - Juan Paulo Guzmán – Profesionales Oficina de Planeación
Aprobó. José Jorge Roca Martínez – Jefe Oficina de Planeación



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIÓN III TRIMESTRE 2024

1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

En el marco del Decreto No. 2295 del 29 de diciembre de 2023 se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2024, en el que se detallan las apropiaciones de las entidades del orden nacional, se clasifican y definen los gastos. Al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) le fue aprobado un presupuesto por valor de \$96.593.275.679 para el componente de inversión en fuentes de recursos nación y propios, reflejados en 19 proyectos de inversión.

En el tercer trimestre de 2024, la entidad presentó afectaciones presupuestales específicamente relacionadas con el aplazamiento y las reducciones en el rubro de inversión, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 0766 del 20 de junio de 2024 del Ministerio de Hacienda, "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024". En este contexto, la entidad realizó un aplazamiento por valor de \$7.805.059.000, además de la solicitud más reciente en el Oficio 536-DG-2024 remitido al Director General de Presupuesto, que corresponde a un monto de \$5.427.316.006.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el año 2024, le fue asignado presupuesto a diez y nueve (19) proyectos de inversión, los cuales presentan los siguientes resultados con corte a 30 de septiembre de 2024.

**TABLA N °. 1. INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024
– RECURSOS NACIÓN**

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 10.500.000.000	\$ 9.114.481.437	\$ 192.532.930	\$ 192.532.930	86,80%	SE SUSCRIBIÓ CT-0005-DRNO-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN (CALIFICACIÓN) PARA LAS CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA Y DE EXTRACCIÓN DE LABORATORIOS Y ORGANISMO DE INSPECCIÓN DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE. SE ADQUIRIERON ARANDELAS Y SEPTAS, PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE. SE SUSCRIBIO CTO-0023-DRNO-2024, ADQUISICIÓN DE ARMARIOS REFRIGERADORES Y NO REFRIGERADOS PARA ALMACENAMIENTO DE EMPES TRANSITORIOS PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"3/07/2024. E SUSCRIBIO CTO-0017-DRNT-2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACION (VALIDACION) DE CABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA, CABINAS EXTRACTORAS Y CABINAS DE SECADO DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DEL INMYCF. SE SUSCRIBIÓ EL CTO-045-SG-2024, PRESTAR SERVICIOS DE ACREDITACIÓN (EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTARIAS) PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. SE SUSCRIBIO CTO-061-SG-2024, SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD PARA ANÁLISIS DE PELOS. SE SUSCRIBIO CTO-085-SG-2024, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y ENSAYO DE APTITUD PARA LA MAGNITUD DE TEMPERATURA POR MEDIO DE LA CALIBRACIÓN DE UN TERMÓMETRO DIGITAL DEL GRUPO. SE SUSCRIBIO CTO-068-SG-2024, ADQUIRIR UN ESPECTRÓMETRO DE



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
						MASAS CON PLASMA ACOPLADO INDUCTIVAMENTE - ICP/MS CON DESTINO AL LABORATORIO DE EVIDENCIA TRAZA FORENSE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES3/07/2024; SE SUSCRIBIO CTO-077-SG- 2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CABINA PARA EL REVELADO DE HUELLAS DE ORIGEN LOFOSCOPICO MARCA FOSFTEK + FREEMAN PARA EL GRUPO DE LOFOSCOPÍA FORENSE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DEL INMYCF3/07/2024 SE SUSCRIBIO CONTRATO 0016-DRSR-2024 ADQUIRIR AGRAFES Y BUTILOS PARA EL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL SUROCCIDENTE.2/08/2024 SE SUSCRIBIO CONTRATO 0012-2024-DROC SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL DE REDES DE GASES DE LA REGIONAL OCCIDENTE DEL INMLCF. SE SUSCRIBIO CONTRATO 105-SG-2024-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INMLCF. SE SUSCRIBIO CONTRATO 0025-DRNO-2024, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA ULTRA PURA, PARA LOS LABORATORIOS DE TOXICOLOGÍA Y GENÉTICA DEL GRUPO REGIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE. SE SUSCRIBIO CONTRATO 108-SG-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 1,2, 5,6, 7, 10, 11, 12 Y 15: CTO-122-SG-2024. SE SUSCRIBIO CONTRATO 116-SG-2024, PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INMYCF2/09/2024. SE SUSCRIBIO CONTRATO-OC-131487-



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
						DRSU-2024, ADQUISICIÓN DE KIT BIOMÉTRICO PARA EL CONTROL DE ACCESO A LAS ÁREAS RESTRINGIDAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL. SE SUSCRIBIO CONTRATO-0020-DRNR-2024,CONTRATAR EL DESMONTE, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. SE SUSCRIBIÓ CONTRATO 109-SG-2024, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. LOTES 4, 13, 14 Y 16; ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL - LOTES 4 Y 7. SE SUSCRIBIÓ CONTRATO -0022-DRSR-2024, ADQUIRIR E INSTALAR A TODO COSTO Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, CABINAS DE EXTRACCIÓN PARA LOS LABORATORIOS DE TOXICOLOGÍA, ESTUPEFACIENTES Y PATOLOGÍA Y UNA CABINA DE NINHIDRINA PARA LOFOSCOPIA DEL INMJYCF REGIONAL SUROCCIDENTE. SE SUSCRIBIO CONTRATO 0029-DRNT-2024, ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES Y CONGELADOR PARA CONSERVACIÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y MATERIAL DE REFERENCIA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES SE SUSCRIBIÓ CONTRATO 136-SG-2024, CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD CON DESTINO A LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 100.000.000	\$ 69.347.099	\$ 0	\$ 0	69,35%	SE CONSTRUYERON, REVISARON Y VALIDARON LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TEÓRICOS Y PRACTICOS DE LOFOSCOPIA (LF), RAAT, ANTROPOLOGÍA FORENSE (AF), CLÍNICA FORENSE (CF), NECROPSIAS MEDICOLEGALES (NM), ODONTOLOGÍA FORENSE (OF) Y ESTUPEFACIENTES. SE CONSTRUYÓ EL INSTRUMENTO DE



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
						EVALUACIÓN PRÁCTICO DE RAAT Y LOS TEÓRICOS DE PSICOLOGÍA FORENSE (PS) Y ESTUPEFACIENTES (ES). SE REVISÓ METODOLÓGICAMENTE Y SE VALIDÓ EL INSTRUMENTO PRÁCTICO DE RAAT. SE CONSTRUYE LA VERSIÓN FINAL DEL ESTÁNDAR GENÉRICO DE COMPETENCIAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES DE PSICOLOGÍA FORENSE SE APLICARON LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL EL CON EL TEST ESTANDARIZADO DE EVALUACIÓN DE LF, RAAT, AF Y CF. SE APLICÓ EN EL ÁMBITO NACIONAL EL EXAMEN DE DESEMPEÑO DE RAAT, LF Y TOXICOLOGÍA FORENSE (TX). SE CERTIFICARON 58 PERITOS EN DISCIPLINAS COMO LOFOSCOPIA, RAAT, ANTROPOLOGÍA FORENSE, TOXICOLOGÍA FORENSE Y NECROPSIAS MEDICOLEGALES
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 4.570.000.000	\$ 3.466.045.991	\$ 1.181.837.320	\$ 1.181.837.320	75,84%	EL PROYECTO DE VÍCTIMAS CUENTA CON TRES PRODUCTOS, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS AVANCES PARA CADA UNO: 1. SERVICIOS DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE FEMINICIDIO: SE DIAGNOSTICÓ LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SE SOLICITARON COTIZACIONES, SE ANALIZÓ ESTUDIO DE MERCADO, ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR Y SE ASIGNÓ A NIVEL NACIONAL PRESUPUESTO QUE DA INICIO A 28 PROCESOS DE CONTRATACIÓN, PARA VALORACIÓN DE CASOS DE FEMINICIDIO. SE ENCUENTRAN EN SECO PROCESOS PARA ADJUDICAR DE EQUIPOS FOTOGRÁFICOS Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO CONECTADO EN RED, FUNCIONALES EN VALORACIONES MEDICOLEGALES A PERSONAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS, DONDE ES ESENCIAL DOCUMENTAR LOS HALLAZGOS PARA CORRELACIONARLOS CON EL CONTEXTO DEL PROCESO EN INVESTIGACIÓN, LO QUE CONSTITUYE UN APOORTE FUNDAMENTAL A LA JUSTICIA Y PARTE DE LA REPARACIÓN EN LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL QUE NOS CONVOCA. LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS FOTOGRÁFICOS OBJETO DE ESTE PROCESO PERMITE GARANTIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE LAS VALORACIONES MEDICOLEGALES Y EL PROCESO DE CLÍNICA FORENSE. 2. SERVICIOS FORENSES EN LESIONES NO FATALES: •CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LABORATORIOS Y



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
						ORGANISMOS DE INSPECCIÓN. DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, DEPENDE LA CERTEZA Y CALIDAD DE LOS RESULTADOS ARROJADOS EN CADA UNO DE LOS LABORATORIOS, YA QUE LAS PRUEBAS APLICADAS DE ACUERDO A LAS ÁREAS NECESITAN EXACTITUD EN LA MUESTRA, EL REACTIVO O EL PROCESO QUE SEA QUE REQUIERA EL USO DE LOS EQUIPOS DENTRO DE LOS LABORATORIOS, LO QUE MANTENERLOS CALIBRADOS Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES GARANTIZA QUE EL RESULTADO ENTREGADO EN LOS INFORMES SEA EL IDÓNEO Y ACORDE CON EL APOYO A LA JUSTICIA REQUERIDO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, POR LO TANTO ESTE MANTENIMIENTO PERIÓDICO A NIVEL NACIONAL DEBE HACERSE DE ACUERDO AL CRITERIO DE FÁBRICA Y A LOS CONCEPTOS DE LOS GRUPOS Y ÁREAS INTERNAS ENCARGADAS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTOS EQUIPOS. •ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA LA DETECCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EL INSTITUTO, EN EL MARCO DE EVALUACIONES PERICIALES REALIZADAS A MENORES DE EDAD, REQUIERE DETERMINAR CON FRECUENCIA SI ESTOS SE ENCUENTRAN EXPUESTOS ADEMÁS DE LOS FACTORES DE RIESGO SOCIALES, A FACTORES DE RIESGO DE CONSUMO HABITUAL EN SUSTANCIAS; LO CUAL AL EMPLEAR LAS PRUEBAS RÁPIDAS AQUÍ ADQUIRIDAS, SE PUEDE OBTENER UN RESULTADO OPORTUNO Y EN UN TIEMPO INFERIOR AL DE OTRO TIPO DE ANÁLISIS PARA ASÍ PODER REMITIR A LA ATENCIÓN DE SALUD REQUERIDA Y PUDIENDO INGRESAR A LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN QUE SEA PERTINENTE; ADICIONALMENTE ESTAS PRUEBAS SON UTILIZADAS EN MEJOR MEDIDA TAMBIÉN EN PROCESOS DE NECROPSIA DONDE SE REQUIERE DOCUMENTAR SI EXISTE O NO ALGÚN TIPO DE SUSTANCIA EN EL CUERPO MOTIVO DE ESTUDIO APORTANDO INFORMACIÓN VITAL AL EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN. •ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO A NIVEL NACIONAL AL REALIZAR VALORACIONES MEDICOLEGALES Y TOMA DE MUESTRAS A FAMILIARES DESAPARECIDOS O PERSONAS CATALOGADAS COMO VÍCTIMAS EN PROCESOS JUDICIALES, LOS LABORATORIOS Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN REQUIEREN UNA VARIEDAD DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES E INCLUSO EL ANÁLISIS DE EMP Y EF;



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
						POR LO TANTO LA ADQUISICIÓN DE ESTOS INSUMOS PERMITE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS E INSPECCIONES Y MANTENER LA INTEGRIDAD Y VALIDEZ DE LOS RESULTADOS BRINDANDO ASÍ INFORMES PERICIALES A LAS AUTORIDADES COMPETENTES ACORDES A LA INVESTIGACIÓN Y A LA NECESIDAD DE LA MISMA. 3. DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS: •ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO A NIVEL NACIONAL. DADO QUE EL INSTITUTO PRESTA LOS SERVICIOS FORENSES A LA COMUNIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LAS DIFERENTES ÁREAS DE ATENCIÓN REQUIEREN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS COMO GUANTES PARA MANIPULAR MUESTRAS, REACTIVOS O ELEMENTOS, TRAJES TÉRMICOS O PETOS DE PROTECCIÓN PARA INGRESOS A LAS ÁREAS DE PATOLOGÍA Y DEMÁS, LOS CUALES IMPACTAN EL SERVICIO, FAVORECIENDO LA LABOR DE LOS FUNCIONARIOS Y PREVINIENDO DAÑOS CONTRA SU INTEGRIDAD O SALUD FÍSICA; ESTO PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS OCUPACIONALES DE CADA SERVICIO DE ACUERDO SEA EL CASO Y LA NECESIDAD, ASÍ MISMO FAVORECE Y FACILITA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS •ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS REGIONALES NORTE, NORORIENTE Y SUROCCIDENTE. EN CONCORDANCIA CON LO MENCIONADO ANTERIORMENTE, LOS FUNCIONARIOS DE LAS MENCIONADAS REGIONALES, REQUIEREN DE IGUAL MANERA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA INGRESO A ÁREAS RESTRINGIDAS O DE ESPECIAL CUIDADO COMO PATOLOGÍA O LABORATORIOS, SIENDO ESTOS BÁSICOS PARA EL SERVICIO O INCLUSO PARA EL MANEJO DE EVIDENCIAS, BIENES E INSUMOS COMO REACTIVOS Y OTROS EN ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL QUE ES EL APOYO A LA JUSTICIA, LO ANTERIOR DISMINUYE EL RIESGO PARA LOS FUNCIONARIOS Y FACILITA LA ATENCIÓN DE USUARIOS. •ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LAS REGIONALES SUR Y NORORIENTE. ESTOS EQUIPOS SON REQUERIDOS EN FUNCIÓN DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO, TODA VEZ QUE, PARA LAS ÁREAS DE CLÍNICA, PATOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FORENSE, LA DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
						LOS HALLAZGOS ES FUNDAMENTAL APORTE AL EXPEDIENTE DEL USUARIO O VÍCTIMA, LO CUAL DEBE SER REMITIDO A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO Y LA REPARACIÓN DE POSIBLES DAÑOS O ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS, POR LO TANTO, ESTOS ELEMENTOS SON NECESARIOS A NIVEL NACIONAL.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 4.500.000.000	\$ 4.492.887.270	\$ 3.254.057.089	\$ 3.254.057.089	99,84%	SE SUSCRIBIERON LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICION REACTIVOS PROMESGA, APLLIED Y QIAGEN PARA LOS LABORATORIOS DE GENETICA DE LAS DIRECCIONES REGIONALES. SE SUSCRIBIO CTO-066-SG-2024, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PULVERIZADORES Y ELEMENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO DE LA MARCA RETSCH CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE GENETICA A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. SE SUSCRIBIERON CTO-079-SG-2024, ADQUISICIÓN DE PUNTAS CON FILTRO, SIN FILTRO Y CONDUCTIVAS PARA PIPETAS DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 3, 4,5 Y 6; CTO-082-SG-2024, ADQUISICIÓN DE PUNTAS CON FILTRO, SIN FILTRO Y CONDUCTIVAS PARA PIPETAS DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTE 10 SE SUSCRIBIÓ CONTRATO 081-SG-2024 ADQUISICIÓN DE PUNTAS CON FILTRO, SIN FILTRO Y CONDUCTIVAS PARA PIPETAS DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTE 9. SE SUSCRIBIÓ CONTRATO 116-SG-2024, PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INMYCF
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 4.360.000.000	\$ 4.279.537.843	\$ 1.631.884.705	\$ 1.631.884.705	98,15%	SE CONTRATO LA PARTICIPACIÓN DE LABORATORIOS DE GENÉTICA FORENSE , EN EL EJERCICIO ANUAL DE INTERCOMPARACIÓN, VIGENCIA 2023, CON EL GRUPO DE HABLA ESPAÑOLA Y PORTUGUESA DE LA INTERNATIONAL SOCIETY FOR FORENSIC GENETICS - GHEP-ISFG. SE SUSCRIBIERON LOS SIGUIENTES



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
						CONTRATOS: CTO-032-SG-2024, ADQUISICION DE REACTIVOS EXCLUSIVOS MARCA PROMEGA ; CTO-033-SG-2024, PRESTAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2015; CTO-038-SG-2024, SUMINISTRO DE REACTIVOS EXCLUSIVOS MARCA VEROGEN; CTO-041-SG-2024, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS EXCLUSIVOS MARCA APPLIED BIOSYSTEM. SE SUSCRIBIO CTO-070-SG-2024,SUMINISTRO DE PRUEBAS INMUNOCROMATOGRAFICAS PARA LA DETECCIÓN DE FLUIDOS BIOLÓGICOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES;
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 9.015.000.000	\$ 7.804.357.567	\$ 47.600.000	\$ 47.600.000	86,57%	EL PROYECTO DE PATOLOGÍA CUENTA CON DOS PRODUCTOS, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS AVANCES PARA CADA UNO: <u>1. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PENAL, CRIMINALÍSTICA Y MEDICINA LEGAL:</u> •ADQUIRIR E INSTALAR A TODO COSTO Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, REGIONAL SUROCCIDENTE •ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE REFRIGERADOR MORTUORIO DE 2 CUERPOS PARA LA UNIDAD BÁSICA DE CIÉNAGA-MAGDALENA DE LA REGIONAL NORTE •PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO •ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD - REGIONAL NORTE •PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO •ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), ELEMENTOS DESECHABLES Y/O DE BIOSEGURIDAD, PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA REGIONAL NORORIENTE •SUMINISTRO DE PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ORINA PARA LOS SERVICIOS FORENSES DEL INSTITUTO



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
						•ADQUIRIR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES PARA LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO •ADICIÓN 01 AL CTO-0020-DRSR-2024, CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL •ADQUIRIR E INSTALAR A TODO COSTO Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, CABINAS DE EXTRACCIÓN PARA LOS LABORATORIOS DE TOXICOLOGÍA, ESTUPEFACIENTES Y PATOLOGÍA Y UNA CABINA DE NINHIDRINA PARA LOFOSCOPIA DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE •ADQUIRIR LAMINAS PORTAOBJETOS REQUERIDAS EN EL LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGÍA DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE. •SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA DE PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA MÉDICO LEGAL, EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO •SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO •CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD CON DESTINO A LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO •ADQUISICIÓN CÁMARAS DIGITALES PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO •SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO <u>2. SALAS DE NECROPSIA DOTADAS</u> •ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS ASEGURA LAS CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIDAS POR LOS DIFERENTES EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS LO QUE GARANTIZA LA CALIDAD DE LAS EXPERTICIAS, ASÍ COMO EL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE. •ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HISTOTÉCNOLOGÍA DE LA REGIONAL NORTE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HISTOTECNOLOGÍA, GARANTIZA LA OPORTUNIDAD EN EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO, CON EL FIN QUE LOS PERITOS FORENSES DISPONGAN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA,



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
						PARA CONCLUIR LOS INFORMES PERICIALES DE NECROPSIA Y HACER APORTES RESPECTIVOS A LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL. •ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LAS REGIONALES BOGOTÁ Y ORIENTE Y GRUPOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FORENSES DEL INMLCF-SEDE CENTRAL LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ES UNA MEDIDA PREVENTIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, PUES EL USO DE ÉSTOS MINIMIZA LOS RIESGOS LABORALES TAL COMO LO ESTABLECE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. •ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA PLÁSTICOS PARA EL INSTITUTO - REGIONAL NOROCCIDENTE LA ADQUISICIÓN DE LOS CONTENEDORES PLÁSTICOS DE BASURA GARANTIZA UN MANEJO ADECUADO Y SEGURO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO. LA NATURALEZA DE LOS DESECHOS, QUE INCLUYE MATERIALES BIOLÓGICOS, QUÍMICOS Y ADMINISTRATIVOS, REQUIERE DE UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN EFICIENTE Y ORGANIZADO, POR LO QUE LOS CONTENEDORES PLÁSTICOS SON ESENCIALES PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA Y PARA CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS AMBIENTALES Y SANITARIAS VIGENTES. •MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MESAS DE NECROPSIAS CON SUMINISTROS DE REPUESTOS E INSUMOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES SANTA MARTA - MAGDALENA, DE REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO LA CONTRATACIÓN DE ESTE SERVICIO PERMITE MANTENER LAS MESAS DE ACERO INOXIDABLE LIMPIAS, INCLUIDO TODO EL SISTEMA DE DRENAJE, CAÑERÍAS, DESAGÜES, Y DEMÁS ACCESORIOS, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE NECROPSIA. •ADQUISICIÓN DE CUARTOS FRÍOS PARA DEPÓSITO DE CADÁVERES PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL CÓRDOBA DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE ESTA ADQUISICIÓN, ES INDISPENSABLE PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EL MEJORAMIENTO PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS CADÁVERES, ANTES Y DESPUÉS DE LAS NECROPSIAS, EN EL ÁREA DE PATOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CÓRDOBA. •ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
						INSTITUTO A NIVEL NACIONAL ESTOS INSUMOS PERMITEN REALIZAR LOS ANÁLISIS PERICIALES SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ASEGURANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, ASÍ COMO RESULTADOS OPORTUNOS Y CONFIABLES. ADICIONALMENTE EXISTEN CONSUMIBLES DE MEDIANA COMPLEJIDAD QUE SON ELEMENTOS MANIPULABLES POR LOS USUARIOS DE LOS EQUIPOS LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y PERMITEN CUMPLIR LOS REQUISITOS DEL FABRICANTE PARA LA EJECUCIÓN DE CALIFICACIONES OPERACIONALES. •ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA EL ÁREA DE PATOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FORENSE DEL INSTITUTO - REGIONAL SUR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL ES INDISPENSABLE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO FORENSE, REALIZAR NECROPSIAS MEDICOLEGALES Y LLEVAR A CABO DEMÁS ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS, ASEGURANDO QUE LOS MISMOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD REGULADOS EN LOS INSTRUCTIVOS FORENSES. •ADQUISICIÓN DE MESAS DE NECROPSIAS Y BALANZAS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA FORENSE EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO LA ADQUISICIÓN DE LAS MESAS DE NECROPSIAS Y DE LAS BALANZAS GARANTIZA UN CORRECTO ABORDAJE DE CASOS Y PESAJE DE LOS COMPONENTES ANATÓMICOS Y ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS EN LOS ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL ÁREA DE PATOLOGÍA FORENSE DEL INSTITUTO SEDE NORTE. LAS MESAS DE NECROPSIA Y LAS BALANZAS SOLICITADAS SON PARTE FUNDAMENTAL DEL PROCESO DE NECROPSIAS MEDICOLEGALES. •MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MOBILIARIO EN ACERO INOXIDABLE DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA FORENSE DE LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTOS BIENES MEJORA SU ASPECTO FUNCIONAL, OPERATIVO Y FÍSICO. ENTRE OTROS SE BUSCA UNIFICAR EL TIPO DE RUEDA Y/O RODACHINA PARA TODAS LAS CAMILLAS UTILIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE CADÁVERES Y MESAS DE NECROPSIAS, LO QUE FACILITA SU DESPLAZAMIENTO EN LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA FORENSE, GARANTIZANDO SU DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 1.300.000.000	\$ 89.923.795	\$ 52.896.350	\$ 52.896.350	6,92%	SE INICIA PROCESO DE COTIZACION DE LOS CURSO DEL PIC 2024, LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS POR EL COMITÉ DE CAPACITACION DEBIDO A LOS CAMBIO EN LOS TEMAS REFERENTES A LA MODLAIDAD DE CONTRATACION, SE SOLICITA A LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO EL APOYO PARA GENERAR EL PLIEGO DE CONTRATACION DEL PIC AÑO 2024. SE REALIZO LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESONALES PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO SE DESARROLLA PRESTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL SIN NOVEDAD
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 500.000.000	\$ 349.978.405	\$ 0	\$ 0	70,00%	EL CONTRATO DE LA RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA FINALIZÓ EL 30 DE AGOSTO DE 2024 Y SE PROCEDIÓ A TRAMITAR EL PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A LA RESERVA PRESUPUESTAL POR VALOR DE \$ 296.457.036 QUEDANDO PAGO EN SU TOTALIDAD. DE LOS RECURSOS VIGENTES, SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO 090-SG-2024 EL VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024, CON LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN A NIVEL NACIONAL, SE ADQUIRIRÁN 283.934 UNIDADES DE CONSERVACIÓN ENTRE CAJAS X100, CARPETAS BLANCAS, FUNDAS DE PROTOCOLO, SOBRES DE LABORATORIO Y TAPAS BASE. COMPROMETIERON RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN. LA IMPRENTA NACIONAL SOLICITÓ PRÓRROGA HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA LA ENTREGA DE LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN ESPECIALMENTE LAS CAJAS X100. SE ENTREGARON TODAS LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN CORRESPONDIENTES A LA REGIONAL BOGOTÁ, NIVEL CENTRAL Y REGIONAL ORIENTE, ESTÁN PROYECTADAS PARA ENTREGA EN LAS DIFERENTES REGIONALES EN EL MES DE OCTUBRE EN LA SEMANA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024. PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS 31 IMPRESORAS TÉRMICAS SE RADICÓ EL PROCESO EN SECRETARÍA GENERAL, ACTUALMENTE SE REALIZARON LOS RFI DEL PROCESO Y SE REMITIÓ SOLICITUD DE CDP PARA REVISIÓN EN CONTRATACIÓN, YA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ÚLTIMA REVISIÓN PARA PUBLICACIÓN DEL PROCESO.
FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN ATENCION A LOS RETOS DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL	\$ 20.000.000.000	\$ 9.540.494.091	\$ 32.870.370	\$ 32.870.370	47,70%	SE SUSCRIBIO CTO-066-SG-2024, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PULVERIZADORES Y ELEMENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO DE LA MARCA RETSCH CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE GENETICA A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
						SE SUSCRIBIO CTO-086-SG-2024, ADQUIRIR EQUIPO AUTOMATIZADO PARA CONTROL DE CALIDAD DE ADN Y ARN PARA LOS LABORATORIOS DE GENETICA FORENSE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE CTO-088-SG-2024, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PERFORADORES SEMIAUTOMATICOS PARA TARJETAS FTA CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE GENETICA FORENSE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES SE SUSCRIBIO CTO-057-OC-127800, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA MARCACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS ÓSEAS EN EL GRUPO NACIONAL DE APOYO AL SISTEMA DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN DEL INMYCF. SE SUSCRIBIÓ CONTRATO 107-SG-2024, ADQUISICIÓN DE ESTEREOMICROSCOPIOS PARA EL SERVICIO DE ANTROPOLOGÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. SE SUSCRIBIÓ CONTRATO 099-SG-2024, ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR, PONER EN MARCHA, REALIZAR MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SOFTWARES DE ANALIZADORES GENÉTICOS PARA LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA FORENSE SE SUSCRIBIÓ CONTRATO -115-SG-2024, ACTUALIZACION DEL SOFTWARE UNIVERSAL ANALYSIS SOFTWARE UAS: PLATAFORMA DE ANALISIS DE DATOS GENOMICOS FORENSES PARA EL LABORATORIO DE GENETICA DE LA REGIONAL BOGOTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. OTROSI 1 AL CTO-099SG-2024, ADICIONAR LA SUMA \$1.249.303.650, CORRESPONDIENTE A UN ANALIZADOR GENETICO SE SUSCRIBIÓ CONTRATO 0033-DRNO-2024, ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA ALMACENAMIENTO EN EL SERVICIO DE ANTROPOLOGÍA Y EN LA CENTRAL DE EVIDENCIAS DEL INSTITUTO



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	\$ 12.782.494.000	\$ 11.008.937.106	\$ 7.499.392.379	\$ 7.499.392.379	86,13%	EN EJECUCIÓN CONTRATO 010-SG-2024 EL CUAL GARANTIZA EL SERVICIO DE CONTINUIDAD Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL. ASI MISMO, SE SUSCRIBE OTROSI 3 AL CTO 0086-SG-2023,POR LA SUMA DE \$1.022.029.605 A TRAVÉS DEL CUAL SE DISPONDE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS (CONTRATO 100-SG-2024) RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO ORACLE PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS (CONTRATO 106-SG-2024)
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 5.000.000.000	\$ 4.520.512.747	\$ 954.743.030	\$ 954.743.030	90,41%	SE GARANTIZA EL MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS BAJO EL CONTRATO CTO-055-SG-2024, QUE ABARCA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MARCA THERMO FISHER SCIENTIFIC EN LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ, ESPECÍFICAMENTE EN EL GRUPO DE PATOLOGÍA Y ÁREA DE HISTOTECNOLOGÍA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS. ASIMISMO, SE EJECUTA EL CONTRATO CTO-065-SG-2024, QUE PROPORCIONA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERACIONAL (OQ/PV) PARA EQUIPOS DE HEWLETT PACKARD, AGILENT TECHNOLOGIES Y VARIAN. BAJO EL CONTRATO CTO-069-SG-2024, SE REALIZA TAMBIÉN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN DEL EQUIPO DE SECUENCIACIÓN DE ADN DEL LABORATORIO DE GENÉTICA EN BOGOTÁ. EN CUANTO A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SE CONTEMPLA EL CONTRATO CTO-0015-2024-DROC PARA LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL OCCIDENTE Y EL CTO-0022-DRNO-2024 PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INMLCF. ADEMÁS, EL CONTRATO CTO-0017-2024-DROC SE ENFOCA EN EL MANTENIMIENTO DE CABINAS, SISTEMAS DE EXTRACCIÓN Y CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA EN LABORATORIOS Y SALAS DE NECROPSIAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE. FINALMENTE, EL CONTRATO CTO-124-SG-2024 SE DESTINA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 70.000.000	\$ 69.913.600	\$ 41.948.160	\$ 41.948.160	99,88%	SE FORMALIZÓ EL CONTRATO NO. 002-SG-2024 PROCESO DE CONTRATACIÓN CD-001-SG-2024 PARA EL SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVO ISOLUCIÓN POR VALOR DE \$ 69.913.600.00. SE HAN EFECTUADO 2 DE LOS 4 PAGOS DEL CONTRATO CON ISOLUCION EL PASADO 29 DE FEBRERO Y 1° DE MARZO DEL 2024 SE LLEVÓ A CABO EL ENCUENTRO NACIONAL DE FACILITADORES SIG EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 44 SERVIDORES PÚBLICOS. SE REALIZÓ DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS A NIVEL NACIONAL, ADEMÁS DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA "RECONOCIENDO MI PROCESO", FINALMENTE SE REALIZARON VISITAS A NIVEL NACIONAL PARA APOYAR A LOS LÍDERES DE LOS PROCESOS Y REFORZAR LA APROPIACIÓN DE LOS TEMAS DEL SIG EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INMLCF PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CAPACITANDO A 521 SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO.
REHABILITACION ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTA	\$ 2.566.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PARA EL PROYECTO SE ENCUENTRAN PAGAS A LA FECHA, A TRAVÉS DEL CONTRATO 0167-SG-2023 OBJETO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO QUE REQUIEREN LOS LABORATORIOS QUE SE REUBICARÁN Y ADECUARÁN EN LA ESCUELA SANTA INES DE LA SEDE CENTRAL EN BOGOTÁ. EL CONTRATO DURANTE SU EJECUCIÓN FUE PRORROGADO, SE TERMINÓ EJECUCIÓN EN EL MES DE MARZO 2024. EN LOS AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA: • SE HAN ADELANTADO CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO PARA LA CONTINUACIÓN DE LOS ACABADOS EN SEGUNDO PISO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN 3°, 4° Y 5° PISO, ESTO ACORDE CON LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y LAS OBRAS VALORADAS EN EL PISO INTERVENIDO. • UNA VEZ DEFINIDO EL BALANCE DE OBRAS EN EJECUCIÓN SE ESTIMAN CANTIDADES DE OBRA PARA LA FASE DE REFORZAMIENTO DIFICULTADES: • ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN LA FASE 2 DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO DE LA TORRE B (PISO 2), ES NECESARIO CULMINAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA DE ESTA FASE PARA PODER DAR CONTINUIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO EN LA POSTERIOR. TENIENDO EN CUENTA LA VETUSTEZ DEL EDIFICIO EN INTERVENCIÓN EN CUANTO PROCESO CONSTRUCTIVO Y REDE, SE HAN PRESENTADO ÍTEMS DE



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
						OBRA NO CONTEMPLADA QUE HA SIDO NECESARIO INCORPORAR A LA INTERVENCIÓN A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS; ESTAS OBRAS HAN CONLLEVADO ASÍ MISMO A MAYORES TIEMPOS EN LA EJECUCIÓN Y PERMANENCIA EN OBRA, EXTENDIENDO EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL.
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 700.000.000	\$ 699.965.474	\$ 205.124.987	\$ 205.124.987	100,00%	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A 45 VEHÍCULOS, INCLUIDAS AUTOPARTES AVERIADAS O EN DESGASTE, ALISTAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, QUE PERMITEN ASEGURAR QUE TODAS LAS PARTES DE LOS VEHÍCULOS ESTÉN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SUS OCUPANTES Y MANTENER EL PARQUE AUTOMOTOR 100% OPERATIVO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DEL INSTITUTO. EN LA EJECUCIÓN SE CONTRATÓ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS SEDES A NIVEL NACIONAL.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL ORIENTE SOACHA	\$ 3.793.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	RESULTADO DEL DECRETO 0766 DEL 20 DE JUNIO 2024 MEDIANTE EL CUAL SE APLAZAN ALGUNAS APROPIACIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2024, POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, FUERON INCLUIDOS DEL PROYECTO DE SOACHA DENTRO DEL MONTO DEL APLAZAMIENTO \$1.008.526.523, RAZÓN POR LA CUAL, SE INICIA TRÁMITE DE TRASLADO EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN, POR UN VALOR DE \$2.784.473.477 APROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 22 DE MAYO DE 2024, DONDE SE DEFINIÓ EL TRASLADO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DE MEDICINA LEGAL REGIONAL ORIENTE EN SOACHA AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA SEDE CENTRAL EN BOGOTÁ.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 4.700.774.679	\$ 766.113.528	\$ 59.139.998	\$ 59.139.998	16,3%	LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PARA EL PROYECTO SE ENCUENTRAN PAGAS EN UN 94%, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CTO-0032-DRNT-2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE EN BARRANQUILLA, FUE PRORROGADO Y FINALIZÓ EN JUNIO 2024. COMO RESULTADO, EL TRÁMITE DE LAS ACTAS DE PAGO DEL RECIBO FINAL SE REALIZARÁ EN AGOSTO, ALCANZANDO EL 95% DEL VALOR DEL CONTRATO, MIENTRAS QUE EL 5% RESTANTE SE LIQUIDARÁ POSTERIORMENTE, YA HABIENDO SIDO ESTE ÚLTIMO PAGO REALIZADO. POR OTRO LADO, EL CONTRATO CTO-022-DRSU-2023, QUE ABARCA LA CONFORMACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL TOLIMA - IBAGUÉ, TAMBIÉN FUE PRORROGADO Y CONCLUYÓ EN MAYO. ACTUALMENTE, SE ESTÁ REVISANDO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PROCESAR EL SALDO PENDIENTE. EN EL MARCO DE LOS AVANCES DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, SE HA LLEVADO A CABO LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA, ASIGNANDO PROFESIONALES RESPONSABLES Y ESTABLECIENDO FECHAS ESTIMADAS PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS INICIALES, COMO COSTOS Y PRESUPUESTOS. SE HA REALIZADO UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN SITIO, JUNTO CON UN ANÁLISIS DE COSTOS PARA EL CAMBIO DE CUBIERTA DE LA SEDE CENTRAL, Y SE HA ELABORADO EL OTROSÍ 2 AL CONTRATO CTO-0032-DRNT-2023, QUE ADICIONA \$33,438,658.83 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA REGIÓN NORTE DE



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
						BARRANQUILLA. ADEMÁS, SE HA RADICADO EL PROCESO DE LICITACIÓN E INTERVENTORÍA PARA LA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA Y SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE SUPLENCIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA SEDE CENTRAL. SE ESTÁN ELABORANDO PRESUPUESTOS PARA DIVERSAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE TUMACO Y MÁLAGA, ASÍ COMO PARA EL CERRAMIENTO DEL PREDIO DEL INMLCF EN LA SECCIONAL CESAR. TAMBIÉN SE AVANZA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS EN LA REGIÓN SUROCCIDENTE Y SE HA INICIADO EL PROCESO CONTRACTUAL PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE CENTRAL. POR ÚLTIMO, SE HA ADJUDICADO LA OBRA DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA Y LA MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA SEDE CENTRAL.
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 500.000.000	\$ 451.151.975	\$ 223.724.382	\$ 223.724.382	90,23%	LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PARA EL PROYECTO SE ENCUENTRAN PAGAS AL 100%, LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE PRESENTA A TRAVÉS DEL CTO-0003-DRNT-2024, SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN; CTO-0004-DRSR-2024, PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASA DE LAS SEDES DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE, CTO-0019-DRNO-2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (STAR) REGIONAL NOROCCIDENTE. DE IGUAL MANERA SE SUSCRIBE CTO CA-0007-2024, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE LA REGIONAL OCCIDENTE, EN PEREIRA, MANIZALES, ARMENIA Y CALARCÁ , CTO-0014-DRNT-2024, SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL QUIBDO	\$ 330.000.000	\$ 15.371.186	\$ 9.525.757	\$ 9.525.757	4,6%	LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS PARA EL PROYECTO SE ENCUENTRAN PAGAS A LA FECHA, MEDIANTE EL OTROSÍ DE ADICIÓN 1 AL CTO-045-DRNO-2023, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PROVISIONAL EN QUIBDÓ Y LA DEMOLICIÓN DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE. EL CONTRATO FUE PRORROGADO DURANTE SU EJECUCIÓN Y SE FINALIZÓ EN MARZO; EN ABRIL SE REALIZARON LOS TRÁMITES DE LAS ACTAS DE PAGO DE RECIBO FINAL, DONDE SE CANCELÓ LA TOTALIDAD DEL VALOR Y LA RESERVA CONSTITUIDA. EN CUANTO AL AVANCE DEL PROYECTO, SE HA CULMINADO LA EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL PREDIO, SE HA LLEVADO A CABO LA DEMOLICIÓN DEL ANTIGUO MATADERO, MEJORANDO LA SEGURIDAD Y EVITANDO INVASIONES, Y SE HA CONSTRUIDO UNA GARITA DE VIGILANCIA PARA EL ÁREA. SIN EMBARGO, SE HAN PRESENTADO DIFICULTADES: DADO EL TIEMPO LIMITADO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE CONSIDERA NECESARIO LLEVAR A CABO ESTOS PROCESOS EN LA VIGENCIA 2025, LO QUE PROVOCA UN APLAZAMIENTO DE RECURSOS A TRAVÉS DEL DECRETO 0766 DEL 20 DE JUNIO DE 2024, DONDE SE INCLUYÓ DEL PROYECTO DE QUIBDÓ POR LA SUMA DE \$314.628.814. COMPROMETIENDO EL AVANCE ACTUAL DEL PROYECTO.
RECONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL NORORIENTE-CUCUTA	\$ 4.397.847.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS DEL PROYECTO FUERÓN CANCELADAS EN EL MES DE JUNIO 2024, A TRAVÉS DEL CONTRATO 0185-SG-2023 PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA PRIMERA FASE CONSTRUCTIVA MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DERIVADA. RESPECTO A LOS AVANCES DEL AÑO, SE REALIZA LA REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO JUNTAMENTE CON EL ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA PARTE ELECTROMECÁNICA Y CON EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA RED DE VOZ, DATOS Y ACCESIBILIDAD, ESTO BASADO EN EL PRESUPUESTO ENTREGADO POR EL CONSULTOR POR FASES, TODA VEZ QUE SE REQUIERE EJECUTAR EL PROYECTO EN PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL ÁREA DE PATOLOGÍA. SE HACE AJUSTE DEL ALCANCE DE ESTE A LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN LA VIGENCIA • SE REVISAN ÍTEMS DE ACTIVIDADES DE OBRA, ELECTROMECÁNICOS, VOZ Y DATOS. • SE ADELANTA POR PARTE DE



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	AVANCES CUALITATIVOS
						FINDETER COMO ADMINISTRADORA DE RECURSOS, LA CONTRATACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO CON RECURSOS 2023, PARA PODER INICIAR Y DAR ASÍ VIABILIDAD A LA CONTRATACIÓN DE LA FASE II CON RECURSOS 2024.
TOTALES	\$ 89.685.115.679	\$ 56.739.019.113	\$ 15.387.277.458	\$ 15.387.277.458	63,26%	

TABLA N°. 2. INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024 – RECURSOS PROPIOS

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	RESULTADOS OBTENIDOS
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 4.024.160.000	\$ 24.160.000	\$ 24.160.000	\$ 24.160.000	0,6%	SE SUSCRIBIO CTO-046-SG-2024, SUMINISTRO DE SIERRAS, HOJAS PARA SIERRA (CUCHILLAS) Y BATERÍAS MARCA AESCULAP. SE SUSCRIBIO CONTRATO 046-SG-2024, SUMINISTRO DE SIERRAS, HOJAS PARA SIERRA (CUCHILLAS) Y BATERÍAS MARCA AESCULAP, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA A NIVEL NACIONAL Y PARA EL GRUPO DE PATOLOGIA DE LA REGIONAL BOGOTA DEL INMYCF SE SUSCRIBIO CONTRATO 046-SG-2024, SUMINISTRO DE SIERRAS, HOJAS PARA SIERRA (CUCHILLAS) Y BATERÍAS MARCA AESCULAP, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA A NIVEL NACIONAL Y PARA EL GRUPO DE PATOLOGIA DE LA REGIONAL BOGOTA DEL INMYCF SE SUSCRIBIO CONTRATO 046-SG-2024, SUMINISTRO DE SIERRAS, HOJAS PARA SIERRA (CUCHILLAS) Y BATERÍAS MARCA AESCULAP, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA A NIVEL NACIONAL Y PARA EL GRUPO DE PATOLOGIA DE LA REGIONAL BOGOTA DEL INMYC EN RELACIÓN CON \$4000 MILLONES, QUE PROVIENEN DEL CONVENIO CON ICBF, NO SE EJECUTARAN EN EL 2024, TENIENDO EN CUENTA QUE NO HUBO FIRMA DEL CONVENIO.
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 2.884.000.000	\$ 2.793.957.980	\$ 1.050.503.447	\$ 1.050.503.447	96,88%	* SE ADQUIRIERON LOS INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN, BIENES BÁSICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS FORENSE LOS INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN SON BÁSICOS, PUES PERMITEN REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS FORENSES Y LOS ANÁLISIS DE ELEMENTOS PROBATORIOS REMITIDOS POR LAS AUTORIDADES EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, EN CASOS DE RECUPERACIÓN DE CADÁVERES, TOMA DE MUESTRAS A FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y OTROS. *ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	EJECUCIÓN % COMPROMISOS	RESULTADOS OBTENIDOS
						BIOSEGURIDAD PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ES UNA MEDIDA PREVENTIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, EL USO DE ÉSTOS MINIMIZA LOS RIESGOS LABORALES COMO BIOLÓGICOS, QUÍMICOS Y DE AGENTES TÓXICOS. *ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LAS REGIONALES BOGOTÁ Y ORIENTE Y GRUPOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FORENSES DEL INMLCF-SEDE CENTRAL LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ES UNA MEDIDA PREVENTIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, PUES EL USO DE ÉSTOS MINIMIZA LOS RIESGOS LABORALES TAL COMO LO ESTABLECE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
TOTALES	\$ 6.908.160.000	\$ 2.818.117.980	\$ 1.074.663.447	\$ 1.074.663.447	40,79%	

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal/ Oficina de Planeación.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

3. AVANCE FISICO PROYECTOS DE INVERSIÓN III TRIMESTRE 2024

Teniendo como referencia los productos e indicadores vigentes en los proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional - BPIN del Departamento Nacional de Planeación, se presenta el avance porcentual de producto para cada uno de los proyectos de inversión del Instituto, así:

TABLA N°. 3.1 AVANCE FISICO/PRODUCTO PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS NACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	AVANCE PRODUCTO
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	\$ 10.500.000.000	77%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 100.000.000	58%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	\$ 4.570.000.000	80,8%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 4.500.000.000	75,5%
FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 4.360.000.000	85,6%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 9.015.000.000	66,3%
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 1.300.000.000	0%
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 500.000.000	50%
FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN ATENCIÓN A LOS RETOS DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL	\$ 20.000.000.000	64,50%
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	\$ 12.782.494.000	75%
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	\$ 5.000.000.000	78,3%
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 70.000.000	100%
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	\$ 2.566.000.000	0%
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	\$ 700.000.000	70%
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL ORIENTE SOACHA	\$ 3.793.000.000	0%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 4.700.774.679	0%
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	\$ 500.000.000	95,5%
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL QUIBDO	\$ 330.000.000	0%
RECONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL NORORIENTE-CUCUTA	\$ 4.397.847.000	0%
TOTALES	\$ 89.685.115.679	51,41%

Fuente: Oficina de Planeación.

TABLA N°. 3.2 AVANCE FISICO/PRODUCTO PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN	AVANCE PRODUCTO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	\$ 4.024.160.000	0%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	\$ 2.884.000.000	20,96%
TOTALES	\$ 6.908.160.000	10,48%

Fuente: Oficina de Planeación.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

4. RESERVA PRESUPUESTAL

A continuación, se presenta el valor constituido de recursos de inversión de reserva presupuestal por proyectos de inversión al finalizar la vigencia del 2023, así como el saldo con corte a 30 de septiembre de 2024.

TABLA N°. 4. EJECUCIÓN RESERVA CONSTITUIDA

DESCRIPCION	REC	VALOR CONSTITUIDO	PAGOS	SALDO RESERVA	% SALDO RESERVA
FORTEALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES NACIONAL	11	\$ 10.951.040.266	\$ 10.236.796.488	\$ 714.243.777	7%
FORTEALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES A NIVEL NACIONAL	11	\$ 149.471.144,59	\$ 149.471.144,59	\$ 0,00	0%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS EN EL NIVEL NACIONAL	11	\$ 811.233.094,81	\$ 804.586.431,68	\$ 6.646.663,13	1%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	11	\$ 1.199.495.557,68	\$ 1.199.373.691	\$ 121.866	0%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	20	\$ 591.875.614,48	\$ 591.875.614,48	\$ 0	0%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	21	\$ 14.709.118,53	\$ 14.709.118,53	\$ 0	0%
FORTEALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL NACIONAL	11	\$ 648.546.164,93	\$ 644.757.633,53	\$ 3.788.531	1%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	11	\$ 4.354.196.880,00	\$ 4.281.141.461,76	\$ 73.055.418,24	2%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	20	\$ 2.022.743.468,28	\$ 1.981.826.466,26	\$ 40.917.002,02	2%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	21	\$ 37.078.486,61	\$ 36.670.200,00	\$ 408.286,61	1%
FORTEALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	11	\$ 354.366.036,38	\$ 354.366.036,38	\$ 0,00	0%
FORTEALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN ATENCIÓN A LOS RETOS DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL	11	\$ 309.960.490,00	\$ 309.960.490,00	\$ 0,00	0%
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL QUIBDÓ	11	\$ 101.537.984,55	\$ 101.537.984,55	\$ 0,00	0%
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	11	\$ 837.917.947,25	\$ 541.460.911,25	\$ 296.457.036,00	35%
FORTEALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL	11	\$ 1.660.170.270,50	\$ 1.649.178.540,48	\$ 10.991.730,02	1%
ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL	11	\$ 2.412.609.177	\$ 2.412.404.176	\$ 205.000	0%
FORTEALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	11	\$ 86.674.125	\$ 0	\$ 86.674.125	100%



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Oficina de Planeación

DESCRIPCION	REC	VALOR CONSTITUIDO	PAGOS	SALDO RESERVA	% SALDO RESERVA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	11	\$ 20.788.216,38	\$ 20.788.216,38	\$ 0	0%
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL BOGOTÁ	11	\$ 330.783.548,55	\$ 330.783.548,55	\$ 0	0%
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	11	\$ 135.950.838,20	\$ 135.910.274,13	\$ 40.564,07	0%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	11	\$ 2.296.460.578	\$ 2.292.347.113	\$ 4.113.464	0,2%
DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	11	\$ 306.854.671	\$ 304.103.719	\$ 2.750.952	0,9%
RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL NOR ORIENTE CÚCUTA	11	\$ 2.211.949.657	\$ 2.211.949.657	\$ 0	0%
TOTAL		\$ 31.846.413.337,78	\$ 30.605.998.920	\$ 1.240.414.417	4%

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal